

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1253-2016-544201 uzavřené dne 26.9.2016

na stavbu

„Poldr Podhráz v k.ú. Horní Ředice“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucí Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, vedoucí, Pobočka Pardubice

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

tel./fax: + 420 566 560 941

e-mail: info@sph-stavby.cz

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 378708

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Vzhledem k současným klimatickým podmínkám, které nejsou vhodné pro výsadbu dřevin a k doporučení projektanta dle technické zprávy výsadby dřevin v době od poloviny září do zámru (cca poč. prosince) se smluvní strany vzájemně dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací takto:

	Původní termín	Nový termín
• Termín dokončení stavebních prací:	31.08.2017	31.10.2017
• Termín předání a převzetí díla: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	31.08.2017	31.10.2017

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne: 31.8.2017

.....

Ing. Miroslav Doležal

vedoucí Pobočky Pardubice

.....

Ing. arch. Petr Horáček

jednatel SPH stavby s.r.o.