

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 171859, číslo smlouvy zhotovitele: 224/1/2024 (1856.4241224KDA), uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro akci: **II/405 Brtnice - obchvat**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2006-32925681/0710
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
adresa: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ján Špaňo, člen správní rady
zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
hlavní stavbyvedoucí: Karel David
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 171859, číslo smlouvy zhotovitele: 224/1/2024 (1856.4241224KDA), uzavřené dne 31. 7. 2024 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

- 1) Článek 2 - Předmět smlouvy** Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.10. Článku 4 – Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
- Změny dle upřesnění zpracované realizační dokumentace stavby SO 101 pro část zemní těleso - upřesněné množství příkopových tvárnic, vypuštění 6ti řádku žulových kostek v místech sjezdů, upřesnění velikosti betonových prahů u propustků apod. (ZBV č. 1)

- Změny dle upřesnění zpracované realizační dokumentace stavby SO 101 pro část vrchní stavba - upřesněné množství ploch zpevněných krajnic, upřesnění délek svodidel, délek štěrbinových žlabů a monolitického žlabu podél protihlukové stěny. Úprava konstrukce vozovky – větší mocnost vrstvy MZK dle aktuálně platného předpisu TP 170 (ZBV č. 2)
- Změna množství odkopů a dolamování zemin dle zatřídění do třídy I. II. a III dle skutečného provedení při provádění těžení v zářezech v km 0,630-0,960, 2,040-2,400 a 2,800-3,400 (ZBV č. 3)

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle §, 222 odst. 4.

2) Bod 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo, ve znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	496 332 717,28 Kč
DPH 21%:	104 229 870,63 Kč
cena celkem včetně DPH:	600 562 587,91 Kč

(Cena celkem bez DPH slovy: čtyři sta devadesát šest milionů tři sta třicet dva tisíc sedm set sedmnáct korun českých dvacet osm haléřů)“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	509 180 705,27 Kč
DPH 21%:	106 927 948,10 Kč
cena celkem včetně DPH:	616 108 653,37 Kč

(Cena celkem bez DPH slovy: pět set devět milionů sto osmdesát tisíc sedm set pět korun českých a dvacet sedm haléřů)“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 7) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozpočet stavebních prací stavby „II/405 Brtnice - obchvat“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento rozpočet je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Novotný
Datum: 2025.12.01
11:41:37 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana

Ing. Ján Špaňo

Podepsal Ing. Ján Špaňo
DN: cn=Ing. Ján Špaňo, o=CZ,
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=1449768
Datum: 2025.11.27 10:47:04
+01'00'

.....
Ing. Ján Špaňo
člen správní rady

Přílohy č. 1 a 2 – Oceněný soupis dodatečných prací a oceněný celkový rozpočet stavby prací nebyly uveřejněny, protože zhotovitel tyto přílohy považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.