

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), uzavřená mezi následujícími stranami:

**„Silnice II/444 Medlov - Uničov - SO 102, SO 103 a Křižovatka ulic Mohelnická,
Dukelská, Gen. Svobody v Uničově“**

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý – ředitel SSOK (tel.: 585 170 336)

– vedoucí SÚ Olomouc

– vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

– investiční technik SÚ Olomouc

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

tel:

DS: **ur4k8nn**

e-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **M – SILNICE, a.s.**

se sídlem: **Husova 1697, 530 03 Pardubice**

kontaktní adresa: **Hlavní 474, 664 61 Rajhradice**

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. B 403

zastoupen: **– místopředseda představenstva, na
základě písemného pověření**

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

číslo účtu: 1080015329/0800

prováděním díla pověřena organizační jednotka:

OZ MORAVA, Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

– **ředitel OZ MORAVA**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

– **výrobní náměstek**

– **vedoucí výrobně technického oddělení**

stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace

– **č. aut. 29798**

Předmět dohody

Předmětem této dohody je změna ceny díla „**Silnice II/444 Medlov - Uničov - SO 102, SO 103 a Křižovatka ulic Mohelnická, Dukelská, Gen. Svobody v Uničově**“ Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 27-SOD-2024-071 ze dne 16.12.2024. Smluvní strany se dohodly, že se mění cena dle SoD v důsledku víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány v soupisu víceprací a méněprací (v příloze této dohody).

Cena díla

Cena celkem bez DPH	7 957 575,14 Kč
Cena víceprací dle dohody č. 1 bez DPH	1 211 387,77 Kč
Cena méněprací dle dohody č. 1 bez DPH	- 192 592,85 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dohody č. 1 bez DPH	8 976 370,06 Kč
DPH 21%	1 885 037,71 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dohody č. 1 vč. DPH	10 861 407,77 Kč

Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a je podepsána oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
2. Tato dohoda je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
3. Tato dohoda je uzavřena obdobně k § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1x Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Pověření [redacted] k zastoupení zhotovitele (dodáno samostatně)

V Olomouci
Za objednatele:

Elektronický podpis: 1.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

V Hradci Králové
Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.28
09:36:46 +01'00'

M - SILNICE a.s.

místopředseda představenstva

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: xx927124071 - Silnice Uničov - Medlov - SSOK

Objekt: 001 - MNP

Etapu: 001 - ZL 2

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	-685,1400		
Etapu: 001 - ZL 2						

Celkem za Objekt: 001 - MNP

Objekt: 002 - VCP

Etapu: 001 - ZL 1

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	495,0000		
002	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překé	m2	495,0000		
Etapu: 001 - ZL 1						

Etapu: 002 - ZL 2

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	1 751,0000		
Etapu: 002 - ZL 2						

Etapu: 003 - ZL 3

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	916111122.2	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C20/25	m	79,5000		
002	916111123.2	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	79,5000		
003	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10	m2	20,0000		
Etapu: 003 - ZL 3						

Etapu: 004 - ZL 4

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	m2	897,8000		
Etapu: 004 - ZL 4						

Etapu: 005 - ZL 5

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
---------	---------	------	----	-------	---------	--------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	02944	OSTAT POŽADAVKY - DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA	kpl	1,0000		
Etapa: 005 - ZL 5						
Celkem za Objekt: 002 - VCP						1 211 387,77
Celkem za Stavba: xx927124071 - Silnice Uničov - Medlov - S						1 018 794,92
Celkem zaokrouhleno						1 018 794,92

Rekapitulace rozpočtů

Stavba: xx927124071 - Silnice Uničov - Medlov - SSOK		Cena
Objekt: 001 - MNP		-192 592,85
Objekt: 002 - VCP		1 211 387,77
Celkem:		1 018 794,92
Celkem zaokrouhleno		1 018 794,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: xx927124071 - Silnice Uničov - Medlov - SSOK

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 018 794,92

Cena - celkem: 1 018 794,92

DPH: 213 946,93

Cena s daní: 1 232 741,85

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,0000

Náklad na měrnou jedn.: 1 018 794,92

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 04.11.2025

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 04.11.2025