

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „ETCS + DOZ Votice – České Budějovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana
Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1078/2021/PH

ISPROFOND: 500 352 0044

číslo jednací: 20474/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

a

Zhotovitel:

Společnost „ETCS + DOZ AŽD SUDOP“

jejímž účastníky jsou:

AŽD Praha s.r.o. – vedoucí účastník společnosti

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C14616

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: [REDAKCE], obchodním ředitelem, na základě plné moci

a

SUDOP PRAHA s.r.o. – další účastník společnosti

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

IČO: 25793349 DIČ: CZ 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

číslo smlouvy: 090-PVO/2021

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „ETCS + DOZ Votice – České Budějovice“, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 s účinností Smlouvy ke dni 11. 4. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní Smluvní cena dle Smlouvy:1 985 805 219,00 Kč
Navýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 2: + 55 875 067,65 Kč
Navýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 4: + 11 018 317,20 Kč
Navýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 5: + 50 146 055,79 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 5:+ 2 102 844 659,64 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „**Dodatek č. 6**“), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **36 053 439,91 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“) č. 10,11 a12 v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle tohoto Dodatku č. 6 dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,12 %** z původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet absolutních hodnot všech změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **5,38 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy (dle všech dosud uzavřených dodatků) dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,33 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

2. Náprava chyby v psaní. Smluvní strany tímto upřesňují nápravu chyby v psaní, ke které došlo v dodatku č. 5, kdy byla nesprávně uvedena Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH. Smluvní strany tak tímto napravují chybu v psaní ve výše uvedených dodatcích, a to následovně:

- *nesprávně bylo uvedeno:*

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH činí 50 146 055,47 Kč

- *správně mělo být uvedeno:*

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH činí 50 146 055,79 Kč

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

U prací obsažených ve schválených ZL č. 10, 11 a 12 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████

Méněpráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ██████████

Hodnota změny pro účely Dodatku č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

U prací obsažených ve schválených ZL č. 8 a 9 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████

Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████

Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████

Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████

Méněpráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZV dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH. ██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 5 činila 2 102 844 659,64 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6, bez DPH činí + 36 053 439,91 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činí 2 138 898 099,55 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 6 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku č. 6, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 6.
2. Zaslání Dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 6**

Za objednatele:

V Praze



01.12.2025 14:33

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Datum: 2025.11.14 09:07:11 +01'00'

.....
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.



Podepsal

Datum: 2025.11.26 12:06:11 +01'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2025.11.26 08:47:20
+01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

rekapitulace ceny

Příloha SOD č.1			SOD SŽAŽD	Vícepráce ZL1, ZL2, ZL3	Vícepráce ZL 4	Vícepráce ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9	Vícepráce ZL10,ZL11,ZL12	Celkem ZL	SOD SŽAŽD + Dodatek č.6
ETCS+DOZ Votice – České Budějovice			1 985 805 219,00						2 138 898 099,55
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]						Cena typu objektů [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby									
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení									
PS 03-11-73	Česká Budějovice-Nemanice, balíry ETCS	SŽ, s.o.							
PS 02-11-72	Nemanice-Světín, balíry ETCS	SŽ, s.o.							
PS 01-11-71	Světín-Obramovice, balíry ETCS	SŽ, s.o.							
PS 04-11-76	Úzel Česká Budějovice, RBC	SŽ, s.o.							
PS 02-11-75	Nemanice-Světín, RBC	SŽ, s.o.							
PS 01-11-74	Světín-Obramovice, RBC	SŽ, s.o.							
PS 03-11-13	Česká Budějovice-Nemanice, úpravy ZZ	SŽ, s.o.							
PS 02-11-12	Nemanice-Světín, úpravy ZZ	SŽ, s.o.							
PS 01-11-11	Světín-Obramovice, úpravy ZZ	SŽ, s.o.							
PS 00-11-61	CDP P. Uhřetěves (m) – Česká Budějovice – Horní Dvořítě st. h	SŽ, s.o.							
PS 00-11-62	Pracoviště poh. výp. P. Uhřetěves (m) – Česká Budějovice – Horní Dvořítě st. h	SŽ, s.o.							
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení									
PS 00-12-11	Votice – Česká Budějovice, úprava místní kabelizace	SŽ, s.o.							
PS 00-12-51	Votice – Česká Budějovice, úprava optických kabelů	SŽ, s.o.							
PS 00-12-61	Votice – Česká Budějovice, úprava informačního zařízení	SŽ, s.o.							
PS 00-12-81	Praha – Votice – Česká Budějovice, phosonový systém	SŽ, s.o.							
PS 00-12-91	Votice – Česká Budějovice, parametrizace a optimalizace GSI	SŽ, s.o.							
PS 00-12-01	Votice – Česká Budějovice, DOTS ZDC	SŽ, s.o.							
PS 00-12-02	Votice – Česká Budějovice, úprava sdělovacího zařízení pro DX	SŽ, s.o.							
PS 00-12-03	CDP Praha, vybavení dispečerského sílu	SŽ, s.o.							
PS 00-12-04	Praha Uhřetěves (m) – Česká Budějovice – Horní Dvořítě st. h	SŽ, s.o.							
D.1.3 Dispečerská řídicí technika									
PS 03-13-11	ZST Hluboká nad Vltavou-Záměstí, DRT	SŽ, s.o.							
PS 03-13-12	Odbočka Dobruška, DRT	SŽ, s.o.							
PS 03-13-13	ZST Chotýčany, DRT	SŽ, s.o.							
PS 03-13-14	ZST Světín, DRT	SŽ, s.o.							
PS 03-13-15	ED Česká Budějovice, doplnění DRT	SŽ, s.o.							
D.2.1 Inženýrské objekty									
SO 01-21-21	ZST Tábor, prodloužení nástupiště u koleje č.5	SŽ, s.o.							
D.2.2 Pozemní stavební objekty									
SO 02-22-11	Nemanice-Světín, stavební úpravy	SŽ, s.o.							
SO 00-22-12	CDP Praha, stavební úpravy	SŽ, s.o.							
SO 00-22-41	Votice – Česká Budějovice, úprava orientačního systému	SŽ, s.o.							
D.2.3 Trakční a energetická zařízení									
SO 00-23-61	ZST Česká Budějovice (mimo) – Votice (mimo), dálková diagn.	SŽ, s.o.							
SO 01-23-62	ZST Tábor, úprava venkovního osvětlení nástupiště	SŽ, s.o.							
SO 03-23-63	ZST Hluboká nad Vltavou-Záměstí, úprava napájecí přípojky nn	SŽ, s.o.							
SO 03-23-64	ZST Hluboká nad Vltavou-Záměstí, úprava stol. šroub TS 220,4	SŽ, s.o.							
SO 03-23-65	TU Hluboká nad Vltavou-Záměstí – Chotýčany, úprava napájecí	SŽ, s.o.							
SO 03-23-66	Odbočka Dobruška, úprava napájecí přípojky nn pro zab. zař.	SŽ, s.o.							
SO 03-23-67	ZST Chotýčany, úprava napájecí přípojky nn pro zab. z afraní	SŽ, s.o.							
SO 03-23-68	ZST Světín, úprava napájecí přípojky nn pro zab. z afraní	SŽ, s.o.							
Všeobecný objekt									
SO 99-99	Všeobecný objekt	SŽ, s.o.							
Cena díla za zpracování projektové dokumentace									
	Projektová dokumentace pro stavební povolení	SŽ, s.o.							
Cena díla za výkon autorského dozoru									
	Autorský dozor projektanta	SŽ, s.o.							
	hodnová sazba								
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]									