

DODATEK KE SMLouvĚ č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele **2025/0997/ODAS**, č. zhotovitele: **841/TB/DA/2025/037/DAAA**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

na akci: **Oprava povrchů místní komunikace – ul. Severní, ul. Karla Tomana**

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických:
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Martina Olexová, ekonomická vedoucí oblasti
David Müller, vedoucí obchodně technického úseku oblasti
ve věcech technických:
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, spisová značka B 2674
Bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění ve smyslu změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání zakázky a smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných víceprací. Bližší specifikace prací a dodávek je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s ustanovením odst. X.1 smlouvy a smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

Původní ustanovení v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, která činila 2 260 401,21 Kč bez DPH a kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se zvyšuje o 543 625,48 Kč bez DPH a nyní činí **2 804 026,69 Kč** (slovy: dva miliony osm set čtyř tisíc dvacet šest korun českých šedesát devět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 včetně všech jeho příloh je sepsán ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku č. 1

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s obsahem Dodatku č. 1 a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 a s ním související rozpočet prací

Dodatek za zhotovitele provedl


V Kladně dne:

24. 11. 2025

V Praze:

24 - 11 - 2025

Za Objednatele:
Statutární město Kladno



Za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 80838744
(165)



Jméno: Ing. Martina Olexová
Funkce: ekonomická vedoucí oblasti
na základě plné moci ze dne 8.1.2025



Jméno: David Müller
Funkce: vedoucí obchodně technického.
úseku oblasti
na základě plné moci ze dne 8.1.2025

Změnový list - soupis prací

Název projektu: 841-DAAA042_ - Oprava povrchů místní komunikace – ul. Severní, ul. Karla Tomana



Objednatel: Statutární Město Kladno Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.						
1.1.		Odstranění konstrukčních vrstev				
1.1.1.		Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4cm, včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	447,300	106,81	47.776,11
1.1.7.		Odstranění asfaltových krytů bouráním za každý další 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného a očištění povrchu	m2	447,300	47,04	21.040,99
1.1.	Celkem	Odstranění konstrukčních vrstev				68.817,10
1.2.		Živičné práce				
1.2.22.		ACO11 tloušťky vrstvy 4cm - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	447,300	286,56	128.178,29
1.2.23.		ACO11 za každý další 1cm tloušťky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	4.232,200	78,80	333.497,36
1.2.41.		Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odfrézované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	447,300	29,36	13.132,73
1.2.	Celkem	Živičné práce				474.808,38
1.	Celkem					543.625,48
Projekt: 841-DAAA042_	Celkem	Běžná a souvislá údržba, rekonstrukce a výstavba komunikací, ulice K. Tomana a Severní Kladno				543.625,48