



KUCBX01JIHML

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/084/25/3

Číslo smlouvy zhotovitele: 251110139

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Miloslav Jindra Hůrky 122, 373 72 Lišov, IČO: 089 74 098

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

PLINGUS s.r.o, U studánky 470, 373 67 Borek, IČO: 08711275

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih na základě PM, [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant, [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Oldřich Jakl, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jaroslav Havlíček, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jaroslav Havlíček, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce průtahu III/12243 Nestanice**“, ze dne 20. 3. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 28.8.2025 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2025, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/084/25, č. zhotovitele 251110139 ze dne 20. 3. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 28.8.2025 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2025 (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce průtahu III/12243 Nestanice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	12 963 396,04 Kč
DPH 21 %:	2 722 313,17 Kč
cena celkem s DPH:	15 685 709,21 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	13 472 494,30 Kč
DPH 21 %:	2 829 223,80 Kč
cena celkem s DPH:	16 301 718,10 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/084/25, č. zhotovitele 251110139 ze dne 20. 3. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 28.8.2025 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 3 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 3.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je změnový list č. 3 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1278/2025/RK-27 ze dne 27.11.2025.

V Českých Budějovicích dne

V Jihlavě dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 1.12.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Michal Altrichter
Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2025.11.27
10:11:07 +01'00'

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

Stavba : Rekonstrukce průtahu III/12243 Natanice
Investor : Jihočeský kraj
Projektant : Atelier SIS
TDS : Milošlav Jindra
Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1 DODATEK č. 1		ZMĚNOVÝ LIST č.2 DODATEK č. 2		ZMĚNOVÝ LIST č.3 DODATEK č. 3	
		Změnový list č.1	CELK. cena po změně č.1	Změnový list č.2	CELK. cena po změně č.2	Změnový list č.3	CELK. cena po změně č.3
SO 101 Silnice III/12243	10 138 692,61 Kč		10 138 692,61 Kč		10 138 692,61 Kč	509 096,26 Kč	10 647 790,87 Kč
SO 302.1 Dešťová kanalizace - část Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	358 270,51 Kč	259 133,24 Kč	617 403,75 Kč	897 280,06 Kč	1 514 683,81 Kč		1 514 683,81 Kč
SO 303.1 Přípojky dešťové kanalizace - část Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	54 729,12 Kč		54 729,12 Kč		54 729,12 Kč		54 729,12 Kč
VN-007 Vedlejší náklady - Oprava objízdných tras	644 080,50 Kč		644 080,50 Kč		644 080,50 Kč		644 080,50 Kč
VON.1 Vedlejší a ostatní náklady - požadavky objednatel - část Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	611 210,00 Kč		611 210,00 Kč		611 210,00 Kč		611 210,00 Kč
CENA STAVBY BEZ DPH	11 806 982,74 Kč	259 133,24 Kč	12 086 115,98 Kč	897 280,06 Kč	12 983 396,04 Kč	509 096,26 Kč	13 472 492,30 Kč
DPH 21%	2 479 466,38 Kč	54 417,86 Kč	2 533 884,36 Kč	188 428,81 Kč	2 722 313,17 Kč	106 310,83 Kč	2 829 223,80 Kč
CENA VČETNĚ DPH	14 286 449,12 Kč	313 551,22 Kč	14 600 000,34 Kč	1 085 708,87 Kč	15 685 709,21 Kč	616 008,89 Kč	16 301 716,10 Kč

Schválí:	podpis :	datum :
Zadavatel : Jihočeský kraj, U Žimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
Ing. Jitka Liláková	Ing. Jitka Liláková Digitálně podepsal Ing. Jitka Liláková Datum: 2023.11.27 08:28:38 +01:00	
TDS		
Miloslav Jindra	Miloslav Jindra Digitálně podepsal Miloslav Jindra Datum: 2023.11.27 08:28:38 +01:00	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.		
Oldřich Jakl	COLAS CZ, a.s. oblastní územní úřad Jižní Čechy Pláná 85, 370 01 České Budějovice IČO: 226172005	
Projektant: Atelier SIS		
Ing. František Stráský	Ing. František Stráský Digitálně podepsal Ing. František Stráský Datum: 2023.11.27 08:28:38 +01:00	

PELHOMA C1 K NÁMĚRU 2 1385/26/25

Stavba :

číslo a název SO002

Dešťová kanalizace - část Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Pol.	K.Sč	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
č.pól.	položky			jednotek	jednotek	jednotek	jedn.	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VIČEPRÁČE								
38	572214	SPOJOVACÍ PÓSTRÍK Z MODIFIK EMULZIE DO 0,5KG/M2	M2	8671,000	7 025,000	354,000	24,00	160 104,00	168 800,00	8 496,00
39	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>zaměření 1307m2 + 110m2</i>	M2	1205,000	1 417,000	212,000	335,00	403 675,00	474 695,00	71 020,00
40	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Záměr geodet 3104m2</i>	M2	3016,000	3 104,000	88,000	376,00	1 134 016,00	1 167 104,00	33 088,00
41	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S <i>1307*0,07=91,49m3 + 110*0,04 =4,4m3</i>	M3	86,550	95 890	9 340	8 719,00	581 529,45	644 284,91	62 755,46
42	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM <i>Záměr geodet 3104m2</i>	M2	3076,000	3 104,000	28,000	422,00	1 298 072,00	1 309 888,00	11 816,00
OTSKP 2025 1	289972	OPLÁŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN	m2	0,000	840,000	840,000	108,37	0,00	91 030,80	91 030,80
54	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA	KUS	22,000	28,000	6,000	960,00	21 120,00	28 880,00	5 760,00
55	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	KUS	12,000	14,000	2,000	2 350,00	28 200,00	32 900,00	4 700,00
11	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - ODVOZ DO ŽOKM	M3	0,800	5,600	4,800	41 750,00	33 400,00	233 800,00	200 400,00
52	9113A1	SVODIČLO OCEL SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A	M	21,000	29,000	8,000	1 300,00	27 300,00	37 700,00	10 400,00
OTSKP 2025	9113A3	SVODIČLO SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 DEMONTÁŽ S	M	0,000	20,000	20,000	259,42	0,00	5 188,40	5 188,40
OTSKP 2025	9113A2	SVODIČLO SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 MONTÁŽ S	M	0,000	20,000	20,000	222,18	0,00	4 443,60	4 443,60
		DPH 21 %						3 687 416,45	4 196 514,71	509 098,26
		CELKEM vč. DPH						774 357,45	881 268,09	106 910,63
								4 461 773,90	5 077 782,80	616 008,89
		Měně práce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		Bilance (vice a méněpráce)						3 687 416,45	4 196 514,71	509 098,26
		DPH 21 %						774 357,45	881 268,09	106 910,63
		CELKEM vč. DPH						4 461 773,90	5 077 782,80	616 008,89

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

Změnový list vyplývá ze skutečného zaměření geodetem. Geomfize byly položeny v úseku obnovy komunikace z důvodu zpevnění okrajů vozovky. Dopravní značky jsou navýšeny na základě skutečnosti. Frézování pruhu na KÚ z důvodu obnovy asfaltového souvrství. Úprava svodidla z důvodu nivity vozovky a předepsané normy výšky svodidla od povrchu vozovky.