

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/8837/25/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/8837/25 ze dne 22.05.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Stavení firma HUKO s.r.o.

se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,

IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533,

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116084

Zastoupený: Vlastimilem Kokešem

Bankovní spojení XXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXXX,

oprávněn jednat ve věcech technických: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXXX,

jako zhotovitel díla (dále jen „dodavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/8837/25 ze dne 22.05.2025, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Stavební úpravy ulice valy v Třeboni*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/8837/25 ze dne 22.05.2025, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu prováděného archeologického průzkumu v místě stavby (změna dokončení díla – dosavadní termín dokončení díla byl dle SOD do 105 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do

01.12.2025). Dosavadní čl. 6. – Termín plnění, odst. 6.2. Termín dokončení, bod 6.2.1., smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.2.1. Termín dokončení prací: do 19.12.2025

IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 651/2025-88 ze dne 26.11.2025.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
6. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

V Třeboni 01.12.2025
Za dodavatele:

V Praze 28.11.2025
Za objednatele:

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Vlastimil Kokeš, jednatel