

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ 1. etapa

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-4869/2023**

ISPROFOND: 5413520024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost pro rekonstrukci výpravní budovy Františkovy Lázně_Metrostav DIZ-AVERS

1. Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 93177

zastoupena: **Ing. Karlem Volfem, MBA**, předsedou sboru jednatelů

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Metrostav CZ s.r.o., závod 9, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

a

2. AVERS, spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

zastoupena: [redacted] obchodním ředitelem (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

[redacted], výrobním ředitelem (na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

bank. spojení Společnosti: [redacted]

číslo smlouvy: **23090201**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.12.2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ 1. etapa s účinností Smlouvy ke dni 14.12.2023, ve znění Dodatků č. 1 - 3 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále též jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1) Změna názvu a sídla Vedoucího společnosti - společnost Metrostav DIZ s.r.o. změnila s účinností od 01.11.2025 název společnosti a je zapsaná v obchodním rejstříku pod názvem Metrostav CZ s.r.o. Tímto se mění záhlaví SOD.

2) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **168 229,21 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla, ve znění Dodatku č. 4, činí **193 775 354,49 Kč bez DPH**. Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 3. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených změnách nákladů Zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 4 celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č. 4 celkem, bez DPH

c) U části prací obsažených ve schváleném ZL 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 4 celkem, bez DPH

d) U prací obsažených ve schváleném ZL 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dodatku č. 4 celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	182 478 588,71 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	183 721 373,43 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila	193 607 125,28 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4, bez DPH	+ 168 229,21 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činí	<u>193 775 354,49 Kč</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Za Objednatele:

V Praze

01.12.2025 14:53
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Digitální podpis:
27.11.2025 07:35:40

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

Digitální podpis:
27.11.2025
07:42:15

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.25
18:11:43 +01'00'

obchodní ředitel
AVERS, spol. s r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.25
11:17:20 +01'00'

výrobní ředitel
AVERS, spol. s r.o.

