

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Týn nad Vltavou

č. smlouvy objednatele: **2025D0018**

sídlo městského úřadu: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 245585

DIČ: CZ00245585

které zastupuje Bc. Karel Hladeček, starosta

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300

Tel. spojení: 385 772 201

e-mail: posta@tnv.cz

ID datové schránky: tn8b4c3

dále též „objednatel“

EUROVIA CZ a.s.

č. smlouvy zhotovitele: **5082005JKL**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kterou zastupuje Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Tel. spojení: 387 203 417

e-mail: cze-z08@vinci-construction.com

ID datové schránky: bjpdzta

dále též „zhotovitel“

článek I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo (č. zhotovitele 5082005JKL) ze dne 3.2.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla **„Úprava předmostí Nového mostu s cyklistickou stezkou, vodovod a kanalizace v ul. Žižkova“**. Důvodem změny je dohoda obou smluvních stran na provedení nového stavebního objektu „Opěrná zídka u fary“, tak jak je zachycen ve Změnovém listu č. 1 v příloze tohoto dodatku.

článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku V. Cena díla odst.1, dle smlouvy o dílo

1. Předpokládaná cena díla, která je současně nabídkovou cenou zhotovitele v zadávacím řízení, činí 22 761 776, 43 Kč bez DPH. Předpokládaná cena díla vč. DPH 21 % činí celkem 27 541 749, 48 Kč.

Nové znění článku V. Cena díla odst.1, dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

1. Cena díla dle dodatku č.1 činí 25 835 878, 45 Kč bez DPH. Cena díla dle dodatku č.1 vč. DPH 21 % činí celkem 31 261 412, 92 Kč.

článek III.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo (č. zhotovitele 5082005JKL) ze dne 3.2.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Týn nad Vltavou **č. 676/2025** ze dne 18.11.2025.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

Přílohy: Změnový list č.1

V Týně nad Vltavou dne
(viz. el. podpis)


V Českých Budějovicích dne
(viz. el. podpis)

Bc. Karel Hladeček
starosta
Město Týn nad Vltavou

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Změnový list – ZL č. 1

POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU	
Název změny	Rozšíření násypu, dodláždění svahů, vybudování opěrné zídky, výměna zábradlí, vypuštění schodiště
Důvod změny	Změnový list řeší: - Vzhledem k nesouladům mezi původní PD a realitou na stavbě, bylo nutno rozšířit svah pod chodníkem na takovou mez, aby nedocházelo k sesuvu materiálu a svah byl bezpečný – svahování násypu z kameniva 0-63 v tl. 2 m. Namísto zeminy, bude finální vrstva z lom. kamene tl. 250 mm - z důvodu rozšíření svahu je nutno vybudovat opěrnou zídku v místě starého oplocení u fary. Dojde k odstranění starého oplocení, odstranění betonů, vykácení přilehlých náletů, vybetonování opěrné zídky a osazení nového poplastovaného pletiva dle požadavku zástupců fary. - na základě požadavků městského architekta a zástupců investora dojde k výměně reliéfní dlažby z betonu za dlažbu ze syntetického kamene. - na základě požadavků investora dojde k rozšíření „odláždění“, konce všech svahů u mostu - vzhledem k nákladnému způsobu založení – v souvislosti s navýšením násypu svahu, dojde k výměně navrženého zábradlí tak, aby bylo možné ho založit bez nutnosti pažení – vzhled zábradlí dle předložené úpravy městského architekta, celková délka zábradlí upravena dle reálné situace na stavbě - na základě požadavků provozovatele dojde k doplnění elektroinstalace tak, aby bylo možno propojit navržené vánoční osvětlení. - na základě požadavků investora nebude realizováno nové ocelové schodiště na straně u parkoviště
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nemění se
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 22.761.776,43,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 3.074.102,02,- Kč bez DPH
Celková cena po změně	25.835.878,45 - Kč bez DPH



V Týně nad Vltavou, dne 19.11.2025 NA ZÁKLADĚ USNEŠENÍ ZM č. 676/2025

Stavba: Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovátka – křižovátka Žižkova/Havlíčková
číslo a název SO: SO 101 Cyklistezka a chodník

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Poř.		Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pól.					jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7	
VICEPRACE							
21	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	4,000	16,000	12,000	
3	111201401R00	Splétání křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	220,000	400,000	180,000	
6	112101153R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:1	kus	2,000	7,000	5,000	
8	112101264R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:1	kus	2,000	9,000	7,000	
12	112201124R00	Odstanění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2	kus	2,000	14,000	12,000	
54	464541112R00	Pohoz ze šterkodrti změni 0-125 mm, z terénu	m ³	250,800	450,800	200,000	
13	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m ²	30,000	210,000	180,000	
55	465511512R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m ² vysp. MCs, 25 cm	m ²	30,000	210,000	180,000	
xx		Provizorní přechod pro chodce	kpl	0,000	2,000	2,000	
60	210812035	KABEL CYKY-J 4x16mm ²	m	463,000	713,000	250,000	
61	210812035	MONTÁŽ KABELU CYKY-J 4x16mm ²	m	463,000	713,000	250,000	
49	434190A0	SCHODISTOVÉ STUPNĚ, Z DILCŮ KAMENNÝCH	m ³	1 980	2 723	0 743	
1	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	103,770	111,770	8,000	
2	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	183,200	263,200	80,000	
3	111201401R00	Splétání křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	220,000	400,000	180,000	
18	121101103R00	Sejmutí omíčky s přemístěním přes 100 do 250 m	m ³	153,238	165,238	12,000	
22	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m ²	220,000	300,000	80,000	
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	712,676	738,936	26,260	
24	162701109R00	Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	10 690,146	10 978,146	288,000	
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m ³	m ³	712,676	731,876	19,200	
26	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztluštěných na 100% PS	m ³	52,000	132,000	80,000	
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	868,376	906,636	38,260	
29	180402113R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:1	m ²	902,700	982,700	80,000	
31	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m ²	1 062,600	1 222,600	160,000	
32	182201101R00	Svahování násypů	m ²	1 062,600	1 222,600	160,000	
33	182301121R00	Rozproštění omíčky, svah, tl. do 10 cm, do 500 m ²	m ²	902,700	982,700	80,000	
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m ³	712,676	733,476	20,800	
39	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30	m ³	3,840	55,840	52,000	
47	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m ²	5,520	25,020	19,500	
48	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m ²	5,520	25,020	19,500	
92	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	2,000	1,000	
93	005111020R	Vytváření staveb	Soubor	1,000	2,000	1,000	
xx	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m ³	0,000	45,955	45,955	
xx	900100002RA0R	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	m	0,000	75,000	75,000	
xx	R-01	Rozebrání a odstranění stávajícího oplocení	m	0,000	75,000	75,000	
xx	279113143	Základová zeď tl. Přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 20/25	m ²	0,000	100,000	100,000	
xx	312361321	Výzvuž výplňových zdí betonářských ocelí 11 37/5	t	0,000	0,755	0,755	
xx	112151124	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním včetně likvidace	kus	0,000	1,000	1,000	
xx	112251108	Odstanění pařezů odřezováním do průměru 1500 mm	kus	0,000	1,000	1,000	
xx	00059w1	Dlažba ze syntetického kamene, SK 100x100x80, bílá	m ²	0,000	43,460	43,460	

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	bez DPH	bez DPH	bez DPH
8	9	10	11
916,00	3 664,00	14 656,00	10 992,00
180,30	35 286,00	64 120,00	28 854,00
2 690,75	5 381,50	18 835,25	13 453,75
2 690,75	5 381,50	24 216,75	18 835,25
2 862,50	5 725,00	40 075,00	34 350,00
1 717,50	430 749,00	774 249,00	343 500,00
229,00	6 870,00	48 090,00	41 220,00
4 580,00	137 400,00	991 800,00	824 400,00
19 500,00	0,00	39 000,00	39 000,00
206,10	95 424,30	146 949,30	51 525,00
45,80	21 205,40	32 655,40	11 450,00
109 920,00	217 641,60	299 312,16	81 670,56
171,75	17 822,50	19 196,50	1 374,00
183,20	33 562,24	48 218,24	14 656,00
184,20	40 524,00	73 680,00	33 156,00
125,95	19 300,33	20 811,73	1 511,40
34,35	7 557,00	10 305,00	2 748,00
144,27	102 817,77	106 606,30	3 788,53
11,54	123 384,28	126 687,80	3 323,52
57,25	40 800,70	41 899,90	1 099,20
343,50	17 862,00	45 342,00	27 480,00
17,18	14 918,70	15 576,01	657,31
28,63	25 844,30	28 134,70	2 290,40
17,18	18 255,47	21 004,27	2 748,80
40,08	42 589,01	49 001,81	6 412,80
57,25	51 679,58	56 259,58	4 580,00
226,71	161 570,78	166 286,34	4 715,56
17 175,00	68 952,00	959 052,00	893 100,00
1 717,50	9 480,60	42 971,85	33 491,25
286,25	1 580,10	7 161,98	5 581,88
22 900,00	22 900,00	45 800,00	22 900,00
11 450,00	11 450,00	22 900,00	11 450,00
707,00	0,00	32 490,19	32 490,19
914,30	0,00	68 572,50	68 572,50
520,00	0,00	39 000,00	39 000,00
1 650,00	0,00	165 000,00	165 000,00
61 900,00	0,00	46 734,50	46 734,50
28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00
7 250,00	0,00	315 085,00	315 085,00

xx	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,08 m2 pl do 50 m2	m2	0,000	43,460	43,460	950,00	0,00	41 287,00	41 287,00
xx		Nové zábradlí s výplní s tahokovem	m	0,000	266,500	266,500	9 840,00	0,00	2 622 360,00	2 622 360,00
xx	113106111	Rozebrání dlažeb z mazačky komunikací pro pěší ručně	m2	0,000	43,460	43,460	122,00	0,00	5 302,12	5 302,12
xx	226830019	Demontáž návěstidla jednostranného z betonového základu	kus	0,000	1,000	1,000	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00
xx	220830035	Montáž návěstidla jednostranného na betonový základ	kus	0,000	1,000	1,000	25 100,00	0,00	25 100,00	25 100,00
		Více práce celkem						1 794 539,66	7 835 986,18	6 041 446,52
		DPH 21 %						376 853,33	1 645 557,10	1 268 703,77
		CELKEM vč. DPH						2 171 392,99	9 481 543,28	7 310 150,29
		M ě n ě p r á c ě								
43	348942112-R	Zábradlí ocel. s osazením do bet.základů, ze 3 trubek (ocel "jekl" 60x40mm)	m	249,500	0,000	-249,500	5 152,50	1 285 548,75	0,00	-1 285 548,75
44	3549-R01	Oplocení z nerezové sítě	m2	249,500	0,000	-249,500	3 206,00	799 897,00	0,00	-799 897,00
60	58380120-AR	Kostka dlažební žulová štipená, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	224,433	180,973	-43,460	1 545,75	346 917,31	279 739,01	-67 178,30
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	55,900	29,000	-26,900	125,95	7 040,61	3 652,55	-3 388,06
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	55,900	29,000	-26,900	40,08	2 240,47	1 162,32	-1 078,15
5	151101301R00	Rozeptání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	19,575	10,125	-9,450	114,50	2 241,34	1 159,31	-1 082,03
16	311231823R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XC2	m3	6,206	3,675	-2,531	11 450,00	71 058,70	42 078,75	-28 979,95
17	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení	m2	17,972	11,532	-6,440	1 717,50	30 869,91	19 806,21	-11 060,70
18	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění	m2	17,972	11,532	-6,440	286,25	5 144,49	3 301,04	-1 843,45
31	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg - kompletní provedení	kg	1 637,210	1 114,460	-522,750	171,75	281 190,82	191 408,51	-89 782,31
32	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg - kompletní provedení	kg	1 396,620	883,580	-513,040	171,75	239 869,49	151 754,87	-88 114,62
33	767995103Rpol	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do průměru 20kg (drobnější jednotlivé konstrukce)	kg	3 541,200	2 056,700	-1 484,500	143,13	506 851,96	294 375,47	-212 476,49
34	767951114Rpol	Pozinkování ocelových výrobků (stupeň korozní agresivity C3)	kg	8 575,030	4 054,740	-2 520,290	26,34	173 186,29	106 801,85	-66 384,44
35	767951120Rpol	Montáž + dodávka kotvic čep pozinkovaný pr.8mm, v.20mm - kompletní provedení vč.navaření	kus	298,000	180,000	-116,000	97,33	28 809,68	17 519,40	-11 290,28
36	13226506	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 40 x 8 mm	t	0,954	0,593	-0,360	32 060,00	30 585,24	19 011,58	-11 573,66
37	13227810	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 10 mm	t	0,555	0,361	-0,194	17 782,40	9 869,23	6 418,45	-3 449,78
38	13222710	Plechový výpalek	t	0,917	0,540	-0,377	59 540,00	54 598,18	32 151,60	-22 446,58
39	13483425	Tyč ocelová U 240, S235JR	t	1,768	1,204	-0,565	25 190,00	44 535,92	30 328,76	-14 207,16
40	13611228	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	t	2,907	1,681	-1,226	25 190,00	73 227,33	42 344,39	-30 882,94
42	767951140Rpol	Montáž + dodávka madlo nerezové vč.kotvení - kompletní provedení	kg	118,880	73,066	-45,814	458,00	54 447,04	33 464,23	-20 982,81
45	772231303Rpol	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.4 a 5 cm	m	120,100	67,900	-52,200	1 225,15	147 140,92	83 187,69	-63 952,83
46	772231304Rpol	Příplatek za položení nadrozměrné šířky stupně	m	5,200	3,400	-1,800	2 290,00	11 908,00	7 786,00	-4 122,00
50	58387890.Rpol	Kamenný stupeň žulový mrakotinského typu otyřskaný (hrany bez radiusu) vč.otvorů čepů, odstín světle šedožlutý melir (bude vzorkováno) 1,8x0,28x0,05m	kus	28,000	0,000	-28,000	3 240,35	90 729,80	0,00	-90 729,80
51	58387891.Rpol	Kamenný stupeň žulový mrakotinského typu otyřskaný (hrany bez radiusu) vč.otvorů čepů, odstín světle šedožlutý melir (bude vzorkováno) 1,8x0,91x0,05m	kus	1,000	0,000	-1,000	7 934,85	7 934,85	0,00	-7 934,85
52	772231310Rpol	Montáž + dodávka položení příže tl.3mm	m2	37,359	21,609	-15,750	1 145,00	42 776,06	24 742,31	-18 033,75
55	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x enaliovaním	m2	208,920	190,573	-18,347	595,40	124 390,97	113 467,16	-10 923,81
		M ě n ě p r á c e c e l k e m					4 473 006,96	1 505 662,46	-2 967 344,50	

	DPH 21 %									939 331,46	316 189,12	-623 142,35
	CELKEM vč. DPH									5 412 338,42	1 821 851,58	-3 590 486,85
	B i l a n c e (včetně méněpráce)									6 267 546,62	9 341 648,64	3 074 102,02
	DPH 21 %									1 316 184,79	1 961 746,21	645 561,42
	CELKEM vč. DPH									7 583 731,41	11 303 394,85	3 719 663,44

Schválí:		datum :
Objednatel:		
TDS :		
Zhotovitel:		
Projektant:		