

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

**uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Lumír Macura, starosta města
b) technických:	Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby
IČ:	Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic 00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Číslo účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	MH-STAVBY, s.r.o.
Sídlo:	Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava - Svinov
Zastoupený:	Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Daniel Martišovský
b) technických:	Ing. Daniel Martišovský
IČ:	277 76 506
DIČ:	CZ27776506
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	210200449/0300

Ubytovna na ulici Revoluční v Bohumín – 'Budova A'

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo
ze dne 14.08. 2024 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby,
tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném více a méněpracemi vzniklými zejména odchylkami mezi
skutečným stavem a projektovou dokumentací:

Méněpráce

- Odečet vybraného sanitárního vybavení na základě skutečně osazovaných kusů

Vícepráce

- Oprava hlavního schodiště

- Vybavení hygienických kabin pro postižené; revizní lávka k výlezu na střechu

IV.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Upravuje se bod 4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena dle dodatku SoD bez DPH
Změnový list č. 15,16	457.812,32 Kč	-299.660,00 Kč	158.152,32 Kč

	Cena bez DPH	Celkem s DPH
Cena dle SOD	30.405.536,00 Kč	36.790.698,56 Kč
Cena dle dod. č. 1	787.983,00 Kč	953.459,43 Kč
Cena dle dod. č. 2	816.601,00 Kč	988.087,21 Kč
Cena dle dod. č. 3	794.954,40 Kč	961.894,82 Kč
Cena dle dod. č. 4	158.152,32 Kč	191.364,31 Kč
Cena celkem včetně dod. č. 1,2,3,4	32.963.226,72 Kč	39.885.504,33 Kč

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 14. 08. 2024 zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

V Ostravě

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

Ing.
Lumír
Macura

Digitálně podepsal
Ing. Lumír Macura
Datum: 2025.12.01
15:46:22 +01'00'

za zhotovitele:
Ing. Daniel Martišovský
jednatel společnosti

Ing. Daniel
Martišovský
ý

Digitally signed by Ing. Daniel
Martišovský
DN: c=CZ, o=2.5.4.0*ENTROR-
2779508, ou=Martišovský, s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Daniel Martišovský, šne
Martišovský, cn=Ing. Daniel
SERIALNUMBER=665480
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.12.01 13:52:54+01'00'
Fossil PDF Reader Version: 2025.2.0