

## 1 Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Černošice**  
se sídlem: Karlštejská 259, 252 28 Černošice  
IČ: 00241121  
DIČ: CZ00241121  
zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-388063349/0800  
(dále jen „objednatel“)  
A  
**Zhotovitel:** **OPV s.r.o.**  
se sídlem: Bělohorská 31, 169 00 Praha 6  
IČ: 26750066  
DIČ: CZ26750066  
zapsáný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91358  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 698840/0300  
zastoupený: [REDACTED], jednatelem a ředitelem  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 36/2025 ze dne 17. 2. 2025 uzavřené mezi smluvními stranami na provedení díla „inženýrskogeologického (IG) a hydrogeologického (HG) průzkumu pro stavbu bytového domu na místě stávajícího objektu Slunečná č.p. 627 na pozemku 5794, Černošice,“ (dále jen „Smlouva“).

## 2 Předmět dodatku

- 2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení dodatečných prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další postup projektových prací, jejich potřeba vznikla v důsledku dodatečných požadavků zhotovitele projektové dokumentace nového bytového domu spol. GRIDO s.r.o., kterému zmíněný průzkum slouží jako základní podklad pro projektovou činnost. Došlo ke změně technologie vrtání, k prohloubení plánované délky vrtů, k naplánování vsakovací zkoušky a úpravě naplánovaných laboratorních zkoušek a souvisejících nákladů.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku je:  
Úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla dle nabídky víceprací (Příloha č. 1) a s tím související změna ceny díla.
- 2.3 Změna rozsahu plnění díla spočívající v rozšíření předmětu díla zejména o další:
- terénní a technické práce,
  - laboratorní práce,
  - geologické práce.



- 2.4 Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o **42 670 Kč bez DPH** (51 630,7 Kč s DPH).
- 2.5 Nová cena díla celkem 96 590 Kč bez DPH (116 873,9 Kč s DPH).

### 3

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 77. zasedání konaném dne 24. 11. 2025 (usnesení č. R/77/ /2025) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 3.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
- 3.6 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

Přílohy:

1/ nabídka víceprací

V Černošicích dne : .....

V Týnci nad Sázavou dne: .....

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr.  
Filip  
.....  
Kořínek  
Mgr. Filip Kořínek  
starosta

Digitálně podepsal Mgr. Filip Kořínek  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-00241121,  
o=Město Černošice, ou=549,  
cn=Mgr. Filip Kořínek,  
sn=Kořínek, givenName=Filip,  
serialNumber=P49683,  
title=starosta  
Datum: 2025.12.01 10:04:09  
+01'00'

Digitálně podepsal  
Datum: 2025.11.27  
52:15:40+01'00'  
k  
jedenatel a ředitel

