



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005218

Číslo smlouvy konzultanta: 2464-13

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 01191.B Brno západ - Brno centrum – oprava mostu D1-227 -
DUSP+IČ vč. MPV

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky
staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“,
č. rámcové dohody: 01ST-000866

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
(dále jen „Objednatel“)	

a

Morava – RD malé zakázky BIM 2021

VIAPONT, s.r.o.	
se sídlem:	Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO:	46995447
DIČ:	CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 7267760297/0100
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
a	

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČO:	42767377
DIČ:	CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

25564901

CZ25564901

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

64616886

CZ64616886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO:	48588733
DIČ:	CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen:	na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

Objednatel a Konzultant dále společně jako „**Smluvní strany**“

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.11.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 03PT-005218, č. konzultanta 2464-13 (dále jen „Smlouva“) pro zakázku „D1 01191.B Brno západ – Brno centrum – oprava mostu D1-227- DUSP+IČ vč. MPV“.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě vydaného nového Závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) pro stavbu rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice z 16.6.2025 bylo nutné provést analýzu dopadů závěrů z vydaného Závazného stanoviska EIA do již odevzdaného čistopisu DUSP stavby D1 01191.B Brno západ – Brno centrum – oprava mostu D1-227.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě vydaného Závazného stanoviska EIA je současně nutná i koordinace stavby opravy mostu D1-227 se stavbou rozšíření D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že je nutné zapracování nových skutečností do projektu a to zejména:
 - s ohledem na podmínky nové EIA není možné vegetační úpravy na tělese dálnice považovat za náhradní výsadbu. Nově bylo nutné najít vhodné pozemky pro náhradní výsadbu, zpracovat projekty náhradní výsadby pro jednotlivé dotčené městské části/obce a projednat je,
 - dle podmínek EIA byly nutné úpravy v provedení zpevnění koryt vodních toků a provedena revize kácení – neřešit kácení porostů v místě čištění vodních toků,
 - na základě hlukové studie, která byla součástí nové dokumentace EIA byla nutná úprava výšek PHS,
 - nová EIA navíc nově předepisuje zřízení PHS pro odstínění rozlivu Leskavy před mostem D1-227 vpravo, původně tam PHS být neměla.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti uvedené v bodech 1.2 až 1.4 se dotýkají také výkonu inženýrské činnosti (IČ), kdy je nutné na základě stanoviska KÚ JMK OŽP zajistit zpracování podkladů pro vydání verifikačního stanoviska a na základě předaného biologického průzkumu provést hodnocení dle §67 a zpracovat žádosti dle §56 ZOPK. Současně mají uvedené změny a úpravy vliv na zpracování podkladů pro majetkoprávní přípravu stavby (MPV) a její zajištění.
- 1.6. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 5.1, 5.2 a 7.1 Obecných podmínek a Zvláštních podmínek pro projektové práce, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází k úpravě termínu plnění dokončení výkonu IČ a MPV.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.
Předmět Dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 4 - Harmonogram, jež je nedílnou součástí Smlouvy, takto:

Nové znění:

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP	Do 6 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DUSP	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od schválení konceptu záborového elaborátu Objednatelem
Geometrické plány	Trvá od 45 dní až 150 dní dle charakteru stavby Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučuji zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 1 měsíce od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 31.12.2026
Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 30.06.2026
Výkon technické pomoci	Na výzvu objednatele

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podeps

Datum: 2025.11.20
17:00:24 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 21.11.2025 13:33:21 +01:00