

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Skryje**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Tel.:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

+420 727 957 163

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

+420 606 644 727

Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno

+420 602 559 300

brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz

z49per3

01312774 / není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

EKOS T, spol. s r. o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednají společně

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti

+420 777 846 268

atuma@ekos-t.cz

2r63dp8

63470985/CZ63470985

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972.

Smluvní strany se dohodly, že zahrnutím lokality „Hadůvka“ a lokality „Vrchy“ v k. ú. Skryje do obvodu probíhajících komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skryje (dále jen „KoPÚ“) dojde k navýšení výměry řešeného území o cca 11 ha a k provedení nových služeb. V návaznosti na tuto skutečnost, dochází i ke změně termínů odevzdání některých hlavních celků a dílčích částí v důsledku větší časové náročnosti s provedením nových služeb. Tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ

V rámci dílčí části dochází k rozdělení původní dílčí části 3.1.2. na novou dílčí část 3.1.2.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ - počet 105 MJ, cena za MJ 1 000 Kč bez DPH, celková cena 105 000 Kč bez DPH /služby již byly provedeny/ a novou dílčí část 3.1.2.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ - počet 11 MJ, cena za MJ 2 000 Kč bez DPH, celková cena 22 000 Kč bez DPH /služby budou provedeny/. Termín ukončení nové dílčí části 3.1.2.2. je stanoven na 11/2016.

Dílčí část 3.1.3. Rozbor současného stavu

V rámci dílčí části dochází k navýšení stávajícího počtu měrných jednotek 105 o 11 MJ na celkem 116 MJ. Navýšení ceny o 5 500 Kč bez DPH. Původní termín ukončení dílčí části 9/2016 se posouvá a nově je stanoven na 11/2016.

Dílčí část 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

V rámci dílčí části dochází k rozdělení původní dílčí části 3.1.4. na dílčí části na novou dílčí část 3.1.4.1. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – počet 122 MJ, cena za MJ 2 000 Kč bez DPH, celková cena 244 000 Kč bez DPH /služby již byly provedeny/ a novou dílčí část 3.1.4.2. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. - počet 13 MJ, cena za MJ 4 000 Kč bez DPH, celková cena 52 000 Kč bez DPH /služby budou provedeny/. Termín ukončení nové dílčí části 3.1.4.2. je stanoven na 11/2016.

Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

V rámci dílčí části dochází k navýšení stávajícího počtu měrných jednotek 105 o 11 MJ na celkem 116 MJ. Navýšení ceny o 5 500 Kč bez DPH. Původní termín ukončení dílčí části 10/2016 se posouvá a nově je stanoven na 2/2017.

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

V rámci dílčí části dochází k navýšení stávajícího počtu měrných jednotek 105 o 11 MJ na celkem 116 MJ. Navýšení ceny o 5 500 Kč bez DPH. Původní termín ukončení dílčí části 6/2017 se posouvá a nově je stanoven na 10/2017.

Dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum..., 3.2.1.2. Výškové zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

V rámci těchto dílčích částí dochází ke změně termínu ukončení, kdy původní termín ukončení dílčích částí 6/2017 se posouvá a nově je stanoven na 10/2017.

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

V rámci dílčí části dochází k navýšení stávajícího počtu měrných jednotek 105 o 11 MJ na celkem 116 MJ. Navýšení ceny o 11 000 Kč bez DPH. Původní termín ukončení dílčí části 12/2017 se posouvá a nově je stanoven na 4/2018.

Hlavní celek 3.3. Mapové dílo

V rámci hlavního celku dochází k navýšení stávajícího počtu měrných jednotek 105 o 11 MJ na celkem 116 MJ. Navýšení ceny o 5 500 Kč bez DPH.

Změna v článku VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka rekapitulace ceny následovně:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	697 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	298 100 Kč
3. Mapové dílo celkem(3.3.) bez DPH	58 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	60 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 113 100 Kč
DPH 21%	233 751 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 346 851 Kč

Výše popsané změny jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Celkové navýšení ceny v dílčích částech 3.1.2.2., 3.1.3., 3.1.4.2., 3.1.6., 3.2.1, 3.2.2. a hlavním celku 3.3. činí celkem 108 100 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 26.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skryje

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10			12/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5			
3.1.2.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	105			12/2015
3.1.2.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	11			10/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	116			11/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	122			11/2016
3.1.4.2.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13			11/2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	115			11/2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	116			2/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					697 000	2/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116			10/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	52			10/2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1			
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33			
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52			
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116			4/2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					298 100	
3.3	Mapové dílo		116			do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					58 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100			nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60000	

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	697 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	298 100 Kč
3. Mapové dílo celkem(3.3.) bez DPH	58 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	60 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 113 100 Kč
DPH 21%	233 751 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 346 851 Kč

V Brně dne 26.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
EKOS T, spol. s r.o.