



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO - stavební práce
" II/172 Soběšice - Frymburk, oprava "**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001341

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009990

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 05.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/172 Soběšice - Frymburk, oprava (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení dokončení stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je úprava termínu pro dokončení díla. Důvodem této změny je skutečnost, že zhotovitel v rámci svých práv uplatnil námitky vůči části projektové dokumentace, resp. rozpočtu stavby, a požadoval po objednateli prověření jejich správnosti. V návaznosti na tento požadavek bylo nezbytné poskytnout objednateli přiměřenou dobu k provedení potřebného prověření a k vypracování adekvátní reakce. Smluvní strany se proto dohodly, že doba pro dokončení díla se prodlužuje o dobu odpovídající nezbytnému období pro vypořádání výše uvedených skutečností, jelikož v této lhůtě zhotovitel nemohl provádět stavební práce na objektech souvisejících s rozporovanou částí projektové dokumentace.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

"Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30.12.2025. Stavební práce však musí být dokončeny nejpozději do 30.11.2025 a následně poběží lhůta v délce (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem“.

3.3. Cena díla se tímto dodatkem nemění.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k. s.

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 23.10.2025

ROBSTAV k.s.

SÍDLO: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: [REDACTED], fax: [REDACTED] email: [REDACTED]



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Koterovská 462/162

326 00 Plzeň

V Plzni dne 22.10.2025

Vyřizuje: [REDACTED]

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Veřejná zakázka: „II/172 Soběšice - Frymburk, oprava“

Vážení,

Obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o prodloužení termínu plnění na výše uvedené akci.


Žádáme o prodloužení termínu díla z důvodu vleklého řešení překážek provádění díla, a to změny způsobu provedení vyrovnávací vrstvy. Zhotovitel rozporuje možné provedení uvedené v PD a žádá opakovaně o změnu technického řešení. Máme za to, že jsme vyvinuli v průběhu lhůty k realizaci díla veškeré úsilí k tomu, aby došlo ke změně sporné položky v projektové dokumentaci a odstranění rozporu s položkovým rozpočtem, kdy byla zasílána z naší strany opakovaná podání a zároveň na příslušných kontrolních dnech byly uvedené rozpory řešeny s objednatelem stavby, technickým dozorem stavby i zpracovatelem projektové dokumentace. Na stavbě tak probíhali práce pouze na mostních objektech SO 201, SO 202 a SO 203. Na komunikacích byli práce zastaveny, o čemž jste byli informováni. Zaslali jsme zcela jasné a konkrétní důvody rozporů a vad projektové dokumentace i návrh technického řešení, nicméně ze strany projektanta na návrh řešení nebylo reflektováno, resp. bylo reagováno tak, že projektová dokumentace nemá vady, kdy dané poslední stanovisko nám bylo doručeno až dne 20.10.2025 a které neřeší rozpor vrstvy ACL16+ projektu oproti rozpočtu i diagnostice.

Přestože s tímto technickým řešením nesouhlasíme, budeme provádět stavbu dle vašeho pokynu, tzn. že **provedeme vyrovnávací vrstvu ACL16+ dle diagnostiky firmy ESLAB pana Becka**

(ø tloušťka vrstvy bude určena dle geodetického měření) a to zkušebně na l.úseku stavby Soběšice – Mačice (1.etapa). Zde se během provádění skutečných prací, především jejich geodetickým zaměřením autorizovaným geodetem, prokáže skutečnost. Také z provedení této první etapy bude vyplývat další prodloužení termínu.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme aktuálně o prodloužení termínu o jeden měsíc, s termínem dokončení stavebních prací objektu 1.etapy Soběšice - Mačice do 30.11.2025 a vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo. Ostatní etapy stavby bychom řešili následně.

Za kladné vyjádření předem děkuji.



ROBSTAV k.s.