

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Název Stavby dle SoD:<br>Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města | Číslo SO/PS /<br>/ pořadí Změny SO/PS:<br><br>SO 001 | Číslo ZBV:<br><br>11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Český Brod  
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod  
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 43792553

### Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.1               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.2               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.3               | -12 420,00                          | 317 204,65                         | 304 784,65                                                 |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.4               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.5               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| <b>ZBV č./<br/>SUMA</b> | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>11</b>               | <b>-12 420,00</b>                   | <b>317 204,65</b>                  | <b>304 784,65</b>                                          |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

| Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Název Stavby dle SoD:</b><br><br>Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Číslo SO/PS /</b><br><b>/ pořadí Změny SO/PS:</b><br><br>SO 001                                | <b>Číslo ZBV / Skupina změny:</b><br><br>11.3 |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                               |
| Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                               |
| <b>Přílohy Změnového listu</b><br><br>1. Krycí list 1 počet listů<br>2. Změnový list 2 počet listů<br>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů<br>4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů<br>5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů<br>6. Přehled dokladů 1 počet listů<br>7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů<br>Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Příjemce</b><br><br>Objednatel<br>Zhotovitel<br>Projektant (AD)<br>Stavební dozor<br>Supervize |                                               |
| Iniciátor Změny: Zhotovitel<br>Předmět Změny: Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                               |
| <b>SKUTEČNOST 1</b><br>V souladu se stanoveným Zadáním byly na předmětné stavbě realizovány přeložky inženýrských sítí a přípojky. Během provádění prací byly zjištěny nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivnily postup provádění díla. ZBV 08 se týkalo položek 82R a 83R - obnova vodovodní přípojky a obnova splaškové kanalizace, ZBV 11 se týká položky 81R příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly.<br>Předkládaná Změna se týká rozsahu prací vyplývajících z nutnosti vypořádat se s nově zastiženými terénními i technickými skutečnostmi.<br>Zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl tyto skutečnosti předpokládat. |                                                                                                   |                                               |
| <b>SKUTEČNOST 2</b><br>Dochází k nerealizaci položky odstranění silničních svodidel. Tato svodidla byla zdemontována v jiném časovém období před začátkem této stavby. Jedná se o položku číslo 96682.<br>Zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl tyto skutečnosti předpokládat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                               |
| Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o vznik podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6, jelikož se nemění celková povaha veřejné zakázky. Podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků dle citovaného zákona, je tato změna zařazena do Skupiny 3 jako změna vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                               |
| Tato úprava je zcela v souladu s původním účelem díla; cílem je pouze zajistit dokončení prací v nezbytném rozsahu, jenž zohledňuje nepředvídané geologické a stavebně-technické podmínky, aniž by se měnil charakter či zaměření zakázky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                               |
| Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                               |

Údaje v Kč bez DPH:

|                                  |                                 |                                                         |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| -12 420,00                       | 317 204,65                      | 304 784,65                                              | 329 624,65                                               |

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Roman Wilkonský

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Michal Němec

podpis

Stavební dozor:

jméno

Jan Říha

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Jan Vejvar

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:

jméno

Jan Říha

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):

jméno

Mgr. Tomáš Klinecký

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Jan Freudl

podpis

## ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

|                                                             |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b>                                        | Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                     | SO 001                                                                                          |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> | Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města                                |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| <b>187 766,18</b>      |

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách a ve<br>Smlouvě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                         | 4 - zadat                                                        | 5=1+3+4                                       | 6=5-1                                                                |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                              | 1 268 206,50                                                     | <b>1 455 972,68</b>                           | <b>1 268 206,50</b>                                                  |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných<br>Změn záporných na<br>SO/PS | Cena navrhovaných<br>Změn kladných na<br>SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS k<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                       | 9 - zadat                                      | 10=4+9                                                                  | 11=10/1                                                                 |
| stavební/montážní práce | -12 420,00                                      | 317 204,65                                     | <b>1 585 411,15</b>                                                     | <b>844,35%</b>                                                          |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena SO/PS po této<br>Změně | Rozdíl ceny SO/PS<br>po této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po<br>této Změně oproti ceně<br>SO/PS dle Smlouvy v<br>% |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                                   | 14=1+13+10                  | 15=14-1                                                                | 16=15/1                                                                    |
| stavební/montážní práce | -12 420,00                                                               | <b>1 760 757,33</b>         | <b>1 572 991,15</b>                                                    | <b>837,74%</b>                                                             |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod<br>Číslo a název SO/PS: SO 001<br>Číslo a název rozpočtu: Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | SO 001                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Název položky                                        | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě      | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                | 96682       | ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA                       | M    | 5,000               | 5,000             | -5,000           | 2 484,00          | 12 420,00                   | -12 420,00         | 0,00              | -                         | -12 420,00             | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>Nové položky</b>                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| N3                                                                                                                                                                                                                                               | 128917      | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 16KM          | M3   | 54,200              | 89,200            | 35,000           | 2 613,18          | 141 634,36                  | 0,00               | 91 461,30         | 233 095,66                | 91 461,30              | 64,58%               |
| N4                                                                                                                                                                                                                                               | 122937      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 16KM | M3   | 123,680             | 193,680           | 70,000           | 1 077,07          | 133 212,02                  | 0,00               | 75 394,90         | 208 606,92                | 75 394,90              | 56,60%               |
| N5                                                                                                                                                                                                                                               | 966137      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM  | M3   | 117,000             | 152,000           | 35,000           | 4 295,67          | 502 593,39                  | 0,00               | 150 348,45        | 652 941,84                | 150 348,45             | 29,91%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>Celkem</b>                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             | <b>- 12 420,00</b> | <b>317 204,65</b> |                           | <b>304 784,65</b>      |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

;

| PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN |  |                                                  |               |  |                                                                                                 |  |                                                      |              |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------------|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: |  |                                                  |               |  | Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod |  |                                                      |              |  |
| 1                               |  | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH         | 16 745 457,85 |  | 6=32+36                                                                                         |  | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a      | 2 405 433,03 |  |
| 2=1+19+20                       |  | Aktuální smluvní částka (cena stavby)            | 19 150 890,88 |  | 7=(6/1)*100                                                                                     |  | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 14,36%       |  |
|                                 |  | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 23 172 577,96 |  | 8=1*0,3                                                                                         |  | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4         | 5 023 637,36 |  |
| 3=(2/1)*100                     |  | Procento změny Přijaté smluvní částky            | 114,36%       |  |                                                                                                 |  |                                                      |              |  |
| 4=(25/1)*100                    |  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)           | 0,00%         |  |                                                                                                 |  |                                                      |              |  |
| 5=(28/1)*100                    |  | Sledování záměny položek (Skupina 2)             | 0,00%         |  |                                                                                                 |  |                                                      |              |  |

|                 |                      |         |
|-----------------|----------------------|---------|
| 12=(1)*0,15     | Limit                | D4*0,15 |
| 13=(39)/(1)     | Sledování limitu v % | 0,00%   |
| 14=ABS(37)+(38) | Hodnota skupiny 5    | 0,00    |

|     |        | - 1 -                                                                                                                                                  |                                            |                    | - 2 -                                        |                                            |              | - 3 -                                         |                                            |              | - 4 -                                        |                                            |              | - 5 -                               |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
|     |        | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.                                                                                                          |                                            |                    | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. |                                            |              | Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona |                                            |              | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. |                                            |              | Změny de minimis                    |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
| SO  | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                                                                                            | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné       | Hodnota ZBV                                  | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných           | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných          | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 %    |
| 16  | 17     | 18                                                                                                                                                     | 19= 23+26+29+33+37                         | 20= 24+27+30+34+38 | 21=19+20                                     | 23                                         | 24           | 25=23+24                                      | 26                                         | 27           | 28=26+27                                     | 29                                         | 30           | 32=29+30                            | 33                                         | 34           | 36=33+34                            | 37                                         | 38           | 39=ABS(37)+38 |
|     |        | Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod                                                        | - 543 576,80                               | 2 949 009,83       | 2 405 433,03                                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | - 543 576,80                               | 2 949 009,83 | 2 405 433,03                        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 1      | Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu                                                                      | 0,00                                       | 123 143,94         | 123 143,94                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                       | 123 143,94   | 123 143,94                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 2      | Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí                                                                              | 0,00                                       | 45 361,81          | 45 361,81                                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                       | 45 361,81    | 45 361,81                           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 3      | Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny                                                                                     | - 293 412,00                               | 450 550,80         | 157 138,80                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | - 293 412,00                               | 450 550,80   | 157 138,80                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 102 | 4      | Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny                                                                     | - 174 650,00                               | 282 485,00         | 107 835,00                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | - 174 650,00                               | 282 485,00   | 107 835,00                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 501 | 5      | Přeložka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu                                                                                                           | 0,00                                       | 295 726,34         | 295 726,34                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                       | 295 726,34   | 295 726,34                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 102 | 6      | Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Dobourání betonových konstrukcí                                                              | 0,00                                       | 45 361,81          | 45 361,81                                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                       | 45 361,81    | 45 361,81                           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 185 | 7      | Dopravně inženýrská opatření (DIO) Demolice betonů / Navýšení DIO                                                                                      | 0,00                                       | 64 206,00          | 64 206,00                                    | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                       | 64 206,00    | 64 206,00                           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 001 | 8      | Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města / Změna přípojek                                                                      | 0,00                                       | 729 002,58         | 729 002,58                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                       | 729 002,58   | 729 002,58                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 9      | Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna odvodnění                                                                                               | - 63 094,80                                | 56 762,98          | - 6 331,82                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | - 63 094,80                                | 56 762,98    | - 6 331,82                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 001 | 10     | Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Přípojky ZZN                                                                         | 0,00                                       | 539 203,92         | 539 203,92                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                       | 539 203,92   | 539 203,92                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 001 | 11     | Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly | - 12 420,00                                | 317 204,65         | 304 784,65                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                         | - 12 420,00                                | 317 204,65   | 304 784,65                          | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                    |                                              |                                            |              |                                               |                                            |              |                                              |                                            |              |                                     |                                            |              |                                     |                                            |              |               |

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 11                                                                                              |
| Název stavby:                                          | Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města                                |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | SO 001                                                                                          |

| Doklad                                | počet listů |
|---------------------------------------|-------------|
| 08 Ohlášení                           | 2           |
| 09 Souhlas TDI Město                  | 2           |
| 10 Pokyn Objednatele Město Český Brod | 2           |
| 11 Stanovisko AD                      | 1           |
| 12 Schéma 1:250                       | 1           |
|                                       |             |
|                                       |             |
|                                       |             |
|                                       |             |
| Počet listů celkem                    | 8           |

| Soupis prací SO po všech změnách                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                               |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod<br>Číslo a název SO/PS: SO 001<br>Číslo a název rozpočtu: Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města |             |                                                                                                                                                               |      |                     |                     |                  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                               |      |                     |                     |                  | SO 001                      |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                               |      |                     |                     |                  | Skupina změn 3              |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| Por. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč           | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5                   | 6                   | 7                | 8                           | 9                           | 10                 | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | 014112      | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                                                                                  | T    | 18,250              | 18,250              | 0,000            | 305,30                      | 5 571,73                    | 0,00               | 0,00              | 5 571,73                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                | 81R         | Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly                                                                                             | KPL  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 9 159,20                    | 9 159,20                    | 0,00               | 0,00              | 9 159,20                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                | 82R         | Obnova vodovodní přípojky technického areálu města                                                                                                            | KPL  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 51 291,50                   | 51 291,50                   | 0,00               | 0,00              | 51 291,50                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                | 83R         | Přípojka splaškové kanalizace technického areálu města.                                                                                                       | KPL  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 46 406,60                   | 46 406,60                   | 0,00               | 0,00              | 46 406,60                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                | 96614       | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC                                                                                                                          | M3   | 2,250               | 2,250               | 0,000            | 1 786,00                    | 4 018,50                    | 0,00               | 0,00              | 4 018,50                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                | 96616       | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU                                                                                                                            | M3   | 5,500               | 5,500               | 0,000            | 8 044,30                    | 44 243,65                   | 0,00               | 0,00              | 44 243,65                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                | 96681       | ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ                                                                                                                                           | M    | 10,000              | 10,000              | 0,000            | 1 465,50                    | 14 655,00                   | 0,00               | 0,00              | 14 655,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                | 96682       | ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA                                                                                                                                | M    | 5,000               | 5,000               | -5,000           | 2 484,00                    | 12 420,00                   | -12 420,00         | 0,00              | -                           | -12 420,00             | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>ZBV 11: NEREALIZACE POLOŽKY PLNÝ ODEČET</b>                                                                                                                |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>Nové položky</b>                                                                                                                                           |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N1                                                                                                                                                                                                                                               | 87446       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM                                                                                                               | M    | 0,000               | 6,000               | 6,000            | 1 047,44                    | 0,00                        | 0,00               | 6 284,64          | 6 284,64                    | 6 284,64               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 8: ODMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 6,00 M<br>J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025<br>Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI                                            |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N2                                                                                                                                                                                                                                               | 22695A      | VYDRÉVA ZÁPOROVOHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)                                                                                                                    | M2   | 0,000               | 86,400              | 86,400           | 1 114,99                    | 0,00                        | 0,00               | 96 335,14         | 96 335,14                   | 96 335,14              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ 2,00*(9,00+15,00)*1,80 = 86,400 M2<br>J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV       |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N3                                                                                                                                                                                                                                               | 128917      | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 16KM                                                                                                                   | M3   | 0,000               | 89,200              | 89,200           | 2 613,18                    | 0,00                        | 0,00               | 233 095,66        | 233 095,66                  | 233 095,66             | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ (9,00+15,00)*0,95*1,50 = 34,200 M3<br>J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV       |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: 1,0*2,0,10,00 (M)<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV                                                                        |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>ZBV 11: 35,0*2,0*0,5 = 35,000 M3</b><br><b>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV</b>                                                   |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N4                                                                                                                                                                                                                                               | 122937      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. III, ODVOZ DO 16KM                                                                                                          | M3   | 0,000               | 193,600             | 193,680          | 1 077,07                    | 0,00                        | 0,00               | 208 606,92        | 208 606,92                  | 208 606,92             | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ 2,00*(9,00+15,00)*1,80*1,20 = 103,680 M3<br>J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: 1,0*2,0,10,00 (M)<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV                                                                        |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>ZBV 11: 35,0*2,0*1,00 = 70,000 M3</b><br><b>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV</b>                                                  |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N5                                                                                                                                                                                                                                               | 966137      | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM                                                                                                           | M3   | 0,000               | 152,000             | 152,000          | 4 295,67                    | 0,00                        | 0,00               | 652 941,84        | 652 941,84                  | 652 941,84             | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ (9,00+15,00)*2,00*2,00 = 96,000 M3<br>J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV       |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: 2,00*2,00*5,25 (M)<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV                                                                       |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>ZBV 11: 35,0*2,0*0,5 = 35,000 M3</b><br><b>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV</b>                                                   |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N6                                                                                                                                                                                                                                               | 969246      | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ                                                                                                                       | M    | 0,000               | 6,000               | 6,000            | 773,47                      | 0,00                        | 0,00               | 4 640,82          | 4 640,82                    | 4 640,82               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 8: ODMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 6,00 M<br>J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025<br>Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI                                            |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N7                                                                                                                                                                                                                                               | 899901      | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                                                                                                                            | KUS  | 0,000               | 1,000               | 1,000            | 8 316,28                    | 0,00                        | 0,00               | 8 316,28          | 8 316,28                    | 8 316,28               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 8: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1,00 KS<br>J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025<br>Výměra zkontrolována za přítomnosti TDI                                                  |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N8                                                                                                                                                                                                                                               | 87445       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM                                                                                                               | M    | 0,000               | 52,500              | 52,500           | 1047,440                    | 0,00                        | 0,00               | 54 990,60         | 54 990,60                   | 54 990,60              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: ODMĚŘENO KOLEČKEM RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                                                |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N9                                                                                                                                                                                                                                               | 894371      | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM                                                                                                     | KUS  | 0,000               | 1,000               | 1,000            | 57770,380                   | 0,00                        | 0,00               | 57 770,38         | 57 770,38                   | 57 770,38              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                                                         |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N10                                                                                                                                                                                                                                              | 891645      | KLAPKY DN DO 300MM                                                                                                                                            | KUS  | 0,000               | 1,000               | 1,000            | 68337,510                   | 0,00                        | 0,00               | 68 337,51         | 68 337,51                   | 68 337,51              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                                                         |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N11                                                                                                                                                                                                                                              | 894871      | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000MM                                                                                                                          | KUS  | 0,000               | 1,000               | 1,000            | 52883,650                   | 0,00                        | 0,00               | 52 883,65         | 52 883,65                   | 52 883,65              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                                                         |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N12                                                                                                                                                                                                                                              | 891845      | NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM                                                                                                                                   | KUS  | 0,000               | 1,000               | 1,000            | 4982,180                    | 0,00                        | 0,00               | 4 982,18          | 4 982,18                    | 4 982,18               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                                                         |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N13                                                                                                                                                                                                                                              | 17481       | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                      | M3   | 0,000               | 11,000              | 11,000           | 1006,210                    | 0,00                        | 0,00               | 11 068,31         | 11 068,31                   | 11 068,31              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 10: (1,00*2,00*10,00)*0,0909<br>J.C. OTSKP 2025<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV                                              |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| N14                                                                                                                                                                                                                                              | 451522      | VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,8                                                                                                    | M3   | 0,000               | 22,000              | 22,000           | 1207,020                    | 0,00                        | 0,00               | 26 554,44         | 26 554,44                   | 26 554,44              | 100,00%              |

Doklad  
schema  
nazvěte (nadepíše)  
) stejným  
způsobem  
jak je ve  
vyjádření  
TDI tato  
změna  
označena -  
skutečnos  
t 5 -  
Změna  
přípojky  
81R  
příprava  
odbočky  
na  
propojení  
vodovodní  
ch řadů v  
ulici  
J.Kouly

Provedl  
jsem

OPRAVENO ZDE chybělo 0,08 m3 - překlep

|     |        |                                                                                                                                                                |     |       |        |        |                   |                    |                     |                     |                     |                |         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------|
|     |        | ZBV 10: (2,00*2,00*5,25)*1,1<br>J.C. OTSKP 2025<br>Schéma provedených prací je přílohou tohoto dokumentu ZBV                                                   |     |       |        |        |                   |                    |                     |                     |                     |                |         |
| N15 | 87327  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                               | M   | 0,000 | 12,000 | 12,000 | 465,55            | 0,00               | 0,00                | 5 586,60            | 5 586,60            | 5 586,60       | 100,00% |
| N16 | 891327 | MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM<br>ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                           | KUS | 0,000 | 2,000  | 2,000  | 7930,100          | 0,00               | 0,00                | 15 860,20           | 15 860,20           | 15 860,20      | 100,00% |
| N17 | 891227 | VENTILY DN DO 100MM<br>ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                                   | KUS | 0,000 | 1,000  | 1,000  | 5688,680          | 0,00               | 0,00                | 5 688,68            | 5 688,68            | 5 688,68       | 100,00% |
| N18 | 72321  | PLYNOVODNÍ ARMATURY<br>ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                                                   | KUS | 0,000 | 3,000  | 3,000  | 12 287,52         | 0,00               | 0,00                | 36 862,56           | 36 862,56           | 36 862,56      | 100,00% |
| N19 | 899321 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE<br>ZBV 10: ODMĚŘENO RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI                         | KUS | 0,000 | 2,000  | 2,000  | 16770,290         | 0,00               | 0,00                | 33 540,58           | 33 540,58           | 33 540,58      | 100,00% |
| N20 | 96942  | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM<br>ZBV 10: ODMĚŘENO KOLEČKEM RUČNĚ NA STAVBĚ<br>J.C. OTSKP 2025<br>Odměřeno ručně za kontroly TDI | M   | 0,000 | 12,000 | 12,000 | 88,68             | 0,00               | 0,00                | 1 064,16            | 1 064,16            | 1 064,16       | 100,00% |
|     |        |                                                                                                                                                                |     |       |        |        |                   |                    |                     |                     |                     |                |         |
|     |        | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                  |     |       |        |        | <b>187 766,18</b> | <b>- 12 420,00</b> | <b>1 585 411,15</b> | <b>1 760 757,33</b> | <b>1 572 991,15</b> | <b>837,74%</b> |         |

## „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

## K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS  
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS  
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ  
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod  
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod  
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby/projektu                 | „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ |
| Zhotovitel                            | B E S s.r.o.<br>se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov<br>IČO 437 92 553                            |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele | Ing. Jan Freudl, jednatel                                                                         |

## SMLOUVA O DÍLO

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Číslo SoD objednatele | SMLD-0515/00066001/2024<br>202400144                    |
| Číslo SoD zhotovitele | S 085/2024                                              |
| Termín plnění         | Dokončení a předání Díla Objednateli <b>do 6 měsíců</b> |
| Celková cena díla     | 16 745 457,85 Kč bez DPH                                |

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.


## PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podstata změny                       | SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města<br>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod<br>SO 401 - Veřejné osvětlení<br>SO 501 - Přeložka NTL plynovodu                                                                                                                                                                            |
| Důvody potřeby změny, popis problému | <b>SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu</b><br><i>SO 501 - Přeložka NTL plynovodu</i><br><br>Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:<br>Objímka d315 o 12 kusů navíc<br>Balónovací tvarovka o 8 ks navíc<br>Koleno 90 o 6 ks navíc |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>Přepoj balónováním 2x navíc<br/>Z pohledu změny se jedná o tzv. řetězení změny způsobené již odsouhlasenou a zpracovanou změnou v rámci ZBV 5 – Shybka plynovodu.</p> <p><b>SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská</b><br/><i>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod</i></p> <p>Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub. Dochází k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m2 navíc a 6,00 montáž obrub.</p> <p><b>SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu</b><br/><i>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod</i></p> <p>Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen „strukturálním substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.</p> <p><b>SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO</b><br/><i>SO 401 - Veřejné osvětlení</i></p> <p>Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.</p> <p><b>SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly</b><br/><i>SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města</i></p> <p>Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.</p> <p><b><u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečností Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u></b></p> <p>A. Provede výše uvedené práce v rámci nově vzniklých Skutečností 1 až 5.</p> <p>Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dodatečných prací provedeno v souladu se smlouvou o dílo, konkrétně dle článku 6.7</p> |
| <b>Čeho se zhotovitel domáhá</b>   | Vydání pokynu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vliv na termín plnění</b>       | <b>NE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vliv na celkovou cenu díla</b>  | <b>ANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorizace změny dle ZZVZ</b> | <p>Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

V Benešově dne 01.07.2025

Za zhotovitele, v zastoupení za Ing. Jana Freudla, jednatele společnosti B E S, s.r.o.



## **Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“**

### **SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu**

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu

Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých

částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:

Objímka d315 o 12 kusů navíc

Balónovací tvarovka o 8 ks navíc

Koleno 90 o 6 ks navíc

### **SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská**

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub.

Dochází

k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m2 navíc a 6,00 montáž obrub.

### **Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček**

SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a chrániček. Dochází k nárustu výměr.

### **SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu**

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen

„strukturálním

substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není

schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.

### **SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO**

SO 401 - Veřejné osvětlení

Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.

### **SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly**

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města


Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídníku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):



Jan Říha



## **Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“**

### **SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu**

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu

Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých

částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:

Objímka d315 o 12 kusů navíc

Balónovací tvarovka o 8 ks navíc

Koleno 90 o 6 ks navíc

### **SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská**

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub. Dochází

k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m<sup>2</sup> navíc a 6,00 montáž obrub.

Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček

SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a

chrániček. Dochází k nárustu výměr.

### **SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu**

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen „strukturálním

substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není

schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.

### **SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO**

SO 401 - Veřejné osvětlení

Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.

### **SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici**

Jana Kouly

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města



Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další


neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídníku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

Investor bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za město Č.Brod:



Vyřizuje  
Ing. Michal Němec

Telefon

Číslo jednací  
20\_046-ADV-VP-017

Datum  
22. 10. 2025

**Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 11 k ZBV č. 11, týkající se odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města v SO 001**

**Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“**

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k oznámení Zhotovitele na změnu stavby.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- **SKUTEČNOST 1** - V souladu se stanoveným Zadáním byly na předmětné stavbě realizovány přeložky inženýrských sítí a přípojky. Během provádění prací byly zjištěny nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivnily postup provádění díla. Předkládaná Změna se týká navýšení nebo úpravy prací vyplývajících z nutnosti vypořádat se s nově zastiženými terénními i technickými komplikacemi.
- **SKUTEČNOST 2** - Dochází k nerealizaci položky odstranění silničních svodidel. Tato svodidla byla zdemontována v jiném časovém období před začátkem této stavby. Jedná se o položku číslo 96682.
- Uvedené změny vznikly na základě zjištěného skutečného stavu stavby během výstavby. Jsou nevyhnutelné, technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.
- AD konstatuje, že se nejedná se o technickou změnu řešení navrženého v PDPS.
- Předmětem stanoviska AD není ověření konkrétního objemu provedených prací zahrnutého v položkách.
- Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.
- ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Objednatele a potvrzení rozsahu provedených prací zástupci TDI.
- AD bere z technického hlediska toto ohlášení Zhotovitele na vědomí.


V Praze dne 22. 10. 2025

**ADVISIA**

ADVISIA s.r.o. / [www.advisia.cz](http://www.advisia.cz) /  
projekty a řízení dopravních staveb  
Rubeška 215/1 · Praha 9 · 190 00  
IČ 24668613 · DIČ: CZ24668613

Ing. Michal Němec  
ADVISIA s.r.o. - HIP

SKUTECZNOST S - ZMĚNA PRŮPOJKT ODK PRŮPKAŇA ÚSEKŮ NA PROPOJENÍ . ZBV 11  
VODOVODNÍCH ŘADŮ V ULICI JANA KOULY  
PŮDORYS 1:250



ŘEZ A-A' 1:250

