

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/374 ŠEBETOV - KNÍNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

„SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ JMK 2025“

VEDOUcí SPOLEČNÍK:

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Lukášem Hruškou, na základě Plné moci a
Ing. Janem Bezroukem, na základě Plné moci

IČO: 430 05 560
sp. zn. B1006

OHLA ŽS, a.s.

Sídlem: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 463 42 796
sp. zn. B695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Úprava výměry ACO a ACL – více spotřebovaného materiálu ACO 11+ vyvstalo z důvodu, že byla provedena vyrovnávka v intravilánu z tohoto materiálu z důvodu jemnější frakce oproti ACL 16 a s ohledem na rovinatost odfrézovaného povrchu. Množství asfaltových směsí je doloženo dodacími listy.
- Řezání a zalití spár - narovnání výměr na základě skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

5 108 742,79 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Lukáš Hruška
Datum: 2025.12.01
13:46:26 +01'00'

Ing. Lukáš Hruška

na základě Plné moci



Digitálně podepsal
Jan Bezrouk
Datum: 2025.12.01
12:43:29 +01'00'

Ing. Jan Bezrouk

na základě Plné moci

V Brně, dne



Ing. Jindřich
Hochman
Digitální podpis:
02.12.2025 08:14:47

Ing. Jindřichem Hochmanem

investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/374 Šebetov - Knínice

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady celkem				

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
1. Průzkumy a inženýring	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Příprava projektové dokumentace	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. Realizace stavby	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4. Údržba a opravy	500 000	500 000	500 000	500 000
CELKEM	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000



Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/374 Šebetov - Knínice

SO 101

136 730,47

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice km 10,710 - 11,687

Změna:

ZBV 1 Úprava výměry ACO a ACL

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

SUMA ZBV 1

136 730,47



Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/374 Šebetov - Knínice

SO 101

61 737,60

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice km 10,710 - 11,687

Změna:

ZBV 2 Rezáni a zalití spár

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
						9	10

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

SUMA ZBV 2

61 737,60