

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tvrdonice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | počet měsíců od podpisu SoD* |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | | 0 | 7/2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 1 040 | | 0 | 10/2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 1 040 | | 0 | 8/2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 40 | | 0 | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 295 | | 0 | 12/2015 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | ha | 100 | | 0 | 5/2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1040 | | 0 | 12/2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 1 930 000 Kč | 1/2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1040 | | 0 | 11/2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 25 | | 0 | 11/2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 3,5 | | 0 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | | 0 | 11/2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 55 | | 0 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1040 | | 0 | 8/2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | | 0 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 101 000 Kč | 10/2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1140 | | | do 6 měsíců od nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 342 000 Kč | |

| | | | | | |
|---|--------|------|--|------------|---|
| 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1050 | | 0 | do 3 měsíců od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku následujícího po roce ,v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | 420 000 Kč | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
|---|---------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 1 930 000 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 101 000 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 342 000 Kč | |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 420 000 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 793 000 Kč | |
| DPH 21% v Kč | 796 530 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 589 530 Kč | |

V Brně dne 11.5.2015

V Třebíči dne 4.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel