

## **DODATEK č. 6**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015**

**na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
tel.: +420 727 957 163  
e-mail: [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav  
Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky  
Sídlo pobočky: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav  
Tel. +420 727 956 365  
E-mail: [breclav.pk@spucr.cz](mailto:breclav.pk@spucr.cz)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

01312774

není plátce DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972

dále jen „zhotovitel“.

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

jednatel

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel

Ing. Aleš Tůma, jednatel

2r63dp8

63470985

CZ 63470985

## I.

Z důvodu zjištěného rozdílu skutečného počtu měrných jednotek ve srovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek dle smlouvy o dílo u 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. („méněpráce“) a na základě požadavku katastrálního úřadu na rozdělení fakturačního 3.3. mapové dílo na samostatné mapové dílo u pozemků neřešených se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

FC 3.2.1. - skutečný počet MJ 1019 ( snížení o 21 MJ)  
FC 3.2.2. - skutečný počet MJ 1019 ( snížení o 21 MJ)  
FC 3.3. - skutečný počet MJ 1119 ( snížení o 21 MJ)  
- rozdělení na FC: 3.3.A - Mapové dílo k neřešeným pozemkům dle § 2 zákona - 100 MJ  
FC: 3.3.B - Mapové dílo - 1019 MJ

*Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku ( v soupisu činností ).*

## II.

Z důvodu méněprací se článek VI. - bod 6.1. tabulka cena díla mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 798 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 082 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	335 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	420 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 635 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	763 518 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 399 318 Kč</b>

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne 7.8.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro JmK

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

***Příloha: tabulka soupis činností***

Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Tvrdonice						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					počet měsíců od podpisu SoD*
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	7/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1 040	500	520 000	10/2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 040	200	208 000	21.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	40	2 000	80 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 000	458 000	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	ha	100	2 000	200 000	31.3.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1040	300	312 000	30.6.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 798 000</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1019	400	407 600	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1 000	25 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3,5	5 000	17 500	30.11.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	500	27 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1019	500	509 500	31.8.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 082 100</b>	
3.3.A.	Mapové dílo k neřešeným pozemkům	ha	100	300	30 000	30.11.2018
3.3.B.	Mapové dílo	ha	1019	300	305 700	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>335 700</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1050	400		do 3 měsíců od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku následujícího po roce , v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
					420000	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>420000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>			
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč			1 798 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč			1 082 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč			335 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč			420 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>			<b>3 635 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč			763 518 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>			<b>4 399 318 Kč</b>
V Brně dne 7.8.2017		V Brně dne 7.8.2017	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
.....		.....	
Ing. Jan Ševčík		Ing. Aleš Tůma, jednatel	Ing. Libor Sedláček, jednatel
ředitel KPÚ pro JmK			