

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 009		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.4g Kuchyně - změna a rozšíření dodávky		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je doplnění položek pro provedení kuchyně. Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace (PD) se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje položky a práce, které jsou nezbytné pro provedení kuchyně. V průběhu provádění prací pro kuchyni bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí položky pro dodávku dvou digestoří, a dvou vodovodních baterií. Dále byla provedena výměna kuchyňského dřezu, když původně navržený se ukázal jako nevhodný pro plánovaný provoz kuchyně a proto byl osazen jiný typ kuchyňského dřezu, který je z funkčního hlediska pro budoucí kuchyňský provoz vhodnější.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			130 777,66 Kč bez DPH
přípočty celkem:			144 548,38 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-13 770,72 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEN spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 010		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1 - ASŘ, SKŘ a PBR - Interierové dveře		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto ZL je požadavek na vyšší mechanickou odolnost materiálu dveří, neboť u provozu mateřské školy lze očekávat méně šetrné zacházení s dveřními prvky. Aby mohl být požadavek objednatele splněn, bylo nezbytné provést dodatečné lakování dýhovaných dveří a zárubní. Objednatel dále vznesl požadavek na změnu materiálového provedení dveří pozice D1, D2, D3, a to z dřevěných na hliníkové, neboť dřevěné dveře se na těchto pozicích v požadovaných rozměrech při plánovaném provozu mateřské školy jeví jako nevhodné.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			245 628,00 Kč bez DPH
přípočty celkem:			469 728,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-224 100,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEN spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 011		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.4e - Dešťová kanalizace - Havarijní přepad vsakovací jímky		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto ZL je provedení havarijního přepadu vsakovacího zařízení na dešťovou kanalizaci. Důvodem ke změně je skutečnost, že po dokončení vsakovací galerie a zapojení dešťových svodů docházelo k přetékání na povrch. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení havarijního přepadu do dešťové kanalizace tak, aby nadále nedocházelo k přetékání nezasáknuté dešťové vody na místní komunikaci a nedocházelo k jejímu znečišťování a zaplavování.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			90 470,43 Kč bez DPH
přípočty celkem:			90 470,43 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEN spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 012		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1 - ASR, SKŘ a PBR - Kvalita SDK povrchů		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto Změnového listu je požadavek zadavatele na provedení nadstandardního zpracování spojů sádrokartonových desek formou celoplošného stěrkování. Tato úprava zajišťuje sjednocení povrchu a dosažení vyšší kvality povrchové úpravy odpovídající úrovni Q3–Q4, nad rámec původního řešení uvedeného v projektové dokumentaci.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			39 111,50 Kč bez DPH
přípočty celkem:			39 111,50 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEN spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Ujezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 013		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1 - ASŘ, SKR a PŘŘ - Kazetové podhledy v technických místnostech		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto změnového listu je změna provedení stropních podhledů (v 1.42 TM, 1.15 elektrorozvodna, 1.07 Kuchyně) bez vlivu na cenu. Změna spočívá v technickém provedení - nad prostory je proveden rozebiratelný kazetový podhled namísto SDK podhledu pro lepší budoucí přístup k jednotlivým rozvodům v podhledu.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			0,00 Kč bez DPH
přípočty celkem:			35 040,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-35 040,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PÍZEŇ spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Tatána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Ujezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 014		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1 - ASŘ, SKR a PBR - Zastřešení na markýzách		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace (PD) se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje položky a práce, které jsou nezbytné pro provedení vnějších markýz. V průběhu realizace bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky pro hydroizolační folii, klempířské prvky a desky z vodovzdorné překližky tvořící konstrukci markýz. Bez doplnění těchto položek by nebylo možné dílo řádně dokončit.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			238 858,10 Kč bez DPH
přípočty celkem:			238 858,10 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PÍZEŇ spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Tatána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 015		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 03 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.b.2 - Sadové úpravy - Stromy a závlaha		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto změnového listu je požadavek objednatele na osazení vzrostlejšího stromu do atrie školky oproti navrhovanému v PD. Objednatel dále požadoval doplnit závlahový systém pro tento strom a pro trávnik v atriu tak, aby byla zajištěna bezproblémová péče o zeleň v atriu školky.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			358 841,68 Kč bez DPH
přípočty celkem:			367 029,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-8 187,32 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PÍZEŇ spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Tatána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Ujezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 016		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1 - ASŘ, SKŘ a PŘŘ - Podlahová uzávěra		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto změnového listu je provedení dodatečné podlahové uzávěry. Důvodem pro provedení je skutečnost, že v projektu je jako podlahová krytina navrženo přírodní marmoleum, které má vyšší nároky na maximální vlhkost betonového podkladu. Vlhkost betonového podkladu - i přes skutečnost, že betonový podklad byl proveden s dostatečným předstihem a zhotovitel provedl veškerá možná opatření k dosažení požadované maximální vlhkosti betonového podkladu pro pokládku přírodního marmolea - přesahovala maximální povolený limit. Proto bylo rozhodnuto, že v prostorách, kde bude položeno marmoleum, musí být provedena podlahová uzávěra z důvodu nutnosti dodržení technologických podmínek pro pokládku marmolea. O provedení podlahové uzávěry bylo rozhodnuto i s ohledem na skutečnost, že ani delší časový úsek pro vyschnutí podkladu - vzhledem k předchozímu průběhu - by nezaručoval vyschnutí podkladu na požadovanou maximální úroveň vlhkosti. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl nijak předvídat.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			248 608,00 Kč bez DPH
přípočty celkem:			248 608,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PÍZEŇ spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Tatána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Ujezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 017		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1 - ASŘ, SKR a PBR - Servisní přístup k VZT jednotkám		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto změnového listu je provedení servisních přístupů k VZT jednotkám. Důvodem ke změně je skutečnost, že projektová dokumentace ani soupis prací neobsahoval položky pro servisní přístupy k VZT jednotkám, které jsou však nezbytné z důvodu nutnosti provádění kontrol a údržby VZT jednotek. Doplnění těchto položek bylo nezbytné z důvodu bezpečného provozu vzduchotechniky. Bez provedení těchto prací by nemohlo být dílo řádně zkolaudováno a užíváno .			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			70 291,96 Kč bez DPH
přípočty celkem:			70 291,96 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PÍZEŇ spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Tatána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Ujezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 018		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.4.d - Elektroinstalace - Dodávky		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto změnového listu je požadavek objednatele na dodávku přídržných elektromagnetů na únikové dveře z důvodu bezpečnosti dětí tak, aby nemohly samovolně opustit prostory mateřské školy a zároveň zůstala zachována požární bezpečnost objektu. Objednatel dále nepožadoval dodávku vysoušečů rukou. .			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			-8 291,86 Kč bez DPH
přípočty celkem:			48 782,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-57 073,86 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PÍZEŇ spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Tatána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Ujezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 019		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.4.b1 - VZT - Požární ucpávky		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem ke změně je skutečnost, že projektová dokumentace ani soupis prací neobsahoval položky pro provedení protipožárních ucpávek k oddělení jednotlivých požárních úseků, které jsou však nezbytné z důvodu nutnosti dodržení požární bezpečnosti. Doplnění těchto položek bylo nezbytné z důvodu bezpečného provozu objektu. Bez provedení těchto prací by nemohlo být dílo řádně zkolaudováno a užíváno .			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			50 140,00 Kč bez DPH
přípočty celkem:			50 140,00 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PÍZEŇ spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Tatána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Ujezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 020		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1 - ASŘ, SKŘ a PBR - Oplocení		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto změnového listu je dodávka vodorovných rozpěrných tyčí mezi plotové sloupky střešního oplocení. Změna byla vyvolaná nedostatečnou prostorovou tuhostí navrženého oplocení. V rámci AD bylo navrženo dodatečné zajištění tuhosti pomocí ocelových rozpěr kladených mezi sloupky oplocení. Bez provedení těchto prací by došlo k deformaci nosné konstrukce svislých sloupků střešního oplocení a k ohrožení bezpečnosti dětí při pobytu na pobytové střeše objektu.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			45 005,20 Kč bez DPH
přípočty celkem:			45 005,20 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ protokoly o zkouškách			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PÍZEŇ spol. s r.o.		17.11.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		17.11.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Tatána Kicová		18.11.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.11.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.11.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.11.2025	
TDS-EX- Ing.		17.11.2025	
objednatel-cenová kontrola		18.11.2025	