

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+3. etapa

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-7173/2024**

číslo jednací: 11758/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5523520012/ S621500629

a

Společnost „ČaSol“

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (správce – společník 1)

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva

Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

EUROVIA CZ a.s. (společník 2)

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924,

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561,

zastoupena: Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

GJW Praha spol. s r.o. (společník 3)

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem
Trnkou, jednatelem

Společnost „ČaSol“

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 16. 09. 2024
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1441

Zastoupená předsedou představenstva Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva

Bankovní spojení: xx

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č.: 2024/1011/0806

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č.: 1524.4120510KKO

EUROVIA CZ a.s.

č.: 20240331

GJW Praha spol. s r.o.

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,
4. část“, 1.+3. etapa“ (dále jen „Dodatek č. 1“).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s
úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn
nákladů] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 26 – Vyúčtování v důsledku
změn nákladů – Valorizace ze dne 20.06.2025** vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení
částky ve výši **1 299 348,56 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce
v **1. čtvrtletí 2025**.

1.2 Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn
nákladů] na základě **Pokynu Správce stavby číslo 42 – Vyúčtování v důsledku
změn nákladů – Valorizace ze dne 25.09.2025** vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení
částky ve výši **11 006 947,82 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce
v **2. čtvrtletí 2025**.

1.3 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena díla dle Dopisu nabídky bez DPH

1 332 846 235,44 Kč

Valorizace Q1/2025

1 299 348,56 Kč

Valorizace Q2/2025

11 006 947,82 Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

1 345 152 531,82 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*Na základě Dodatku č. 1 dochází ke změně Smluvní ceny, která nově činí bez DPH: **1 345 152 531,82 Kč***

slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet pět miliónů sto padesát dva tisíc pět set třicet jedna korun českých a osmdesát dva haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Pardubicích a Praze dne

1.12.2025

24.11.2025

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Mojmír Nejezchleb

Ing. Radek Šťastný

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

24.11.2025

.....

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.

21.11.2025

.....

Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

24.11.2025

.....

Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny pro dodatek 1

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. + 3. etapa

Celková cena po dodatku 1 bez DPH: 1 345 152 531,82

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 1Q 2025	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 2Q 2025	Cena po dod. 1
PS41-11-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., SZZ	98 623 945,54		131 345,27	98 755 290,81
PS41-11-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., SZZ	43 969 933,87		1 128,23	43 971 062,10
PS49-11-01	ŽST Borohrádek, úprava SZZ	1 800 282,38	32 488,83		1 832 771,21
PS41-21-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., místní kabelizace	6 148 817,75		2 133,39	6 150 951,14
PS41-21-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., místní kabelizace	4 262 899,98			4 262 899,98
PS41-22-16-01	Zastávka Lipovka, rozhlasové zařízení	1 079 695,28			1 079 695,28
PS41-22-16-02	Zastávka Solnice zast., rozhlasové zařízení	1 055 356,95			1 055 356,95
PS41-22-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., rozhlasové zařízení	1 070 953,63	1 075,12		1 072 028,75
PS41-23-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., telefonní zapojovač	3 505 992,71			3 505 992,71
PS41-24-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., EZS, LDP	1 874 953,65		4 003,62	1 878 957,27
PS41-24-16-02.0	ŽST Solnice, obvod n. n., kamerový systém	2 992 227,19			2 992 227,19
PS41-24-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., EZS, LDP	1 057 975,51			1 057 975,51
PS41-24-17-02	ŽST Solnice, obvod os. n., kamerový systém	1 085 594,29			1 085 594,29
PS41-25-00-01.1	ŽST Solnice, DOK, TK	16 711 080,02		53 858,52	16 764 938,54
PS41-25-00-02	ŽST Solnice, přeložky a úpravy sdělovacích kabelů	11 589 608,52	145 238,70	36 669,74	11 771 516,96
PS41-27-16-01	Zastávka Lipovka, informační zařízení pro cestující	2 062 974,28			2 062 974,28
PS41-27-16-02	Zastávka Solnice zast., informační zařízení pro cestující	2 824 290,70			2 824 290,70
PS41-27-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., informační zařízení pro cestující	1 981 220,83			1 981 220,83
PS41-28-00-02	Rychnov n. K. - Solnice, úprava TRS, MRS	8 553 362,91	12 131,35	24 912,68	8 590 406,94
PS41-29-00-01	Rychnov n. K. - Solnice, přenosový systém	17 236 064,11	882,62		17 236 946,73
PS41-29-00-02	Rychnov n. k. - Solnice, DDTS ŽDC	34 793 664,15			34 793 664,15
PS41-29-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., sdělovací zařízení	1 149 770,39			1 149 770,39
PS41-29-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací zařízení	862 652,53			862 652,53
PS41-31-00-01	ED OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT	2 577 688,16			2 577 688,16
PS41-31-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., DŘT	2 955 118,58			2 955 118,58
PS41-31-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., DŘT	2 888 627,95			2 888 627,95
PS41-35-16-02	ŽST Solnice, obvod n. n., TS 35/0,4kV, technologie část drážní	9 379 369,11			9 379 369,11
PS41-35-16-04	ŽST Solnice, obvod n. n., náhradní zdroj, technologie	1 702 543,76			1 702 543,76
PS41-35-17-01	ŽST Solnice obvod os. n., rozvodna 0,4kV, technologie	4 869 400,32			4 869 400,32
PS41-35-17-03	ŽST Solnice obvod os. n., náhradní zdroj, technologie	1 713 587,42			1 713 587,42
SO41-11-00-01	ŽST Solnice, značení a výstroj trati	1 852 905,71			1 852 905,71
SO41-11-16-01.1	ŽST Solnice, obvod n. n., železniční svršek	241 968 050,57		2 460 599,02	244 428 649,59
SO41-11-16-01.2	ŽST Solnice, obvod n. n., železniční svršek, třetí podbití	3 378 153,94			3 378 153,94
SO41-11-16-04.1	ŽST Solnice, obvod n. n., vlečka Preymesser, železniční svršek	1 310 432,27			1 310 432,27
SO41-11-16-04.2	ŽST Solnice, obvod n. n., vlečka Preymesser, železniční svršek, třetí podbití	17 340,90			17 340,90
SO41-11-17-01.1	ŽST Solnice, obvod os. n., železniční svršek	17 434 594,33			17 434 594,33
SO41-11-17-01.2	ŽST Solnice, obvod os. n., železniční svršek, třetí podbití	376 115,91			376 115,91
SO49-11-01.1	ŽST Borohrádek, železniční svršek	25 917 730,86	646 309,41	5 532,23	26 569 572,50
SO49-11-01.2	ŽST Borohrádek, železniční svršek, třetí podbití	639 669,91			639 669,91
SO49-11-03.1	ŽST Borohrádek, vlečka č. 4204, železniční svršek	936 043,52	23 588,30		959 631,82
SO49-11-03.2	ŽST Borohrádek, vlečka č. 4204, železniční svršek, třetí podbití	26 537,55			26 537,55
SO41-11-16-02.0	ŽST Solnice, obvod n. n., železniční spodek	118 037 485,72	240 112,54	1 770 862,65	120 048 460,91
SO41-11-16-05	ŽST Solnice, obvod n. n., vlečka Preymesser, železniční spodek	203 421,73			203 421,73
SO41-11-17-02.0	ŽST Solnice, obvod os. n., železniční spodek	1 361 908,54			1 361 908,54
SO49-11-02	ŽST Borohrádek, železniční spodek	1 069 276,05	12 852,99		1 082 129,04
SO41-12-16-01	Zastávka Lipovka, nástupiště	9 382 563,50		109 632,21	9 492 195,71
SO41-12-16-02	Zastávka Solnice zast., nástupiště	5 576 277,32			5 576 277,32
SO41-12-17-01.1	ŽST Solnice, obvod os. n., nástupiště	5 961 485,49			5 961 485,49
SO41-12-17-01.2	ŽST Solnice, obvod os. n., nástupiště, mobiliář dodávaný SŽ	0,00			0,00
SO41-13-16-01	Železniční přejezd P4115 v ev. km 12,889 - zrušení	111 372,19			111 372,19
SO41-13-17-01	Železniční přejezd P4118 v ev. km 14,968	2 972 399,83			2 972 399,83
SO41-14-16-01.1	ŽST Solnice, obvod n. n., most ev.km 12,889 - drážní část	6 611 566,08			6 611 566,08
SO41-14-16-01.2	ŽST Solnice, obvod n. n., most ev.km 12,889 - městská část	23 615 503,10		72 385,32	23 687 888,42
SO41-14-16-02.1	ŽST Solnice obvod n. n., objekt biokoridoru v km 13,322 - drážní část	19 163 866,78		535 701,90	19 699 568,68
SO41-14-16-02.2	ŽST Solnice obvod n. n., objekt biokoridoru v km 13,322 - silniční část	4 095 496,29		122 886,97	4 218 383,26
SO41-14-16-02.3	ŽST Solnice obvod n. n., objekt biokoridoru v km 13,322 - cestní část	3 727 753,13		104 527,37	3 831 902,50
SO41-14-16-11	ŽST Solnice obvod n. n., propustek v ev. km 12,773	1 930 159,83			1 930 159,83
SO41-14-16-12	ŽST Solnice obvod n. n., propustek v ev. km 13,005	4 173 127,02		78 913,47	4 252 040,49
SO41-14-16-13.1	ŽST Solnice obvod n. n., propustek v ev. km 13,610 - drážní část	12 246 999,68		320 720,89	12 567 720,57
SO41-14-16-13.2	ŽST Solnice obvod n. n., propustek v ev. km 13,610 - silniční část	4 479 123,02		135 523,32	4 614 646,34
SO41-14-16-14	ŽST Solnice obvod n. n., propustek v ev. km 13,941	2 577 107,70		31 448,26	2 608 555,96
SO41-14-16-15	ŽST Solnice obvod n. n., propustek v ev. km 14,132	1 299 824,72		17 009,20	1 316 833,92
SO41-14-16-16	ŽST Solnice obvod n. n., propustek v ev. km 14,818	4 733 361,82			4 733 361,82
SO41-14-16-17	ŽST Solnice obvod n. n., propustek v ev. km 14,863	3 473 102,55			3 473 102,55
SO41-16-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., objekty odvodnění kolejí	15 806 520,42		464 667,82	16 271 188,24
SO41-16-16-02	ŽST Solnice, obvod n. n., objekty odvodnění zpevněných ploch	28 517 150,23		689 633,99	29 206 784,22
SO41-16-16-03	ŽST Solnice, obvod n. n., vodovodní přípojka technologického objektu	1 387 765,55		18 960,42	1 406 725,97
SO41-16-16-04	ŽST Solnice, obvod n. n., kanalizační přípojka technologického objektu	1 290 728,86		23 479,41	1 314 208,27
SO41-16-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., vodovodní přípojka technologického objektu	175 941,31		933,59	176 874,90
SO41-16-17-02	ŽST Solnice, obvod os. n., kanalizační přípojka technologického objektu	1 870 360,78		1 846,49	1 872 207,27
SO41-18-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., příjezdová komunikace a zpevněná plochy technologického objektu	8 361 581,00	6 114,44	66 491,48	8 434 186,92
SO41-18-16-02	ŽST Solnice, obvod n. n., zpevněná plocha nákladíště	63 502 546,04	19 125,25	342 142,36	63 863 813,65
SO41-18-16-03.1	ŽST Solnice, obvod n. n., prodloužení komunikace III.třídy	44 697 956,08		483 543,26	45 181 499,34
SO41-18-16-03.2	ŽST Solnice, obvod n. n., prodloužení komunikace III.třídy	1 650 295,71			1 650 295,71
SO41-18-16-04	ŽST Solnice, obvod n. n., náhradní přístup na pozemky	2 744 545,67			2 744 545,67
SO41-21-16-01.1	ŽST Solnice, obvod n. n., provozně technologický objekt - OBJEKT 1	14 334 897,56		249 194,72	14 584 092,28
SO41-21-16-01.2	ŽST Solnice, obvod n. n., provozně technologický objekt - OBJEKT 2	3 826 916,06			3 826 916,06
SO41-21-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., provozně technologický objekt	10 724 358,06		14 374,10	10 738 732,16
SO41-22-16-01.1	Zastávka Lipovka, přístřešek pro cestující	2 610 949,77			2 610 949,77
SO41-22-16-01.2	Zastávka Lipovka, přístřešek pro cestující, mobiliář dodávaný SŽ	0,00			0,00
SO41-22-16-02.1	Zastávka Solnice zast., přístřešek pro cestující	4 770 579,86			4 770 579,86
SO41-22-16-02.2	Zastávka Solnice zast., přístřešek pro cestující, mobiliář dodávaný SŽ	0,00			0,00
SO41-22-17-01.1	ŽST Solnice, obvod os. n., přístřešek pro cestující	2 980 473,83			2 980 473,83
SO41-22-17-01.2	ŽST Solnice, obvod os. n., přístřešek pro cestující, mobiliář dodávaný SŽ	0,00			0,00

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 1Q 2025	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 2Q 2025	Cena po dod. 1
SO41-23-17-01	Protihluková opatření objektu č.p.p. 225 KÚ Kvasiny	222 888,22			222 888,22
SO41-24-16-01	Zastávka Lipovka, orientační systém	114 102,71			114 102,71
SO41-24-16-02	Zastávka Solnice zast., orientační systém	144 889,91			144 889,91
SO41-24-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., orientační systém	140 152,74			140 152,74
SO41-25-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., oplocení provozně technologického objektu	325 899,74			325 899,74
SO41-25-16-02	ŽST Solnice, obvod n. n., oplocení manipulačního prostoru	2 755 288,23			2 755 288,23
SO41-25-16-03	Zastávka Lipovka, úprava oplocení	496 470,92			496 470,92
SO41-11-16-02.1	ŽST Solnice, obvod n. n., železniční spodek - základy TV	42 309 538,20		451 966,67	42 761 504,87
SO41-11-17-02.1	ŽST Solnice, obvod os. n., železniční spodek - základy TV	13 102 956,07		82 505,93	13 185 462,00
SO49-31-01	ŽST Borohrádek, úprava trakčního vedení	2 416 405,95	60 893,43		2 477 299,38
SO41-34-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., EO V	8 147 917,39		33 918,53	8 181 835,92
SO41-34-17-01	ŽST Solnice obvod os. n., EO V	2 534 809,25			2 534 809,25
SO41-36-16-01	ŽST Solnice, obvod n. n., přípojka vn 35kV	8 420 371,05		27 632,34	8 448 003,39
SO41-36-16-02	ŽST Solnice, obvod n. n., rozvody nn a osvětlení	32 809 957,63		36 376,12	32 846 333,75
SO41-36-16-03	ŽST Solnice, obvod n. n., DOÚO	3 120 596,43		1 646,73	3 122 243,16
SO41-36-16-04	Zastávka Lipovka, rozvody nn a osvětlení	3 309 323,21			3 309 323,21
SO41-36-16-05	Zastávka Solnice zast., rozvody nn a osvětlení	2 197 665,00			2 197 665,00
SO41-36-17-01	ŽST Solnice, obvod os. n., přípojka nn	470 685,77			470 685,77
SO41-36-17-02	ŽST Solnice, obvod os. n., rozvody nn a osvětlení	13 025 024,51			13 025 024,51
SO41-36-17-03	ŽST Solnice, obvod os. n., DOÚO	2 338 376,06			2 338 376,06
SO49-37-01	ŽST Borohrádek, úprava ukolejnění	445 975,21	10 704,03		456 679,24
SO41-40-00-01	ŽST Solnice, odstranění mimolesní zeleně	4 145 451,02		103 697,45	4 249 148,47
SO41-40-00-02	ŽST Solnice, náhradní výsadba	8 617 741,00			8 617 741,00
SO98-98	Všeobecný objekt	19 898 873,49			19 898 873,49
SO90-90	Likvidace odpadů	129 041 276,91	87 831,55	1 894 142,15	131 023 250,61
		1 332 846 235,44	1 299 348,56	11 006 947,82	1 345 152 531,82