

Dohoda o posunutí termínu zhotovení objednávky č. 25_645100237

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. smlouvy:
645100001/2025, č. zhotovitele: 24228

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: **Xxxxxx**
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „**Objednatel**“) a

Chládek & Tintěra, a.s. - vedoucí společník

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice IČO: 627 43 881, DIČ:
CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
706
zastoupena: Libuší Tintěrovou a Ing. Janem Tylem, členy představenstva

Chládek & Tintěra, Pradubice a.s. - společník

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČ: 252 53 361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová značka
B1441
Zastoupena: Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „CHt Ltm + Cht Pce údržba
SMT PHA 25-26“, za něž jedná na základě Smlouvy o společnosti společnost Chládek & Tintěra,
a.s. zastoupená: Libuší Tintěrovou a Ing. Janem Tylem, členy představenstva a společnost
Chládek a Tintěra, Pradubice a.s. zastoupená Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva.
Společnost je založena Smlouvou o společnosti ze dne 31. 10. 2024. Smlouva byla poskytnuta
objednateli spolu s nabídkou.

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu o ukončení dílčí smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 5.12.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645100001/2025 na provedení stavebních prací (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25_645100237 vystavené dne 28.11.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3** Důvodem posunutí je posun termínu dodání čerpadel.

2. Předmět dohody

- 2.1** Smluvní strany shodně konstatují, že se dohodly na posunutí termínu Dílčí smlouvy, uzavřené dle bodu 1.2 této dohody na 15.12.2025
- 2.2** Smluvní strany prohlašují, že jim uzavřením této dohody nevznikla žádná újma. Žádná ze smluvních stran tak nemá nárok po druhé smluvní straně požadovat náhradu škody, ani jiné sankce z důvodu ukončení Dílčí smlouvy touto cestou.
- 2.3** Posunutím termínu Dílčí smlouvy není dotčena účinnost Rámcové dohody ani dalších na jejím základě uzavřených dílčích smluv.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Tato dohoda o posunutí termínu Dílčí smlouvy je vyhotovena celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.2** Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3** Osoby uzavírající tuto dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této dohodě, spolu s dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem strany smlouvy připojují své podpisy.

Objednatel Xxxxx

Zhotovitel

Z

01.12.2025 11:27

V zastoupení

.....

Xxxxxx

vz. Xxxxx

Xxxxx

02.12.2025 08:20

Podepsáno elektronicky

.....

Xxxxx