

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené smluvními stranami dne 21. 8. 2025

č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-25-012-CBAR

Smluvní strany:

STRABAG Rail, a. s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949

DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jako „doplnit“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem

IČO: 254 88 627

DIČ: CZ25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jako „doplnit“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací vymezených zadávací dokumentací veřejné zakázky, za účelem realizace záměru objednatele „Oprava mostu k budově C v areálu Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o. z (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že¹:

- 1) stávající článek II. odst. 1. se nahrazuje novým článkem II. odst. 1 z důvodu méně prací a to tak, že: Cena díla je stanovena ve výši 6 225 825,14 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

II.


1. V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronicky

obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.


3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.
6. Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol

V Ústí nad Labem, dne

V, dne



.....
MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel



¹ Vyberte vhodnou variantu.

Příloha č. 1

Zjišťovací protokol

Oprava mostu k budově C v areálu Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o. z.

Celková rekapitulace Rekapitulace objektů k zjišťovacímu protokolu č. 11 / 2025

Sledované období: do 10.11.2025

DODAVATEL

Název : STRABAG Rail a.s.
Sídlo: Železničářská čp. 1385, Střekov, 40003, Ústí nad Labem - Střekov
IČO : 25429949
Smlouva o dílo číslo : 1-01-25-012-CBAR

ODBĚRATEL

Název : Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
IČO : 25488627
Smlouva o dílo číslo :

Soupis zjišťovacích protokolů

Por. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní SoD	Změna ceny	Cena po změně (SoD včetně dodatků)	Fakturováno do konce minulého období	Částka dle zjišťovacího protokolu	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerp. %	Ukončení objektu
1	201	Nemocnice Most – oprava mostu k budově C (provizorní podepření)	8 425 318,68	0,00	8 425 318,68	0,00	6 225 825,14	6 225 825,14	2 199 493,54	73,89%	
Celkem za stavbu Oprava mostu k budově C v areálu Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o. z.			8 425 318,68	0,00	8 425 318,68	0,00	6 225 825,14	6 225 825,14	2 199 493,54	73,89%	

Za zhotovitele:

Jméno:

0.11.2025

Za objednatele:

Jméno:

0.11.2025

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Most, o.z.
Vedoucí oddělení správy a údržby nemovitostí Most
J.E. Purkyně 270, 434 01 Most
IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627
tel: 478 031 111

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

pro investiční výstavbu

Pořadové číslo:

11 / 2025

Sledované období:

listopad

Příloha:

Soupis provedených prací

..... listy

Rok:

2025

DODAVATEL

Název : **STRABAG Rail a.s.**
Sídlo: **Železničářská čp. 1385, Střekov, 40003, Ústí nad Labem - Střekov**
IČO : **25429949**
Smlouva o dílo číslo : **1-01-25-012-CBAR**

ODBĚRATEL

Název : **Krajská zdravotní, a.s.**
Sídlo: **Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem**
IČO : **25488627**
Smlouva o dílo číslo :

Název stavby: **Oprava mostu k budově C v areálu Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o. z.**

Název SO/PS: **Nemocnice Most – oprava mostu k budově C (provizorní podepření)** Číslo SO/PS: **201**

Místo stavby: Kraj :

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Řádek	Stavební práce	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období (sl. c+d)
a	b	c	d	e
1 SoD	8 425 318,68	-	6 225 825,14	6 225 825,14
2 Změny	-	-	-	-
3 Celkem	8 425 318,68	-	6 225 825,14	6 225 825,14

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti, a že ceny odpovídají cenám uvedeným v platné smlouvě o dílo.

Zhotovitel:

Objednatel:

Název stavby : **Oprava mostu k budově C v areálu Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o. z.**
Číslo PS,SO : **201**
Název PS,SO : **Nemocnice Most – oprava mostu k budově C (provizorní podepření)**

										SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ					
										období do: 10.11.2025					
										Počáteční stav		Sledované období		Od počátku	
														Zůstatek	
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena dle SoD (CZK)	Změna ceny (CZK)	Cena po změně (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
Díl:	201 Nemocnice Most – oprava mostu k budově C (provizorní podepření)														
Díl:	Všeobecné konstrukce a práce														
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU/RECYKLACI Výkopek		t	124,028	124,028	341,75	42 386,57		42 386,57			124,028	42 386,57	124,028	42 386,57
2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Projednání omezení provozu s příslušnými organizacemi (investor/správce komunikace, DOSS) vč. případného zajištění DIR		kpl	1,000	1,000	5 004,23	5 004,23		5 004,23			1,000	5 004,23	1,000	5 004,23
3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Veškerá opatření pro zajištění ochrany stávajících IS v prostoru staveníště (vytýčení IS před zahájením stavby, ruční kopané sondy, zajištění odkynutého vedení apod.)		kpl	1,000	1,000	67 496,04	67 496,04		67 496,04			1,000	67 496,04	1,000	67 496,04
4	PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Odborné zhodnocení aktuálního zjištěného stavu zemín v základové spáře podepření při realizaci založení podepření		kpl	1,000	1,000	9 154,07	9 154,07		9 154,07			1,000	9 154,07	1,000	9 154,07
5	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření řešené mostní kce vč. a podpěrných skruží		kus	3,000	3,000	24 410,87	73 232,61		73 232,61			3,000	73 232,61	3,000	73 232,61
6	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Opatření pro ochranu stávajících dřevin v blízkosti stavby dle ČSN 836091 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů, vegetačních ploch při stavebních pracích		kpl	1,000	1,000	11 314,44	11 314,44		11 314,44			1,000	11 314,44	1,000	11 314,44
7	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - VTD Výrobní technická dokumentace		kpl	1,000	1,000	50 042,28	50 042,28		50 042,28			1,000	50 042,28	1,000	50 042,28
8	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Kontrola sestavení provizorních konstrukcí po dokončení montáže Kontrola a dotažení spojů 1x ročně		hod	123,000	123,000	674,96	83 020,08		83 020,08			123,000	83 020,08	123,000	83 020,08
9	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ		kpl	1,000	1,000	102 759,98	102 759,98		102 759,98			1,000	102 759,98	1,000	102 759,98
S	Všeobecné konstrukce a práce	Čelkem za Díl				444 410,30	444 410,30		444 410,30				444 410,30		444 410,30
Díl:	Zemní práce														
10	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Vč. odvozu na skládku/recyklační centrum		m3	62,014	62,014	1 172,74	72 726,30		72 726,30			62,014	72 726,30	62,014	72 726,30
11	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ		m3	62,014	62,014	46,79	2 901,64		2 901,64			62,014	2 901,64	62,014	2 901,64
12	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH Obnova travnatých ploch dotčených stavbou do původního stavu vč. nezbytné následné péče do doby dosažení odpovídajícího stavu		m2	600,000	600,000	140,73	84 438,00		84 438,00			600,000	84 438,00	600,000	84 438,00
S	Zemní práce	Čelkem za Díl				160 065,94	160 065,94		160 065,94				160 065,94		160 065,94
Díl:	Základy														
13	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 Ochrana komunikace pod panelovou rovnáninou		m2	38,400	38,400	140,36	5 389,82		5 389,82			38,400	5 389,82	38,400	5 389,82
14	HRANICE PODPĚRNÉ Z DILCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH Panelová rovnánina		m3	43,200	43,200	13 915,49	601 149,17		601 149,17			43,200	601 149,17	43,200	601 149,17
15	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) PLOCH KČI Z BETŽB Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MRÍŽOVIN) S GEOSYNTETICKOU VÝPLNÍ Protierozní ochranné síť (geosyntetický materiál vsazený do ocel. pleťva) k zajištění prostoru pod mostem proti pádu nesoudržných částí betonu. Kompletní provedení vč. kotvení, veškerých doplňkových konstrukcí a vybavení, vč. montážních zařízení, plošin a prahů a pod. Předpokládá se upevnění síti na NK pomocí ocelových lan (prům. min. 8 mm) při krajích a u nosných pilířů v přídním i podélném směru ukončených lanovými svorkami (min. D10 mm) a pomocí kotev (min. zatíž. M12 dl. min. 250 mm) vlepených do vyvrtaného otvoru (prům. min. 20 mm) pomocí chemické patrony a osazených podložkou (předpokl. 100/100/8 mm) a matkou. Všechny kovové prvky musí být opatřeny antikorozní úpravou nebo být z korozivzdorné oceli. Přesné umístění kotevních prvků bude určeno na místě s ohledem na charakteristiky NK mostu a konkrétních prvků instalovaného systému.		m2	1 169,690	1 169,690	1 666,04	1 948 750,33		1 948 750,33			1 169,690	1 948 750,33	1 169,690	1 948 750,33
S	Základy	Čelkem za Díl				2 555 289,32	2 555 289,32		2 555 289,32				2 555 289,32		2 555 289,32

Název stavby : Oprava mostu k budově C v areálu Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o. z.
 Číslo PS,SO : 201
 Název PS,SO : Nemocnice Most – oprava mostu k budově C (provizorní podepření)

										SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
										období do: 10.11.2025		Od počátku		Zůstatek			
										Počáteční stav	Sledované období						
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena dle SoD (CZK)	Změna ceny (CZK)	Cena po změně (CZK)	Množství (CZK)	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
Díl: Vodorovné konstrukce																	
16	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		m3	31,067	31,067	1 963,65	61 004,71		61 004,71			31,067	61 004,71	31,067	61 004,71		
S Vodorovné konstrukce																	
	Celkem za Díl						61 004,71		61 004,71				61 004,71		61 004,71		
Díl: Komunikace																	
17	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) Vč. poplatku za skládku vybouraných hmot		m3	3,083	3,083	14 646,52	45 155,22		45 155,22			3,083	45 155,22	3,083	45 155,22		
S Komunikace																	
	Celkem za Díl						45 155,22		45 155,22				45 155,22		45 155,22		
Díl: Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů																	
18	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM		m2	24,053	24,053	1 540,80	37 060,86		37 060,86			24,053	37 060,86	24,053	37 060,86		
19	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM		m2	24,053	24,053	115,90	2 787,74		2 787,74			24,053	2 787,74	24,053	2 787,74		
S Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů																	
	Celkem za Díl						39 848,60		39 848,60				39 848,60		39 848,60		
Díl: Ostatní konstrukce a práce																	
20	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Instalace inventárního vybavení objednatele vč. sloupků, upevňovacích zařízení apod.		kus	4,000	4,000	756,74	3 026,96		3 026,96			4,000	3 026,96	4,000	3 026,96		
21	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Instalace inventárního vybavení objednatele vč. sloupků, upevňovacích zařízení apod.		kus	14,000	14,000	610,27	8 543,78		8 543,78			14,000	8 543,78	14,000	8 543,78		
22	PODPÉRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodávka a montáž vhodného systému pro dlouhodobého podepření NK mostu (např. sys. PLŽMO, VST aj.), kompletní provedení vč. vyrovnání sklonu mostu pomocí klinových trámů z tvrdého dřeva po celé délce roštového nosníku apod.		t	45,000	45,000	113 510,53	5 107 973,85		5 107 973,85			25,623	2 908 480,31	25,623	2 908 480,31	19,377	2 199 493,54
S Ostatní konstrukce a práce																	
	Celkem za Díl						5 119 544,59		5 119 544,59				2 920 051,05		2 920 051,05		2 199 493,54
S 201 Nemocnice Most – oprava mostu k budově C (provizorní podepření)																	
	Celkem za Díl						8 425 318,68		8 425 318,68				6 225 825,14		6 225 825,14		2 199 493,54
Korekce dle soupisu SoD																	
Celková cena CZK																	
							8 425 318,68		8 425 318,68				6 225 825,14		6 225 825,14		2 199 493,54

Za zhotovitele:

Jméno:

datum : 10.11.2025

Za objednatele:

Jméno:

datum : 10.11.2025