

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb

Název zakázky:

**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. –
Častolovice – Solnice, 3. část“, 1.etapa**

**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. –
Častolovice – Solnice, 4. část“, 2a.+2c. etapa**

**„Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice –
Solnice“, 2a. etapa**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-7140/2024**

Číslo jednací: 11812/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 1. S621500586/5523730001
 2. S621500629/5523520012
 3. S621800102/5523520024



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

a

„Společnost TýČaSo Elektrizace“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1561

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Radkem Šťastným, členem představenstva

společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.

závod Železniční stavby

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy jednotlivých společníků

č.: 1524.4120511VSA

EUROVIA CZ a.s.

č.: 2024/1011/0810

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č.: 20240332

GJW Praha spol. s r.o.

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení souboru staveb: „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1.etapa, „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 2a.+2c. etapa a „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa (dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikly Zhotoviteli na jednotlivých stavbách následující nároky plateb v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 1. a 2. čtvrtletí 2025.

1.1 Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa

- na základě Pokynu Správce stavby číslo 10 – Vyúčtování úpravy cen v důsledku změn nákladů ze dne 27. 6. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **235 665,96 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 1. čtvrtletí 2025.
- na základě Pokynu Správce stavby číslo 17 – Vyúčtování úpravy cen v důsledku změn nákladů ze dne 25. 9. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **4 264 481,35 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2025.
- Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena díla dle Dopisu nabídky bez DPH	607 051 883,09 Kč
Valorizace Q1/2025	235 665,96 Kč
Valorizace Q2/2025	4 264 481,35 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	611 552 030,40 Kč

1.2 Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 2a.+2c. etapa

- na základě Pokynu Správce stavby číslo 11 – Vyúčtování úpravy cen v důsledku změn nákladů ze dne 27. 6. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **206 979,35 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 1. čtvrtletí 2025.
- na základě Pokynu Správce stavby číslo 18 – Vyúčtování úpravy cen v důsledku změn nákladů ze dne 25. 9. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 985 798,03 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2025.
- Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena díla dle Dopisu nabídky bez DPH	546 445 975,28 Kč
Valorizace Q1/2025	206 979,35 Kč
Valorizace Q2/2025	1 985 798,03 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	548 638 752,66 Kč

1.3 Stavba „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa

- na základě Pokynu Správce stavby číslo 12 – Vyúčtování úpravy cen v důsledku změn nákladů ze dne 27. 6. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **278 569,24 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 1. čtvrtletí 2025.
- na základě Pokynu Správce stavby číslo 19 – Vyúčtování úpravy cen v důsledku změn nákladů ze dne 25. 9. 2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **1 326 512,12 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2025.

- Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena díla dle Dopisu nabídky bez DPH	278 067 586,49 Kč
Valorizace Q1/2025	278 569,24 Kč
<u>Valorizace Q2/2025</u>	<u>1 326 512,12 Kč</u>
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	279 672 667,85 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 1 dochází ke změně Smluvní ceny, která nově činí bez DPH:

Celková cena Díla dle Dopisu nabídky bez DPH	1 431 565 444,86 Kč
<u>Celková změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>8 298 006,05 Kč</u>
Celková cena Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 439 863 450,91 Kč

slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet devět miliónů osm set šedesát tři tisíc čtyři sta padesát korun českých devadesát jedna haléřů.

z toho:

Cena díla pro stavbu „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1.etapa

Cena Díla dle Dopisu nabídky bez DPH	607 051 883,09 Kč
<u>Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>4 500 147,31 Kč</u>
Cena Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	611 552 030,40 Kč

Cena díla pro stavbu „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 2a.+2c. etapa

Cena Díla dle Dopisu nabídky bez DPH	546 445 975,28 Kč
<u>Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>2 192 777,38 Kč</u>
Cena Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	548 638 752,66 Kč

Cena díla pro stavbu „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa

Cena Díla dle Dopisu nabídky bez DPH	278 067 586,49 Kč
<u>Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1 605 081,36 Kč</u>
Cena Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	279 672 667,85 Kč

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 1.12.2025

V Pardubicích dne 21.11.2025

.....

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.

20.11.2025

.....

Ing. Radek Šťastný

člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

20.11,2025

.....

Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkce generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

21.11.2025

.....

Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	I.Q valorizace	II.Q valorizace	Nový rozpočet po změnách
PS03011221	Borohrádek - Týniště n. O., TZZ	40 384 936,37	1 620,71	331 768,92	40 718 326,00
PS030120111	ŽST Týniště n. O., SZZ - I.etapa	33 397 275,11		102 222,92	33 499 498,03
PS03015621	Častolovice - Rašovice, TZZ	5 652 738,03			5 652 738,03
PS03016011	Výhybna Rašovice, SZZ	38 750 645,51		939 711,72	39 690 357,23
PS03016221	Rašovice - Týniště n. O., TZZ	941 697,00			941 697,00
PS030212511	Borohrádek - Týniště n. O., TK, HDPE - I.etapa	30 249 825,19	5 733,82	336 075,70	30 591 634,71
PS030212521	Borohrádek - Týniště n. O., úpravy stávajících kabelů SZDC - I.etapa	2 830 263,66			2 830 263,66
PS030220111	ŽST Týniště n. O., místní kabelizace - I.etapa	6 618 006,43		47 621,39	6 665 627,82
PS030220412	ŽST Týniště n. O., EZS - I.etapa	3 170 011,14			3 170 011,14
PS030220413	ŽST Týniště n. O., kamerový systém - I.etapa	786 846,42			786 846,42
PS030220911	ŽST Týniště n. O., sdělovací zařízení - I.etapa	2 020 786,92	1 886,98		2 022 673,90
PS030220921	ŽST Týniště n. O., DDTS ŽDC - I.etapa	24 323 849,01		1 233,85	24 325 082,86
PS030252511	Týniště n. O. - Častolovice, DOK, HDPE, TK - I.etapa	18 748 483,74		80 652,55	18 829 136,29
PS030252521	Týniště n. O. - Častolovice, úpravy stávajících kabelů SZDC - I.etapa	1 661 163,94			1 661 163,94
PS030252811	Týniště n. O. - Častolovice, úpravy TRS, MRS - I.etapa	4 874 083,92	451,42		4 874 535,34
PS030252911	Týniště n. O. - Častolovice, přenosový systém - I.etapa	13 124 979,18	1 189,52	14 471,01	13 140 639,71
PS03026011	Výhybna Rašovice, místní kabelizace	4 885 322,13		63 305,01	4 948 627,14
PS03026031	Výhybna Rašovice, telefonní zapojovač	1 006 281,90			1 006 281,90
PS03026041	Výhybna Rašovice, EZS	846 714,60		7 490,43	854 205,03
PS03026081	Výhybna Rašovice, MRS	998 175,24	1 056,16	776,96	1 000 008,36
PS03026091	Výhybna Rašovice, sdělovací zařízení	653 360,40	1 886,98	2 271,63	657 519,01
PS030300121	ED SZDC OR Hradec Králové, doplnění DŘT - I.etapa	3 024 676,76			3 024 676,76
PS030320111	ŽST Týniště n. O., DŘT - I.etapa	3 355 136,15			3 355 136,15
PS030320510	ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV, technologie - část SZDC	3 736 390,03			3 736 390,03
PS030320511	ŽST Týniště n. O., STS 22/0,4kV, technologie	12 603 047,91			12 603 047,91
PS03036011	Výhybna Rašovice, DŘT	3 013 513,04			3 013 513,04
SO031120111	ŽST Týniště n. O., železniční svršek - I.etapa	6 783 006,77		171 790,70	6 954 797,47
SO03115011	ŽST Častolovice, železniční most km 0,740, železniční svršek	4 624 783,48		5 883,04	4 630 666,52
SO03115012	ŽST Častolovice, železniční most km 0,740, železniční spodek	757 118,28			757 118,28
SO031160110	Výhybna Rašovice, železniční svršek	41 535 014,00		337 020,25	41 872 034,25
SO031160111	Výhybna Rašovice, železniční svršek, následná směrová a výšková úprava	767 926,22			767 926,22
SO03116012	Výhybna Rašovice, železniční spodek	32 664 031,39	77 518,60	631 381,64	33 372 931,63
SO03126031	Výhybna Rašovice, železniční přejezd km 53,750	605 137,01		854,46	605 991,47
SO03126032	Výhybna Rašovice, železniční přejezd km 54,650	1 473 564,15		7 900,24	1 481 464,39
SO031320511	ŽST Týniště n. O., úprava oplacení - I.etapa	631 794,43			631 794,43
SO03135041	ŽST Častolovice, železniční most přes řeku Bělá v km 0,740	33 264 928,58		441 712,66	33 706 641,24
SO03136041	Výhybna Rašovice, propustek v km 54,571	835 838,87			835 838,87
SO031420611	ŽST Týniště n. O., přípojka vodovodu	353 146,01		5 493,61	358 639,62
SO031420612	ŽST Týniště n. O., úpravy vodovodů Týniště n. O. - I.etapa	5 931 199,73	20 488,74	23 385,92	5 975 074,39
SO031420644	Ochrana STL plynovodu PE d.90 - km 54,040	250 963,81		5 275,72	256 239,53
SO03142065	ŽST Týniště n. O., přípojka kanalizace	495 060,04	1 404,32	4 449,49	500 913,85
SO0315201312	Parkoviště a příjezdová komunikace u technologické budovy - I.etapa	2 467 112,70			2 467 112,70
SO0315201313	Parkoviště a příjezdová komunikace u technologické budovy, odvodnění - I.etapa	3 757 933,52			3 757 933,52
SO03212011	ŽST Týniště n. O., provozně-technologický objekt	28 730 736,61		57 368,50	28 788 105,11
SO032320522	ŽST Týniště n. O., demolice skladu ČD	2 323 074,15		66 020,79	2 389 094,94
SO033120111	ŽST Týniště n. O., úpravy trakčního vedení - I.etapa	80 212 370,47	86 659,74	168 669,51	80 467 699,72
SO033120121	ŽST Týniště n. O., závěsy kabelů 22kV na podpěry TV - I. Etapa	802 832,38		8 747,80	811 580,18
SO03326041	Výhybna Rašovice, EOv	3 465 142,98		9 240,41	3 474 383,39
SO03331261	Borohrádek - Týniště n. O., rozvody nn a osvětlení	4 553 558,44		82 839,91	4 636 398,35
SO03331262	Borohrádek - Týniště n. O., přípojka nn pro přejezd v ev. km 20,340	658 133,81		8 226,24	666 360,05
SO033320611	ŽST Týniště n. O., rozvody vni, nn a osvětlení - I.etapa	18 072 682,98		135 955,14	18 208 638,12
SO033320621	ŽST Týniště n. O., DOÚO - I.etapa	8 832 536,68		21 819,92	8 854 356,60
SO03336061	Výhybna Rašovice, rozvody nn a osvětlení	11 041 440,63		44 755,14	11 086 195,77
SO033420711	ŽST Týniště n. O., ukojení vodivých konstrukcí - I.etapa	3 062 943,61	1 243,95		3 064 187,56
SO9090	Likvidace odpadů	28 358 397,43	34 525,02	98 088,17	28 491 010,62
SO9898	Všeobecný objekt	18 081 264,20			18 081 264,20
Celkem		607 051 883,09	235 665,96	4 264 481,35	611 552 030,40

Rekapitulace ceny pro dodatek 1

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 2a. + 2c etapa

Celková cena po dodatku 1 bez DPH: 548 638 752,66

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 1Q 2025	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 2Q 2025	Cena po dod. 1
PS42-12-02-01	Častolovice - Rašovice, úprava TZZ	13 172 712,03		200 030,28	13 372 742,31
PS42-12-04-01	Rašovice - Týniště n. O., úprava TZZ	14 883 313,49		164 935,37	15 048 248,86
PS42-15-00-01	Týniště n. O. - Rychnov n. K., DOZ - část ZZ	10 589 709,70			10 589 709,70
PS42-22-02-01	Zastávka Čestice, rozhlasové zařízení	1 739 647,19	213,37		1 739 860,56
PS42-22-04-01	Zastávka Lípa n. O., rozhlasové zařízení	1 670 138,37	213,37		1 670 351,74
PS42-24-00-01	Týniště n. O. - Častolovice, PZTS, LDP	1 543 370,85			1 543 370,85
PS42-25-00-01	Častolovice - Týniště n. O., DOK, TK	40 978 415,93		296 856,98	41 275 272,91
PS42-25-00-03	Častolovice - Týniště n. O., přeložky a úpravy sdělovacích kabelů SŽ	1 710 217,37			1 710 217,37
PS42-29-00-01	Častolovice - Týniště n. O., úprava přenosového systému	3 246 306,48	943,49		3 247 249,97
PS42-29-00-03	Častolovice - Týniště n.O., úprava DDTS ŽDC	11 966 658,66			11 966 658,66
PS42-29-00-05	Týniště n. O. - Rychnov n. K., DOZ - část SZ	6 881 661,45	943,49		6 882 604,94
PS43-13-11-01	Úprava PZS na přejezdu P4097	8 799 752,28		37 836,13	8 837 588,41
PS43-25-11-01	Častolovice - Rychnov n. K., úprava DOK a TK	13 606 638,17		81 553,83	13 688 192,00
PS43-25-11-02	Častolovice - Rychnov n. K., přeložky a úpravy sdělovacích kabelů SŽ	806 086,35			806 086,35
SO42-11-00-01	Častolovice - Týniště n. O., značení a výstroj trati	2 173 525,79		4 736,72	2 178 262,51
SO42-11-02-01.1	Častolovice - Rašovice, železniční svršek	50 142 353,86		259 982,61	50 402 336,47
SO42-11-02-01.2	Častolovice - Rašovice, železniční svršek, třetí podbití	935 578,76			935 578,76
SO42-11-02-02.0	Častolovice - Rašovice, železniční spodek	37 941 358,81			37 941 358,81
SO42-11-02-02.1	Častolovice - Rašovice, železniční spodek - základy TV	13 880 419,70			13 880 419,70
SO42-11-04-01.1	Rašovice - Týniště n. O., železniční svršek	49 668 133,46		153 231,87	49 821 365,33
SO42-11-04-01.2	Rašovice - Týniště n. O., železniční svršek, třetí podbití	1 013 035,71			1 013 035,71
SO42-11-04-02.0	Rašovice - Týniště n. O., železniční spodek	33 265 900,00			33 265 900,00
SO42-11-04-02.1	Rašovice - Týniště n. O., železniční spodek - základy TV	14 195 240,56			14 195 240,56
SO42-12-02-01	Zastávka Čestice, nástupiště	3 783 696,00			3 783 696,00
SO42-12-04-01	Zastávka Lípa n. O., nástupiště	2 600 030,18			2 600 030,18
SO42-13-02-01.1	Železniční přejezd P4030 v ev. km 55,850, část drážní	1 842 497,88		2 768,96	1 845 266,84
SO42-13-02-01.2	Železniční přejezd P4030 v ev. km 55,850, část SÚS	441 832,97			441 832,97
SO42-13-03-01.1	Železniční přejezd P4027 v ev. km 53,277, část drážní	1 213 608,48		733,53	1 214 342,01
SO42-13-03-01.2	Železniční přejezd P4027 v ev. km 53,277, část obec Lípa n. O.	68 983,70			68 983,70
SO42-13-03-02.1	Železniční přejezd P4026 v ev. km 52,142, část drážní	1 216 513,30		1 117,53	1 217 630,83
SO42-13-03-02.2	Železniční přejezd P4026 v ev. km 52,142, část SÚS	424 176,07			424 176,07
SO42-13-03-03.1	Železniční přejezd P4025 v ev. km 51,449, část drážní	1 327 729,89		9 574,06	1 337 303,95
SO42-13-03-03.2	Železniční přejezd P4025 v ev. km 51,449, část město Týniště n. O.	442 404,95			442 404,95
SO42-14-02-01	Častolovice - Rašovice, most ev. km 55,889	1 285 186,14			1 285 186,14
SO42-14-02-11	Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 57,069	2 053 395,33			2 053 395,33
SO42-14-02-12	Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 56,848	2 757 424,20			2 757 424,20
SO42-14-02-13	Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 56,624	1 729 995,45			1 729 995,45
SO42-14-02-14	Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 56,364	2 088 763,94			2 088 763,94
SO42-14-02-15	Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 56,168	2 444 937,27			2 444 937,27
SO42-14-02-16	Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 54,991	2 169 055,15		5 202,23	2 174 257,38
SO42-14-02-17	Častolovice - Rašovice, propustek v ev. km 54,707	2 268 070,14		5 117,29	2 273 187,43
SO42-14-04-01	Rašovice - Týniště n. O., most ev. km 53,696	9 503 067,00		12 353,92	9 515 420,92
SO42-14-04-11	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 53,556	780 256,56		922,95	781 179,51
SO42-14-04-12	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 53,198	290 481,86		922,95	291 404,81
SO42-14-04-13	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 52,602	2 013 420,11			2 013 420,11
SO42-14-04-14	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 52,351	1 656 653,90			1 656 653,90
SO42-14-04-15	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 51,891	2 892 271,13			2 892 271,13
SO42-14-04-16	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 51,453	2 248 385,33			2 248 385,33
SO42-14-04-17	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 51,048	2 781 219,47			2 781 219,47
SO42-14-04-18	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 50,703	613 548,93			613 548,93
SO42-14-04-19	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 50,555	478 373,87		922,95	479 296,82
SO42-14-04-20	Rašovice - Týniště n. O., propustek v ev. km 50,479	346 492,28			346 492,28
SO42-16-02-01	Častolovice - Rašovice, ochrana kanalizace v km 57,309	190 489,67			190 489,67
SO42-16-02-02	Častolovice - Rašovice, ochrana VTL plynovodu OC DN 200 v km 56,612	198 196,36		475,84	198 672,20
SO42-16-02-03	Častolovice - Rašovice, ochrana kanalizace DN 200 v km 55,917	145 644,44			145 644,44
SO42-16-02-04	Častolovice - Rašovice, ochrana STL plynovodu PE d.90 v km 55,781	106 258,18		2 142,43	108 400,61
SO42-16-02-05	Častolovice - Rašovice, ochrana vodovodu PVC DN 100 v km 55,779	577 498,27			577 498,27
SO42-16-02-06	Častolovice - Rašovice, ochrana VTL plynovodu OC DN 200 v km 54,770	172 864,31		347,31	173 211,62
SO42-16-04-01	Rašovice - Týniště n. O., ochrana vodovodu PE d.110 v km 52,418	746 126,11			746 126,11
SO42-16-04-02	Rašovice - Týniště n. O., ochrana STL plynovodu PE d.63 v km 52,330	97 726,30		1 962,67	99 688,97
SO42-16-04-03	Rašovice - Týniště n. O., ochrana STL plynovodu PE d.63 v km 52,162	133 376,12		347,31	133 723,43
SO42-16-04-04	Rašovice - Týniště n. O., ochrana VTL plynovodu OC DN 200 v km 51,518	212 791,28			212 791,28
SO42-18-03-01	Výhybna Rašovice, přjezdová komunikace a zpevněné plochy technologického objektu	338 283,11			338 283,11
SO42-21-03-01	Výhybna Rašovice, provozně technologický objekt	14 933 518,89		439 356,27	15 372 875,16
SO42-22-02-01	Zastávka Čestice, přístřešek pro cestující	3 108 496,20			3 108 496,20
SO42-22-04-01	Zastávka Lípa n. O., přístřešek pro cestující	2 214 119,65			2 214 119,65
SO42-24-02-01	Zastávka Čestice, orientační systém	144 051,96			144 051,96
SO42-24-04-01	Zastávka Lípa n. O., orientační systém	181 122,89			181 122,89
SO42-25-02-01	Zastávka Čestice, demolice budovy zastávky	465 922,49			465 922,49
SO42-36-02-01	Častolovice - Rašovice, úprava přípojky nn	632 068,87			632 068,87
SO42-36-02-02	Zastávka Čestice, rozvody nn a osvětlení	2 511 631,19			2 511 631,19
SO42-36-04-01	Rašovice - Týniště n. O., úprava přípojek nn	2 640 263,60			2 640 263,60
SO42-36-04-02	Zastávka Lípa n. O., rozvody nn a osvětlení	2 469 812,43			2 469 812,43
SO42-40-00-01	Týniště n. O. - Častolovice, odstranění mimolesní zeleně	6 416 526,20	148 644,31		6 565 170,51
SO42-40-00-02	Týniště n. O. - Častolovice, náhradní výsadba	4 822 734,20			4 822 734,20
SO43-11-11-01.1	Častolovice - Rychnov n. K., železniční svršek	13 702 799,69		63 766,34	13 766 566,03
SO43-11-11-01.2	Častolovice - Rychnov n. K., železniční svršek, třetí podbití	422 348,28			422 348,28
SO43-11-11-02.0	Častolovice - Rychnov n. K., železniční spodek	12 671 975,87			12 671 975,87
SO43-11-11-02.1	Častolovice - Rychnov n. K., železniční spodek - základy TV	7 242 775,26		81 805,89	7 324 581,15
SO43-11-11-03	Častolovice - Rychnov n. K., značení a výstroj trati	529 183,91		1 135,23	530 319,14
SO43-12-11-01	Zastávka Častolovice zast., úprava nástupiště	4 285 912,00		44 863,35	4 330 775,35
SO43-13-11-01.1	Železniční přejezd P4097 v ev. km 1,212, část drážní	2 868 936,55			2 868 936,55
SO43-13-11-01.2	Železniční přejezd P4097 v ev. km 1,212, část RSD	606 200,12			606 200,12
SO43-13-11-01.3	Železniční přejezd P4097 v ev. km 1,212, část město Kostelec n. O.	361 282,63			361 282,63
SO43-14-11-11	Častolovice - Rychnov n. K., propustek v ev. km 0,908	2 433 182,89		33 516,67	2 466 699,56
SO43-14-11-12	Častolovice - Rychnov n. K., propustek v ev. km 1,107	2 536 734,95		59 082,88	2 595 817,83
SO43-14-11-13	Častolovice - Rychnov n. K., propustek v ev. km 1,270	2 430 843,64			2 430 843,64
SO43-14-11-14	Častolovice - Rychnov n. K., propustek v ev. km 1,344	1 466 523,01		7 010,49	1 473 533,50
SO43-36-11-01	Zastávka Častolovice zast., úprava rozvodů nn a osvětlení	1 431 058,25			1 431 058,25
SO43-40-00-01	Častolovice - Rychnov n. K., odstranění mimolesní zeleně	1 739 412,57	42 068,04		1 781 480,61
SO43-40-00-02	Častolovice - Rychnov n. K., náhradní výsadba	1 557 784,47			1 557 784,47
SO90-90	Likvidace odpadu	40 824 427,31	13 953,28	11 185,19	40 849 565,78
SO98-98	Všeobecný objekt	17 302 424,71			17 302 424,71
		546 445 975,28	206 979,35	1 985 798,03	548 638 752,66

Elektrizace trati Týniště n.O.- Častolovice - Solnice

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	I.Q valorizace	II.Q valorizace	Nový rozpočet po změnách
PS 52-11-01-01.1	ŽST Častolovice, úprava SZZ	15 621 048,55		51 283,96	15 672 332,51
PS 52-11-01-01.2	ŽST Častolovice, úprava SZZ, provizorní zařízení	1 843 676,10		3 975,63	1 847 651,73
PS 52-12-01-01	Kostelec n. O. - Častolovice, úprava TZZ	1 451 689,23		23 757,92	1 475 447,15
PS 52-25-01-01	Kostelec n. O. - Častolovice, úprava DOK a TK	26 518 782,92		123 884,38	26 642 667,30
PS 52-25-01-02	Kostelec n. O. - Častolovice, přeložky a úpravy sdělovacích kabelů SŽ	1 997 303,88			1 997 303,88
PS 52-29-00-01	Týniště – Solnice, úprava DDTS ŽDC	3 493 514,97			3 493 514,97
PS 52-31-00-01	ED OŘ Hradec Králové, úprava DŘT	1 315 065,61			1 315 065,61
PS 52-31-01-01	ŽST Častolovice, úprava DŘT	3 108 596,76			3 108 596,76
SO 52-11-00-01	Častolovice - Týniště n. O., odstranění mimolesní zeleně	10 456 217,93	257 361,90		10 713 579,83
SO 52-11-00-02	Častolovice - Týniště n. O., náhradní výsadba	14 917 704,90			14 917 704,90
SO 52-11-01-01.1	Kostelec n. O. - Častolovice, železniční svršek	11 395 701,59		54 333,83	11 450 035,42
SO 52-11-01-01.2	Kostelec n. O. - Častolovice, železniční svršek, třetí podbití	257 846,92			257 846,92
SO 52-11-01-02	Kostelec n. O. - Častolovice, železniční spodek	3 456 172,13	1 504,63		3 457 676,76
SO 52-11-01-03.1	ŽST Častolovice, železniční svršek	4 769 964,85		11 673,67	4 781 638,52
SO 52-11-01-03.2	ŽST Častolovice, železniční svršek, třetí podbití	202 516,99			202 516,99
SO 52-11-01-04	ŽST Častolovice, železniční spodek	1 756 709,55			1 756 709,55
SO 52-11-01-05	Kostelec n. O. - Častolovice, značení a výstroj trati	203 454,34		373,31	203 827,65
SO 52-13-01-01.1	Kostelec n.O. - Častolovice, přejezd ev.km 58,966, část drážní	946 996,62		492,63	947 489,25
SO 52-13-01-01.2	Kostelec n.O. - Častolovice, přejezd ev.km 58,966, část město Kostelec n. O.	248 537,61			248 537,61
SO 52-14-01-01	Kostelec n. O. - Častolovice, most ev. km 58,445	33 286 269,31		213 271,33	33 499 540,64
SO 52-14-01-02	ŽST Častolovice, most ev. km 58,157	5 983 863,63			5 983 863,63
SO 52-14-01-11	Kostelec n. O. - Častolovice, propustek ev. km 58,612	2 916 381,61			2 916 381,61
SO 52-14-01-12	Kostelec n. O. - Častolovice, propustek ev. km 58,972	2 129 011,04			2 129 011,04
SO 52-14-02-01	Častolovice - Rašovice, most ev. km 57,200, osazení ochranných zařízení TV	440 998,71			440 998,71
SO 52-15-02-01.2	Častolovice - Rašovice, přeložky a úpravy nadzemních vedení vn SŽ	4 340 757,19			4 340 757,19
SO 52-18-02-01	ŽST Častolovice, přeložka cyklostezky	652 238,72			652 238,72
SO 52-26-01-01.1	ŽST Častolovice, úprava oplocení - parc. č. 239	66 027,59			66 027,59
SO 52-26-01-01.2	ŽST Častolovice, úprava oplocení - parc. č. 243	101 745,46			101 745,46
SO 52-31-01-01.1	ŽST Častolovice, trakční vedení - stavební část	32 647 000,93		238 359,20	32 885 360,13
SO 52-31-02-01.1	Častolovice - Rašovice, trakční vedení - stavební část	13 880 419,70		324 444,76	14 204 864,46
SO 52-31-03-01.1	Výh. Rašovice, trakční vedení - stavební část	14 611 948,57		99 235,51	14 711 184,08
SO 52-31-04-01.1	Rašovice - Týniště n. O., trakční vedení - stavební část	14 183 514,06		153 461,03	14 336 975,09
SO 52-31-05-01	ŽST Týniště n. O., připojení napájecího vedení z TNS na TV	10 849 548,12			10 849 548,12
SO 52-31-05-02	ŽST Týniště n. O., připojení zpětného vedení z TNS na TV	6 231 166,01			6 231 166,01
SO 52-36-01-01	ŽST Častolovice, TS25/0,4kV a úprava rozvodů nn	8 038 767,59		15 193,35	8 053 960,94
SO 52-36-01-02	ŽST Častolovice, DOÚO	3 877 827,24			3 877 827,24
SO 52-36-03-01	Výh. Rašovice, TS25/0,4kV a úprava rozvodů nn	1 699 830,38			1 699 830,38
SO 52-36-03-02	Výh. Rašovice, DOÚO	938 247,87			938 247,87
SO 52-37-01-01	ŽST Častolovice, ukolejnění kovových konstrukcí	653 073,79			653 073,79
SO 52-37-02-01	Častolovice - Rašovice, ukolejnění kovových konstrukcí	591 185,16			591 185,16
SO 52-37-03-01	Výh. Rašovice, ukolejnění kovových konstrukcí	525 609,60			525 609,60
SO 52-37-04-01	Rašovice - Týniště n. O., ukolejnění kovových konstrukcí	771 933,63			771 933,63
SO 90-90	Likvidace odpadů	8 374 285,54	19 702,71	12 771,61	8 406 759,86
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 314 433,59			6 314 433,59
		278 067 586,49	278 569,24	1 326 512,12	279 672 667,85

Rekapitulace ceny pro dodatek 1 pro Smlouvu o dílo na zhotovení souboru staveb

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část, 1. etapa

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 2a. + 2c etapa

Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2a. etapa

Celková cena po dodatku 1 bez DPH: 1 439 863 450,91

Stavba	Cena dle smlouvy	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 1Q 2025	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 2Q 2025	Cena po dod. 1
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část, 1. etapa	607 051 883,09	235 665,96	4 264 481,35	611 552 030,40
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 2a. + 2c etapa	546 445 975,28	206 979,35	1 985 798,03	548 638 752,66
Elektrizace trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2a. etapa	278 067 586,49	278 569,24	1 326 512,12	279 672 667,85
	1 431 565 444,86	721 214,55	7 576 791,50	1 439 863 450,91