

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Skryje**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Tel.:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972.

Smluvní strany se dohodly, že na základě skutečného geometrického a polohového určení obvodu upravovaného území dochází ke změnám měrných jednotek v některých dílčích částech.

Tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 mění následovně:

Dílčí část 3.1.4.1. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

V rámci dílčí části dochází ke snížení počtu měrných jednotek ze 122 MJ na 117 MJ, tj. o 5 MJ, cena za 1 MJ 2 000 Kč bez DPH – **snížení ceny o 10 000 Kč bez DPH**. Termín ukončení dílčí části 3.1.4.1. je stanoven na 11/2016 a nemění se.

Dílčí část 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

V rámci dílčí části dochází ke snížení počtu měrných jednotek ze 115 MJ na 106 MJ, tj. o 9 MJ, cena za 1 MJ 1 200 Kč bez DPH – **snížení ceny o 10 800 Kč bez DPH**. Termín ukončení dílčí části 3.1.5. je stanoven na 11/2016 a nemění se.

Změna v článku VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka rekapitulace ceny následovně:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	676 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	298 100 Kč
3. Mapové dílo celkem(3.3.) bez DPH	58 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	60 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 092 300 Kč
DPH 21%	229 383 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 321 683 Kč

Výše popsané změny jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Celkové snížení ceny v dílčích částech 3.1.4.1. a 3.1.5. činí celkem 20 800 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č.1 a 2 zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 28.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skryje

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	12/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	105	1 000	105 000	12/2015
3.1.2.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	11	2 000	22 000	10/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	116	500	58 000	11/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 000	234 000	11/2016
3.1.4.2.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	4 000	52 000	11/2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	106	1 200	127 200	11/2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	116	500	58 000	2/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					676 200	2/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	600	69 600	10/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	52	500	26 000	10/2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	15 000	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	1 000	33 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	500	26 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116	1 000	116 000	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	5 000	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					298 100	
3.3	Mapové dílo		116	500	58 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					58 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	600	60000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60000	

Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	676 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	298 100 Kč
3. Mapové dílo celkem(3.3.) bez DPH	58 000 Kč
4.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	60 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 092 300 Kč
DPH 21%	229 383 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 321 683 Kč

V Brně dne 28.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
EKOS T, spol. s r.o.