



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Oprava II/230 Kucíny-Přeštice + II/230 Nepomuk - Přeštice 2.část,
úsek 3 - přeložka silnice III/11756 u Kucín"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001363

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1

číslo smlouvy objednatele: 8500010036

číslo smlouvy zhotovitele: 25035-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

zastoupena: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

kontaktní osoby:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem
(oprávněným na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail:

telefon:

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 19.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Oprava II/230 Kucíny-Přeštice + II/230 Nepomuk - Přeštice 2.část, úsek 3 - přeložka silnice III/11756 u Kucín“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu - SO 000 - Bourací a přípravné práce, SO 100-01 - Větev A - oprava povrchu vozovky II/ 230, S 6,7/90 a součásti dl. 1.442 m, SO 100-03 - Hospodářské sjezdy s propustkem, VON - Vedlejší a ostatní náklady, SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY, SO 100 - PŘELOŽKA SILNICE III/11756, SO 190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, SO 801 - REKULTIVACE PLOCH, díla s názvem: „Oprava II/230 Kucíny-Přeštice + II/230 Nepomuk - Přeštice 2. část, úsek 3 - přeložka silnice III/11756 u Kucín“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

- 3.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

- a) vícepracím v celkové hodnotě: 808 392,55 Kč bez DPH
- b) méněpracím v celkové hodnotě: - 1 786 012,54 Kč bez DPH

- 3.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

- 3.3.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 11 876 140,29 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku - 977 619,99 Kč bez DPH.

- 3.3.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 10 898 520,30 Kč

- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze

dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list**
- **Příloha č. 2 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 3 - plná moc - Ing. Jan Švec**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek


generální ředitel
podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.
Ing. Jan Švec, technicko-obchodní
ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 



Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava II/230 Kucín-Přeštice + II/230 Nepomuk - Přeštice 2.část, úsek 3 - přeložka silnice III/11756 u Kucín			
Objekt:	SO 000 - Bourací a přípravné práce, SO 100-01 - Větev A - oprava povrchu vozovky II/ 230 , S 6,7/90 a součástí dl. 1.442 m, SO 100-03 - Hospodářské sjezdy s propustkem, VON - Vedlejší a ostatní náklady, SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY, SO 100 - PŘELOŽKA SILNICE III/11756, SO 190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, SO 801 - REKULTIVACE PLOC			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307			
TDS:	RB control s.r.o., Nad rybníčky 946/12, 148 00 Praha - Kunratice, IČ 21257035			
Projektant:	AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45306605			
Popis změny:				
SO 000 - Bourací a přípravné práce - Po odfrézování byl zjištěn vyhovující stav podloží - nebylo nutné provádět sanaci.				
SO 100 - Větev A - oprava povrchu vozovky II/ 230 , S 6,7/90 a součástí dl. 1.442 m - Po dohodě s investorem nebylo provedeno kompletní pročištění příkopů a a jejich následná úprava. Po odfrézování byl zjištěn vyhovující stav podloží - nebylo nutné provádět sanaci. Z důvodu nevhodného materiálu po frézování bylo dohodnuto, že bude na zpevnění krajnic použita šterkodrt' 0/22.				
SO 101 - PŘELOŽKA SILNICE III/11756 - Po sejmutí ornice byla provedena vyhovující zátěžová zkouška, na základě které nebylo nutné provádět zlepšení zeminy v AZ. V návaznosti prací na objektu SO 100 - Větev A - oprava povrchu vozovky II/ 230 a objektu SO 101 PŘELOŽKA SILNICE III/11756 bylo s investorem dohodnuto sjezdnocení asfaltových směsí.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-977 619,99 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	-205 300,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-1 182 920,19 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 876 140,29 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		11 876 140,29 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		10 898 520,30 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		13 187 209,56 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-1 786 012,54 Kč	-977 619,99 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	808 392,55 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,51		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	AD: 			
	Objednatel:  □			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: Oprava II/230 Kuciny-Přeštice + II/230 Nepomuk - Přeštice 2.část, úsek 3 - přeložka silnice III/11756 u Kucín*										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 000 - Bourací a přípravné práce										
10	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 151,894	0,000	-1 151,894	180,00	207 340,92	0,00	-207 340,92
11	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	494,375	0,000	-494,375	66,00	32 628,75	0,00	-32 628,75
12	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	494,375	0,000	-494,375	267,00	131 998,13	0,00	-131 998,13
15	919721295	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextílii, podélná pevnost v tahu 70 kN/m	m2	494,375	0,000	-494,375	98,00	48 448,75	0,00	-48 448,75
16	919735111	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	657,900	157,900	-500,000	25,00	16 447,50	3 947,50	-12 500,00
SO 100-01 - Větev A - oprava povrchu vozovky II/ 230 , Š 6,7/90 a součástí dl. 1.442 m										
8	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3 580,735	380,735	-3 200,000	51,00	182 617,49	19 417,49	-163 200,00
9	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	143,229	15,229	-128,000	184,00	26 354,14	2 802,14	-23 552,00
10	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojní s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	3 580,735	380,735	-3 200,000	26,00	93 099,11	9 899,11	-83 200,00
15	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	294,260	0,000	-294,260	133,00	39 136,58	0,00	-39 136,58
16	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	294,260	0,000	-294,260	180,00	52 966,80	0,00	-52 966,80
17	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	10 181,760	9 937,760	-244,000	175,00	1 781 808,00	1 739 108,00	-42 700,00
18	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	494,375	0,000	-494,375	37,00	18 291,88	0,00	-18 291,88
19	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	1 471,300	0,000	-1 471,300	80,00	117 704,00	0,00	-117 704,00
20	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	10 181,760	9 887,500	-294,260	11,00	111 999,36	108 762,50	-3 236,86
21	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	20 069,260	19 775,000	-294,260	11,00	220 761,86	217 525,00	-3 236,86
24	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,800	0,000	-4,800	3 150,00	15 120,00	0,00	-15 120,00
25	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,280	0,000	-5,280	521,00	2 750,88	0,00	-2 750,88
SO 100-03 - Hospodářské sjezdy s propustkem										
17	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,000	0,000	-32,000	11,00	352,00	0,00	-352,00
21	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,000	0,000	-30,000	175,00	5 250,00	0,00	-5 250,00
22	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m	30,000	0,000	-30,000	11,00	330,00	0,00	-330,00
23	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	60,000	0,000	-60,000	11,00	660,00	0,00	-660,00
24	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	30,000	0,000	-30,000	190,00	5 700,00	0,00	-5 700,00
25	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	30,000	0,000	-30,000	185,00	5 550,00	0,00	-5 550,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady										
13	VRN3 8000 001	Zřízení přechodné světelné signalizace	soubor	1,000	0,000	-1,000	210,00	210,00	0,00	-210,00
14	VRN3 8000 002	Denní nájem přechodné světelné signalizace	den	10,000	0,000	-10,000	80,00	800,00	0,00	-800,00
15	VRN3 8000 003	Odstranění přechodné světelné signalizace	soubor	1,000	0,000	-1,000	210,00	210,00	0,00	-210,00
SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (přeložka silnice III/11756 u Kucín)										
15	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	0,000	-1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
SO 100 - PŘELOŽKA SILNICE III/11756										
7	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	KPL	327,705	0,000	-327,705	712,00	233 325,96	0,00	-233 325,96

[illegible]

29	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	667,000	667,000	190,00	0,00	126 730,00	126 730,00
30	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	0,000	700,350	700,350	185,00	0,00	129 564,75	129 564,75
31	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	733,700	733,700	175,00	0,00	128 397,50	128 397,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									616 809,75	

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD									
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč	
SO 100-01 - Větev A - oprava povrchu vozovky II/ 230 , S 6,7/90 a součástí dl. 1.442 m									
38	569831111	Zpevnění krajnic štěrkdrtí tl 100 mm	m2	1 471,300	128,00	0,51	65,28	96 046,46	
39	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	323,686	433,00	0,51	220,83	71 479,59	
SO 100 - PŘELOŽKA SILNICE III/11756									
32	569831111	Zpevnění krajnic štěrkdrtí tl 100 mm	M2	174,130	128,00	0,51	65,28	11 367,21	
33	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	57,463	433,00	0,51	220,83	12 689,540	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								191 582,80	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								808 392,55	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								-977 619,99	

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

11 876 140 Kč

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	1 781 421 Kč	15%	1 781 421 Kč	15%	1 781 421 Kč	15%	1 781 421 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	cenový nárůst max 30%	X	X	X	X	30%	3 562 842 Kč	30%	3 562 842 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	cenový nárůst max 30%	X	X	X	X	30%	3 562 842 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	11 876 140 Kč	100%	11 876 140 Kč	0%	0 Kč
celkem			?		?		100%		45%	5 344 263 Kč

dodatek č.1 -977619,9896

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací) - týká se poze odst.4
odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá

rozdíl 6 321 883 Kč

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Videňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobříšín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2025 do 31.12.2025.

V Klatovech, dne 19.12.2024

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MLKJQS tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:
Ladislav Kolářský, nar. [REDACTED]

Klatovy, dne 19.12.2024



[REDACTED]
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MMBD3N tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:
Jan Švec, nar. [REDACTED]

Klatovy, dne 19.12.2024



[REDACTED]
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169232288-8528-241220100004.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 169232288-8528-241220100004. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Heřman Vlastimil - notář, IČ: 25800990

Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář

Datum vyhotovení: 20.12.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



169232288-8528-241220100004