

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/374 LHOTA RAPOTINA – DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

„SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ JMK 2025“

VEDOUcí SPOLEČNÍK:

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 430 05 560
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B1006
zastoupena Ing. Lukášem Hruškou, na základě Plné moci a
Ing. Janem Bezroukem, na základě Plné moci

OHLA ŽS, a.s.

Sídlem: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 463 42 796
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B695
zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 21. 08. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1

Odůvodnění:

Frézování, spojovací postřik a vyrovnávací vrstva ACL - úprava rozsahu dle aktuálně zjištěného stavu po zahájení bouracích prací. Na základě pochůzky před stavbou bylo rozhodnuto, že frézování bude provedeno ve větším rozsahu z důvodu potřebného napojení nových vrstev na stávající povrch, než dokumentace stavby předpokládala. Plocha frézování je geodeticky zaměřena. Navýšením frézování se snížila plocha, kde byl použit spojovací postřik a asfaltový beton pro ložní vrstvy. Množství ACL je doloženo vážními listky.

Z důvodu nedostatečné šířky v některých úsecích za svodidly nebylo možné dosypat krajnici v takovém rozsahu jako předpokládala dokumentace stavby. Plocha nezpevněná krajnice je doložena geodetickým zaměřením.

Bylo provedeno větší množství příčných spar pro napojení nových navazujících asfaltových vrstev. Vyplývá to z etapovitého postupu prací, který je dán rozhodnutím MěÚ k dopravnímu opatření. Spáry jsou geodeticky zaměřeny.

V průběhu stavby byly objeveny další kanalizační poklopy, které bylo potřeba pozvednout, aby byly ve stejné úrovni jako asfaltový povrch a nezpevněná krajnice.

V úseku pod lomem u Lhoty Rapotiny bylo provedeno vodorovné dopravní značení barvou místo plastem z důvodu plánované realizace nájezdových odbočovacích pruhů do lomu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 136 485,58

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně dne



Digitálně podepsal
Lukáš Hruška
Datum: 2025.12.01
13:48:09 +01'00'

Ing. Lukáš Hruška

na základě Plné moci

V Brně, dne



Ing. Jindřich
Hochman
Digitální podpis:
02.12.2025 06:00:00

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Digitálně podepsal
Jan Bezrouk
Datum: 2025.12.01
12:42:37 +01'00'

Ing. Jan Bezrouk

na základě Plné moci

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1-5) a DODATKU Č. 1 SoD

Projekt : II/374 Lhota Rapotina - Doubravice
nad Svitavou

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava silnice	17 368 959,27	321 314,25	-1 464 257,94	16 226 015,58
Stavba celkem - stavební náklady celkem		17 368 959,27	321 314,25	-1 464 257,94	16 226 015,58

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady		910 470,00	0,00	0,00	910 470,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		910 470,00	0,00	0,00	910 470,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	18 279 429,27	321 314,25	-1 464 257,94	17 136 485,58



Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/374 Lhota Rapotina - Doubravice nad Svitavou

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice



Změna:

ZBV 1

Frézování, spojovací postřik a vyrovnávací vrstva ACL

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				
2	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3			
		5	Komunikace				
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
8	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3			

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):





Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/374 Lhota Rapotina - Doubravice nad Svitavou

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice

Změna:


ZBV 2

Zpevnění krajnic

SO 101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky
1	2	3	4
5			Komunikace
5	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):





Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/374 Lhota Rapotina - Doubravice nad Svitavou

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice


Změna:

ZBV 3

Rezání a zalití spar

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
		5	Komunikace				
9	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
13	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):





Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/374 Lhota Rapotina - Doubravice nad Svitavou

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice


Změna:

ZBV 4 Poklopy

SO 101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
8			Potrubí				
10	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):





Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

II/374 Lhota Rapotina - Doubravice nad Svitavou

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice

Změna:

ZBV 5

Vodorovné dopravní značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA				
NP1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

