

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 069 300 17

evíd. číslo registru VZ:

64017052

č. smlouvy zhotovitele: 117005

## „Provizorní zajištění skalního zářezu km 88,630 - 88,900 trati Pardubice - Liberec“

### Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: XXX

#### Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: XXX  
XXX
- b) ve věcech technických: XXX  
XXX
- c) technický dozor: XXX  
XXX

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### **Zhotovitel:**

Společnost s názvem: „**Společnost AZS + AZC**“

Založená společníky:

#### **Vedoucí společník společnosti:**

Název: **AZ SANACE a.s.**

Sídlo: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25033514

DIČ: CZ25033514

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

#### **Společník společnosti:**

Název: **AZ Consult, spol. s r.o.**

Sídlo: Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

společenskou smlouvou (Smlouvou o společnosti) ze dne 18. 4. 2017.

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve Společenské smlouvě (Smlouvě o společnosti) ze dne 18. 4. 2017, která je obsažena v nabídce zhotovitele, vedoucím společníkem – obchodní společností:

Název: **AZ SANACE a.s.**

Sídlo: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25033514

DIČ: CZ25033514

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

Zastoupená: **JUDr. Václavem Smělíkem, prokuristou**

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: XXX

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: XXX,  
XXX
- b) ve věcech technických: XXX,  
XXX
- c) vedoucí prací: XXX
- d) vedoucí sanačních prací: XXX

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Provizorní zajištění skalního zářezu km 88,630 - 88,900 trati Pardubice - Liberec**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 069 300 17, číslo smlouvy zhotovitele: 117005 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Dne 22. 6. 2017 byla provedena prohlídka stavby po dokončení očištění skalního zářezu a na místě stavby byl upřesněn způsob a rozsah provizorního statického zajištění skalního zářezu.

Na místě stavby byly určeny nestabilní skalní bloky, které budou staticky zajištěny pomocí pasivních tyčových kotev (svorníků CKT 22 délky 4,0 m). Umístění svorníků bylo vyznačeno barvou přímo na nestabilní skalní bloky.

V rámci provedených prohlídek bylo zjištěno, že zemina mezi dvěma většími skalními bloky na horní hraně levého skalního zářezu v km 86,720 je potencionálně nestabilní a nelze ji v rámci prováděného čištění skalního zářezu v celém rozsahu odstranit (velký a předem špatně odhadnutelný rozsah odtěžení a nutný zásah do sousedního pozemku).

Navrženo proto bylo provedení dočasného záchytného plotu umístěného pod horní hranou zářezu, který zabrání pádu případně uvolněné zeminy a drobných kamenů do prostoru kolejiště. Záchytný plot délky cca 10,0 m bude tvořen ukotvenými sloupky z betonářské výztuže a výplní z ocelového vysokopevnostního dvouzákрутového pletiva.

Provedení betonových plomb ze stříkaného betonu není, vzhledem ke stavbě skalního zářezu, v této fázi stavby účelné.

Sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši **17,48 Kč** (slovy: sedmnáctkorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů).

Celková výše méněprací činní: - **356 881,19 Kč**

(slovy: třístapadesátšesttisícsmsetosmdesátjednakorunčeskýchdevatenácthaléřů).

Celková cena víceprací činní: **356 863,71 Kč**

(slovy: třístapadesátšesttisícsmsetšedesáttřikorunčeskýchsedmdesátjednahaléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí **3 708 175,77 Kč**

(slovy: třímilionysedmsetosmtisícstosedmdesátpětkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů).

## **II. Změny smlouvy**

**1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.8.** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 18. 4. 2017 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

- Položka č. 2 - navýšení měrných jednotek o 123 ks
- Položka č. 3 - ponížení měrných jednotek o 435,4 m<sup>2</sup>
- Položka č. 4 - ponížení měrných jednotek o 32,655 m<sup>3</sup>
- Položka č. 6 - navýšení měrných jednotek o 18 ks
- Položka č. 7 - navýšení měrných jednotek o 90,4 m
- Položka č. 8 - ponížení měrných jednotek o 58,779 t
- Položka č. 9 - ponížení měrných jednotek o 881,685 t
- Položka č. 10 - ponížení měrných jednotek o 32,655 m<sup>3</sup>
- Položka č. 12 - ponížení měrných jednotek o 58,779 m<sup>3</sup>
- Položka č. 13 - ponížení měrných jednotek o 12 m<sup>2</sup>
- Položka č. 14 - ponížení měrných jednotek o 10,8 m<sup>3</sup>
- Položka č. 15 - ponížení měrných jednotek o 13,8 m<sup>2</sup>
- Položka č. 17 - ponížení měrných jednotek o 48 m
- Položka č. 18 - ponížení měrných jednotek o 0,240 t
- Položka č. 20 - ponížení měrných jednotek o 32,655 m<sup>3</sup>

Nově navržené a odsouhlasené položky:

- Položka č. 21 - nově měrných jednotek 20 m<sup>2</sup>
- Položka č. 22 – nově měrných jednotek 20 m<sup>2</sup>
- Položka č. 23 – nově měrných jednotek 79 m
- Položka č. 24 – nově měrných jednotek 79 m
- Položka č. 25 – nově měrných jednotek 7 ks
- Položka č. 26 – nově měrných jednotek 4 ks
- Položka č. 27 – nově měrných jednotek 28 ks

**2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:**

**5.1.** Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **3 708 175,77 Kč**

slovy: třímiliony sedm set osm tisíc sto sedmdesát pět korun českých sedmdesát sedm haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 11.9.2017

V Ústí nad Labem, dne 6.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
XXX  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
XXX

.....  
JUDr. Václav Smělík  
AZ SANACE a.s.  
prokurista

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: