

129-16/101

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2016 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
Sídlo Strážovská 1247/22, Kyjov 697 33
IČ 002 26 912
DIČ CZ 002 26 912
bankovní spojení [REDAKCE]
zastoupený: Mgr. Danuše Kriváková, ředitelka nemocnice
(dále jen objednatel)

Zhotovitel **Stavební společnost SKELETA s.r.o.**
Sídlo Nádražní 611/17 Kyjov
IČ 04788397
DIČ CZ04788397
bankovní spojení [REDAKCE]
zastoupený: Romanem Čechem jednatelem
zodpovědnost za stavbu: Roman Čech
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 14. 7. 2016 uzavřely smlouvu na zhotovení díla „Demolice stávajícího komína v havarijním stavu“ (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje lhůta plnění, po kterou nebylo možné vykonávat stavební práce z důvodu překážek na straně objednatele.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku III. „Doba plnění smlouvy“

Dokončení prací: 23. 12. 2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kyjově dne ...16..08..2016..

Zhotovitel:

Stavební společnost
SKELETA s.r.o. ①
Nádražní 611/17, 697 01 KYJOV
IČ: 047 88 397 DIČ: CZ04788397
Roman Čech
jedenatel společnosti [REDAKCE]

Objednatel: [REDAKCE]

Mgr. Danuše Kriváková
ředitelka nemocnice