

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P948 v km 3,353 na trati Strakonice – Volary“

Evidenční číslo RVZ: **65425039**
číslo smlouvy objednatele: **E654-S-2970/2025**
číslo jednací dodatku č. 2: 30019/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
ISPROFOND: 3273514800 / 5313530081

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

KTA technika s. r. o.

se sídlem: Klatovská 86,3,100, 301 00 Plzeň

IČO: 626 18 911, DIČ: CZ62618911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka C 6070

bankovní spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem

Korespondenční adresa:

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň
Korespondenční e-mail: **XXX**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **Z25-019**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 05. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P948 v km 3,353 na trati Strakonice – Volary“ ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 29. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 319 398,55 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	+.....550 819,19 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	-.....118 675,00 Kč
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH 432 144,19 Kč	

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+.....887 254,36 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	-0,00 Kč
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH 887 254,36 Kč	

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku, bez DPH:**17 439 733,05 Kč**

slovy: **sedmnáct miliónů čtyři sta třicet devět tisíc sedm set třicet tři korun českých a pět haléřů.**

1. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1: **Změnový list stavby včetně jeho příloh**

Za objednatele:

Podepsáno elektronicky 01. 12. 2025

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal 02. 12. 2025

.....
Ing. Makovec Radek
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Hrnčířová Irena
jednatel
KTA technika s. r. o.