




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Změnový list</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | č.                                                                                                                                                                                                            | <b>25</b> |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PWB stavby, s.r.o. |                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alena Zápotočná    |                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Datum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.8.2025          |                                                                                                                                                                                                               |           |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Předmět změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                               |           |
| Založení dozdivky štítové stěny 3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                               |           |
| <p>V průběhu realizace stavebních prací byl zjištěn nesoulad předpokládaného stavu stropní konstrukce mezi 2. NP a 3. NP v místě pro založení vyzdívek štítových stěn v místnosti 3.05 a 3.07. Po odstranění omítek nebyl v místě založení vyzdívky soudržný podklad, který by umožnil vyzdívkou štítů. Z tohoto důvodu musí být realizováno statické podchycení a stabilizace pro založení zdiva a to dodávkou a montáží atypické zámečnické konstrukce.</p> <p>Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.</p> |                    |                                                                                                                                                                                                               |           |
| Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                  |                                                                                                                                                                                                               |           |
| Vliv změny na termín:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                |                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Cena méněpráce bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | <b>Cena vícepráce bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kč                 | 37 013,41                                                                                                                                                                                                     | Kč        |
| <b>Výsledná cena změny bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |           |
| 37 013,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kč                 | 15.4.2026                                                                                                                                                                                                     |           |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                               |           |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Ing. Vladimír Zlatník</b><br><br>Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník<br>Datum: 2025.10.29 17:58:57 +01'00'<br>Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>Václav Prášek</b><br><br>Digitálně podepsal Václav Prášek<br>Datum: 2025.10.30 09:51:14 +01'00'<br>Václav Prášek      |           |
| <b>Ing. Pavel Kučera</b><br><br>Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera<br>Datum: 2025.10.28 17:14:44 +01'00'<br>TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | <b>Václav Brečka</b><br><br>Digitálně podepsal Václav Brečka<br>Datum: 2025.10.27 12:51:46 +01'00'<br>Bc. Václav Brečka  |           |
| AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>Ing.arch. Ladislav David</b><br><br>Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David<br>Datum: 2025.10.27 15:41:24 +01'00' |           |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Datum:                                                                                                                                                                                                        |           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Změnové listy\_Muzeum Chotěboř  
Objekt:  
ZL\_25 - Založení dozdivky štitové stěny 3.NP

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.12.2024  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 37 013,41 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 37 013,41   | 21,00%     | 7 772,82  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 44 786,23 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy\_Muzeum Chotěboř

Objekt: ZL\_25 - Založení dozdivky štítové stěny 3.NP

Místo: Datum: 11.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|
| Náklady stavby celkem                   |  | 37 013,41 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 16 645,14 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 16 645,14 |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |  | 20 368,27 |
| 762 - Konstrukce tesařské               |  | 2 081,80  |
| 767 - Konstrukce zámečnické             |  | 18 286,47 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy\_Muzeum Chotěboř

Objekt: ZL\_25 - Založení dozdivky štitové stěny 3.NP

Místo:

Datum: 11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

37 013,41

DHSVPráce a dodávky HSV

16 645,14

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 645,14

|     |   |           |                                                                                      |     |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 796 | K | 953961215 | Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 31,000 | 295,45 | 9 158,95 | CS ÚRS 2024 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

PPKotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

Online PSC[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/953961215](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961215)

|     |   |           |                                                 |     |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 797 | K | 953965141 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm | kus | 31,000 | 190,00 | 5 890,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

PPKotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm

Online PSC[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/953965141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965141)

|     |   |           |                                                                           |     |        |       |          |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------------|
| 750 | K | 977171232 | Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm | kus | 31,000 | 51,49 | 1 596,19 | CS ÚRS 2024 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------------|

PPVrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm

Online PSC[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/977171232](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977171232)

DPSVPráce a dodávky PSV

20 368,27

D762Konstrukce tesařské

2 081,80

|     |   |          |                         |   |       |        |          |                |
|-----|---|----------|-------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 786 | M | 31197008 | tyč závitová Pz 4.6 M20 | m | 7,750 | 208,48 | 1 615,70 | CS ÚRS 2024 01 |
|-----|---|----------|-------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

PPtyč závitová Pz 4.6 M20

VV31\*0,257,750

VVSoučet7,750

|     |   |          |                                            |         |       |        |        |                |
|-----|---|----------|--------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|----------------|
| 787 | M | 31111009 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20 | 100 kus | 0,310 | 839,33 | 260,19 | CS ÚRS 2024 01 |
|-----|---|----------|--------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|----------------|

PPmatice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20

VV31\*0,01 'Přepočtené koeficientem množství'0,310

|     |   |          |                              |         |       |        |        |                |
|-----|---|----------|------------------------------|---------|-------|--------|--------|----------------|
| 788 | M | 31121030 | podložka DIN 125-A ZB D 22mm | 100 kus | 0,310 | 664,24 | 205,91 | CS ÚRS 2024 01 |
|-----|---|----------|------------------------------|---------|-------|--------|--------|----------------|

PPpodložka DIN 125-A ZB D 22mm

VV31\*0,01 'Přepočtené koeficientem množství'0,310

D767Konstrukce zámečnické

18 286,47

|     |   |           |                                                               |    |         |       |           |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 817 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | 228,157 | 49,02 | 11 184,26 | CS ÚRS 2024 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PPMontáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/767995114](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114)

VV(1,5+2,17+2,5)\*15,04"strana ke KB92,797

VV(2,4+2,1+2,1+2,4)\*15,04"strana severní135,360

VVSoučet228,157

|    |   |          |                                                                  |   |       |           |          |              |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|--------------|
| 57 | M | 13010442 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm | t | 0,239 | 27 963,00 | 6 683,16 | Cena dle SOD |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|--------------|

PPúhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm

VV0,228\*1,050,239

VVSoučet0,239

| PČ                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 741                                                                                    | K   | 998767313 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m | %  | 184,561  | 2,27         | 419,05            | CS ÚRS 2024 01  |
| PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m |     |           |                                                                                     |    |          |              |                   |                 |