

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/000323, č.z. 19TUOIN10

Stavební akce:	Modernizace a rozšíření SD ul. E. Beneše, Plzeň
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 02 - D.1.1-2 Oplocení a opěrná zeď
--	---------------------------------------

Dotčená část stavby:	D.1.1-2 Oplocení a opěrná zeď		
Název / označení změny:	ZL 02 - Chránička kabelu PMDP v novém vjezdu rozd.výkaz		
Podklad pro změnu:	zápisy z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	10.11.2025

Zdůvodnění a popis změny:
Na základě požadavků správce sítí PMDP, požadavek na úpravu technologie úrovnění, ochrany přeložky. Změna rozsahu prováděných prací. Vyjádření správců sítí PMDP emailem. Větší rozsah cca o 40m + jiná ochrana přeložky.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		104 732,79	Kč bez DPH
přípočty celkem:		164 638,06	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-59 905,27	Kč bez DPH

Přílohy: ZL 02_vícepráce/ méněpráce
ZL 02 email PMDP

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Vodohospodářské stavby, s.r.o.		10.11.2025	
projektant Planstav a.s.		10.11.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		13.11.2025	
vedoucí oddělení PKM		---	
referent PKM		10.11.2025	
TDS EX		10.11.2025	
cenová kontrola		10.11.2025	

|

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/000323, č.z. 19TUOIN10

Stavební akce:	Modernizace a rozšíření SD ul. E. Beneše, Plzeň
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 08 - opěrná zeď
--	--------------------

Dotčená část stavby:	D.1.1-2 Oplocení a opěrná zeď		
Název / označení změny:	ZL 08 - opěrná zeď		
Podklad pro změnu:	zápisy z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.11.2025

Zdůvodnění a popis změny:
Předmětem změny je doplnění bentonitového pásku proti vlhkosti ve spáře mezi základovým pasem a dříkem opěrné zdi, doplnění propojení rohů výztuže a doplnění prostupů ve zdi pro odvod vody z drenáže za opěrnou zdí. Důvodem ke změně je skutečnost, že doplněním bentonitového pásku dojde k zamezení vnikání vlhkosti do pracovní spáry opěrné zdi a zamezení praskání opěrné zdi vlivem zatečené vody a klimatických podmínek. Projektová dokumentace neřešila zamezení vniku vody z drenáže za opěrnou zdí. Proto bylo nezbytné doplnit položky pro její odvod aby nedocházelo k poškození opěrné zdi vlivem vlhkosti. Dále došlo k doplnění prostupů pro napojení ul. vpustí, neboť projekt neuvažoval s prostupem napojení skrz dřík, avšak výškové uspořádání areálové kanalizace a umístění uličních vpustí neumožňovalo jiné napojení než prostupem. Bez provedení těchto prací by nebylo možno dílo řádně užívat.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		46 527,92	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		46 527,92	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH

Přílohy: ZL 08_vícepráce/ méněpráce
Zápis v SD

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Vodohospodářské stavby, s.r.o.		13.11.2025	
projektant Planstav a.s.		12.11.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		13.11.2025	
vedoucí oddělení PKM		---	
referent PKM		13.11.2025	
TDS EX		13.11.2025	
cenová kontrola		13.11.2025	

|

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/000323, č.z. 19TUOIN10

Stavební akce:	Modernizace a rozšíření SD ul. E. Beneše, Plzeň
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 09 - cementobetonový kryt
--	------------------------------

Dotčená část stavby:	D.1.6 - komunikace		
Název / označení změny:	ZL 09 - cementobetonový kryt		
Podklad pro změnu:	zápisy z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	07.11.2025

Zdůvodnění a popis změny:
Předmětem změny je rozmístění kluzných trnů a dilatací a ukončení CB krytu. Důvodem ke změně je, že projektová dokumentace neřešila přesné rozmístění kluzných trnů a dilatací, když rozmístění kluzných trnů a dilatací a jejich přesný počet byl určen až na základě skutečného provedení dle platných předpisů. Ukončení CB krytu v místě vjezdu nebylo v projektové dokumentaci řešeno. Z důvodu zamezení možného budoucího poškození v místě vjezdu těžkou technikou bylo provedeno ukončení CB krytu L profilem. Bez provedení těchto prací by nemohla být stavba řádně užívána.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		276 861,80	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		276 861,80	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH

Přílohy: ZL 09_vícepráce/ méněpráce
Zápis v SD
Emailová komunikace odsouhlasení rozmístění kluzných trnů a dilatačních spar

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Vodohospodářské stavby, s.r.o.		07.11.2025	
projektant Planstav a.s.		07.11.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		13.11.2025	
vedoucí oddělení PKM		---	
referent PKM		07.11.2025	
TDS EX		07.11.2025	
cenová kontrola		07.11.2025	

|

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/000323, č.z. 19TUOIN10

Stavební akce:	Modernizace a rozšíření SD ul. E. Beneše, Plzeň
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 10 - slaboproud
--	--------------------

Dotčená část stavby:	D.1.4.2 - elektroinstalace slaboproud		
Název / označení změny:	ZL 10 - slaboproud		
Podklad pro změnu:	zápisy z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	07.11.2025

Zdůvodnění a popis změny:
Předmětem změny je doplnění položek chrániček a doplnění kabelů. Důvodem ke změně je skutečnost, objednatel v průběhu provádění díla vznesl požadavek na odlišné otevírání vjezdových vrat a závory, když původně navržené mechanické otevírání požadoval zaměnit za otevírání elektronického dálkového ovládání. Z tohoto důvodu došlo k doplnění kabeláže a chrániček kabelů.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		170 591,30	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		170 591,30	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00	,- Kč bezDPH

Přílohy: ZL 10_vícepráce/ méněpráce
viz. zaměření geodetem

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Vodohospodářské stavby, s.r.o.	Lukáš Leipelt	07.11.2025	
projektant Planstav a.s.	Stanislava Mužíková	07.11.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru	Bc.Taťána Kicová	13.11.2025	
vedoucí oddělení PKM	Ing. Jaroslav Krýda	---	
referent PKM	Helena Šperlová	07.11.2025	
TDS EX	Petr Rezler	07.11.2025	
cenová kontrola	Iva Baierová	07.11.2025	

|

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/000323, č.z. 19TUOIN10

Stavební akce:	Modernizace a rozšíření SD ul. E. Beneše, Plzeň
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 11 - silnoprúd
--	-------------------

Dotčená část stavby:	D.1.4.1 - elektroinstalace silnoprúd		
Název / označení změny:	ZL 11 - silnoprúd		
Podklad pro změnu:	zápisy z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	07.11.2025

Zdůvodnění a popis změny:
Předmětem změny je doplnění položek chrániček a doplnění kabelů. Důvodem ke změně je skutečnost, objednatel v průběhu provádění díla vznesl požadavek na odlišné otevírání vjezdových vrat a závory, když původně navržené mechanické otevírání požadoval zaměnit za otevírání elektronického dálkového ovládání. Z tohoto důvodu došlo k doplnění kabeláže a chrániček kabelů. Dále bylo provedeno osazení snímacích čidel vjezdových bran.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		71 712,94	,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		136 853,98	,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		-65 141,04	,- Kč bezDPH

Přílohy: ZL 10_vícepráce/ méněpráce
viz. zaměření geodetem

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Vodohospodářské stavby, s.r.o.		07.11.2025	
projektant Planstav a.s.		07.11.2025	
objednatel / OI MMP / vedoucí odboru		13.11.2025	
vedoucí oddělení PKM		---	
referent PKM		07.11.2025	
TDS EX		07.11.2025	
cenová kontrola		07.11.2025	

|