

DODATEK Č. 3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT- 004126

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 067.21

ISPROFIN: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „**I/43 Bořitov - Svitávka – DUR/IČ**“

uzavřený na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č.ú. 20001-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

vedoucí společník společnosti “Morava – RD zakázky většího rozsahu“ na základě plné moci

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 1022147761/0100
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5570440297/0100
IČ: 18827527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5573340267/0100
IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,
zastoupeným:
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., č.ú. 4200127063/6800
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupeným:
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 19-6355720207/0100
IČ: 646 16 886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02. 06. 2020 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) číslo Objednatele 03PT-004126 a číslo Zhotovitele 200112 na veřejnou zakázku „**I/43 Bořitov - Svitávka – DUR/IČ**“ (dále jen „Smlouva“), dne 17. 07. 2020 dodatek č. 1 a dne 11. 05. 2021 dodatek č. 2. Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 se změnilo číslo smlouvy Zhotovitele a to z čísla 200112 na číslo 2018 067.21.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23. 1 Obchodní podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke jmenované Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo), kterým dochází k objemovému navýšení prací, společně s termínovým určením.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že k objemovému navýšení prací dochází z důvodu nezbytnosti zajištění dodatečného podkladu, kterým je písemné „vyhodnocení plnění podmínek stanoviska v dokumentaci pro příslušné navazující řízení“, a to v rozsahu části, etapy nebo varianty záměru, která je předmětem navazujícího řízení. Dodatečný podklad je nezbytným k vydání závazného verifikačního stanoviska dle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. pro stavbu "I/43 Bořitov - Svitávka". Jeho potřeba vzešla z novely zákona č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku, který prostřednictvím části páté, čl. VI, novelizačního bodu 29. doplnil do § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2024 povinnost oznamovatele předložit příslušnému úřadu jako součást žádosti o vydání závazného verifikačního stanoviska k ověření změn záměru i „vyhodnocení plnění podmínek stanoviska v dokumentaci pro příslušné navazující řízení“. Jelikož přechodná ustanovení zákona č. 149/2023 Sb. nijak neřeší vztah staré a nové právní úpravy při vyřizování žádostí o vydávání závazných stanovisek k ověření změn záměru podle § 9a odst. 6 a 7 zákona ve znění účinném od 1. 1. 2024, použije se § 9a odst. 6 zákona ve znění účinném od 1. 1. 2024 i na vyřizování žádostí o vydání těchto stanovisek podaných před tímto datem, tj. do 31. 12. 2023.
4. Dále pak smluvní strany shodně prohlašují, že k objemovému navýšení prací dochází z důvodu nezbytnosti zajištění technické pomoci k posouzení podaných námitek k územnímu řízení stavby (31 případů), které jsou vedeny proti návrhu samotnému, proti podkladům rozhodnutí a závazným stanoviskům a podkladovým vyjádřením. Cílem technické pomoci je vyhodnocení dílčích námitek ve vazbě k technickému návrhu a podkladům (např. EIA, průzkumy), legitimitě námitek a přípravě podkladů **pro účely sestavení argumentace stavebníka**.
5. Dále pak smluvní strany shodně prohlašují, že k objemovému navýšení prací dochází z důvodu nezbytnosti zajištění aktualizace vstupních údajů před vydáním územního rozhodnutí.
6. Dále pak smluvní strany shodně prohlašují, že k objemovému navýšení prací dochází z důvodu nezbytnosti zajištění technické pomoci k posouzení podaných odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí stavby. Cílem technické pomoci je vyhodnocení dílčích odvolání ve vazbě na technický návrh a podklady (např. EIA, průzkumy), legitimitě odvolání a přípravě podkladů **pro účely sestavení argumentace stavebníka**.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy je nezbytné rozšířit rozsah předmětu plnění o činnosti uvedené v bodech 3., 4., 5. a 6. tohoto článku tak, aby došlo k zajištění všech nezbytných a legitimních požadavků souvisejících se zajištěním pravomocného územního rozhodnutí.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
9. Činnosti uvedené v bodě 3. tohoto článku budou zařazeny v soupisu prací do tabulky č. 2 - Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DUR, přičemž jejich ocenění bude odpovídat hodinové sazbě určené dle smlouvy.
10. Činnosti uvedené v bodech 4., 5. a 6. tohoto článku budou zařazeny v soupisu prací do tabulky č. 7 - Technická pomoc, přičemž jejich ocenění bude odpovídat hodinové sazbě určené dle smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na doplnění písmen f) až h) v bodě 1. Článku I. Předmět smlouvy:
 1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen "plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:*
 - f) *technická pomoc spočívající v součinnosti při sestavení stanoviska stavebníka k vzneseným námitkám do územního řízení*
 - g) *technická pomoc k zajištění aktualizace vstupních údajů před vydáním územního rozhodnutí*
 - h) *technická pomoc spočívající v součinnosti při sestavení stanoviska stavebníka k vzneseným odvoláním proti vydanému územnímu rozhodnutí*
2. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na změně písm. a) a c) v bodě 1. Článku II. Cena za poskytování plnění takto:
 1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:*
 - a) *Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)*

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
11.992.500,-	2.518.425,-	14.510.925,-

c) *Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy*

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
2.288.550,-	480.596,-	2.769.146,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na doplnění znění písmene b) a doplnění nového písmene f) až h) v bodě 1., článku III. Doba a místo plnění:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

.....

Dokončení plnění:

- b) *čistopis DUR – do 1 měsíce ode dne ukončení procesu vypořádání připomínek ke konceptu DUR (termín ukončení procesu vypořádání připomínek bude oznámen objednatelem dodavatelem), přičemž část vyhodnocení plnění podmínek stanoviska v dokumentaci pro příslušné navazující řízení dle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2024 – do vydání oznámení o zahájení územního řízení*
-
- f) *technická pomoc k posouzení vznesených námitek do územního řízení – do 04/2025*
- g) *technická pomoc k zajištění aktualizace vstupních údajů před vydáním územního rozhodnutí – průběžně do vydání územního rozhodnutí*
- h) *technická pomoc k posouzení vzneseným odvoláním proti vydanému územnímu rozhodnutí – do 15 dní od pokynu Objednatele*

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Přílohu tohoto dodatku tvoří
Příloha č. 1 – Nepoužije se
Příloha č. 2 – Rozsah plnění a platební podmínky
Příloha č. 3 – Oceněný rozpis prací

.....
za Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....
za společnost „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.

na základě plné moci za společníky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PŘÍLOHA Č. 2 – DODATKU Č. 3 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
ROZSAH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

„I/43 Bořitov – Svitávka – DUR/IČ“
č. smlouvy objednatele: 03PT-004126

Rozsah plnění:

Předmět plnění v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí se dodatkem č. 3 rozšiřuje o tyto části:

- a) vyhodnocení plnění podmínek stanoviska v dokumentaci pro příslušné navazující řízení

Předmět plnění v rámci technické pomoci se dodatkem č. 3 rozšiřuje o tyto části:

- b) technická pomoc k posouzení vznesených námitek do územního řízení pro účely sestavení argumentace stavebníka
- c) technická pomoc k posouzení vznesených odvolání po vydání územního rozhodnutí pro účely sestavení argumentace stavebníka
- d) technická pomoc k zajištění aktualizace vstupních údajů před vydáním územního rozhodnutí

Platební podmínky:

Platební podmínky v rozsahu dodatku č. 3 se upravují následovně:

- a) vyhodnocení plnění podmínek stanoviska v dokumentaci pro příslušné navazující řízení – 100% ceny plnění po odevzdání podkladu „vyhodnocení plnění podmínek stanoviska v dokumentaci pro příslušné navazující řízení“ Objednateli, nejdříve však ke dni účinnosti dodatku č. 3;
- b) technická pomoc k posouzení vznesených námitek do územního řízení - odměna bude zhotoviteli uhrazena dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě o dílo, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele;
- c) technická pomoc k posouzení vznesených odvolání po vydání územního rozhodnutí pro účely - odměna bude zhotoviteli uhrazena dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě o dílo, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele;
- d) technická pomoc k zajištění aktualizace vstupních údajů před vydáním územního rozhodnutí - řízení - odměna bude zhotoviteli uhrazena dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě o dílo, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele.

AKCE

I/43 Bořitov - Svitávka - DUR / IČ

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Technická pomoc objednateli - dle smlouvy (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 866 391 863				
Nabídka dodavatel v Kč bez DPH				15 142 450
Vícepráce dle dodatku č. 2				15 788 500
Vícepráce dle dodatku č. 3				17 029 500

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DUR

I/43 Bořítov - Svitávka - DUR / IČ

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žluté- dodavatel ocení hodinovou sazbu				Dodatek č. 3	
Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Průvodní zpráva				0	0
1. Identifikační údaje	7				
2. Seznam vstupních podkladů	7				
3. Údaje o území	7				
4. Údaje o stavbě	7				
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7				
B. Souhrnná technická zpráva				0	0
1. Popis území	20				
2. Celkový popis stavby	50				
3. Připojení na technickou infrastrukturu	25				
4. Dopravní řešení	50				
5. Řešení vegetace s ovisejících terénních úprav	25				
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	50				
7. Ochrana obyvatelstva	25				
8. Zásady organizace výstavby	50				
C. Situační výkresy				0	0
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	50				
2. Celkový situační výkres 1:1000	110				
3. Koordinační situační výkres 1:1000	650				
4. Katastrální situační výkres	150				
5. Speciální situační výkres		Neobsazeno			
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				0	0
1. Charakteristické půdorysy 1:1000	680				
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)	1 360				
3. Základní pohledy		Neobsazeno			
4. Mostní objekty a zdi	4 000				
5. Objekty podzemních staveb	0				
6. Vodohospodářské objekty	2 000				
7. Elektro a sdělovací objekty	270				
8. Objekty trubních vedení	230				
9. Objekty drah	120				
10. Objekty pozemních staveb	320				
11. Staveniště a organizace výstavby	100				
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě	20				
E. Doklady	620				0
F. SOUVOLEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				250	
1. geodetické zaměření stavby	1200				
2. průzkum inženýrských sítí	500				
3. dopravní inženýrský průzkum	200				
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	320				
5. hydrogeologický průzkum	200				
6. klimatologický průzkum	150				
7. korozní průzkum	100				
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	270				
9. pedologický průzkum	230				
10. dendrologický průzkum	270				
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	320				
12. Hluková studie	150				
13. rozpylová studie	150				
14. Bilance zemin a ornice	50				
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	150				
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	100				
17. odhad stavebních nákladů	100				
18. projekt odpadového hospodářství	50				
19. Podklady pro verifikační stanovisko	480			250	
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x			x	
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)					

Digitálně podepsal:
Datum: 26.11.2025 11:11:27 +01:00

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc				
I/43 Bořitov - Svitávka - DUR / IČ				
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	
Cena TP celkem bez DPH	3135			
Dílčí činnosti při výkonu TP	TP - dle smlouvy	TP - vícepráce Dodatek č.2	TP - vícepráce Dodatek č.3	TP - celkem
činnost	hodin	hodin		hodin
Analýza současného stavu životního prostředí v zájmovém území variant se souhlasným stanoviskem (Varianta 1 a Varianta 2)	240			800
Analýza změn environmentálních charakteristik	80			
Doprůzkumy, vyhodnocení	240			
Zpracování komentované dokumentace v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.	200			
Projednání s dotčenými orgány veřejné správy, příprava a podání žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA	40			
Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostního objektu M9		215		885
Hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (vč. hodnocení vlivu na krajinný ráz)		670		
Technická pomoc spočívající v: - seznámení se s námitkami předloženými do územního řízení; - jejich posouzením ve vazbě na podklady zajišťované Objednatelem a technický návrh Zhotovitele předložený do územního řízení; - součinnosti Objednateli při vyhodnocení námitek ve vazbě na plnění účelu smlouvy; - součinnosti při zpracování stanoviska Objednatele k předloženým námitkám.			720	1450
Technická pomoc spočívající v: - seznámení se s odvoláními předloženými k vydanému územnímu rozhodnutí; - součinnosti Objednatele při posouzení odvolání ve vazbě na Stanovisko Objednatele k námitkám předloženým do územního řízení a technický návrh Zhotovitele; - součinnosti při zpracování stanoviska Objednatele k předloženým odvoláním.			500	
Technická pomoc projektanta k zajištění aktualizace vstupních údajů před vydáním územního rozhodnutí			230	
celkem hodin	800	885	1450	3135
Kč/hod				
Celkem Kč bez DPH				

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši