



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.07.2025

„Moderní učebny GOAML“ – Část 3 „Výtah“ (2. výsání)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně

IČO: 47723394

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Mgr. Klárou Tesařovou, ředitel školy v z.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

D-Produkt, s.r.o.

se sídlem: Slunečná 374, Lázně Kynžvart 354 91

IČO: 250 89 161

DIČ: CZ25089161

jednající: Vladimír König

bankovní spojení:

číslo účtu:


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 10380

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 22.07.2025 smlouvu o dílo na provedení stavby „Moderní učebny GOAML“ – Část 3 „Výtah“ (2. výsání) (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“), a to z důvodů:

- 1) V průběhu realizace stavebních prací a souvisejících plnění podle technické specifikace, projektové dokumentace a soupisu položek spočívající v zajištění vestavby výtahu v budově školy a s tím související bezpečnostní zajištění realizovaného díla k užívání došlo ke zvýšení nákladů na realizaci:
 - a. dispoziční změna výtahové šachty a požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) pro potřeby dodržení PBR (osazení únikového východu klikou s panikovým kováním na dveře odpovídající PBR únikovému vchodu);
 - b. překlady silnoproudých rozvodů, které byly odhaleny až při samotné realizaci, a to v konstrukci, kterou nebylo možné předem očekávat;
 - c. rozvodů zdravotně-technické instalace (dále jen „ZTI“) (topení a odpady, které byly odhaleny až při samotné realizaci, kterou nebylo možné předem očekávat).
- 2) Dispoziční změnou pozice výtahové šachty z důvodu statiky stávajícího klenbového stropu došlo ke změnám objemu stavebních prací. Dále došlo k výměně vstupních dveří osazených klikou s panikovým kováním z důvodu dodržení PBR. Tato položka nebyla zanesena v původním rozpočtu pro realizaci stavby. Celková změna vedla k úspoře.
Přílohou návrhových změn více prací a méně prací je Změnový list č. 3 s výčtem jednotek a souhrnná úspora v této položce je vyčíslena na částku – **52.061,70 Kč**.



Z L č.	Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy, § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny v Kč dle §222, odst. 6 ZZVZ	Hodnota změny v %
3	Bod a) Stavební změny plynoucí ze stavby – méně práce/více práce	Odst.6	136.434,70 Kč	188.496,40 Kč	-52.061,70 Kč	-2,02%

Dodatek č. 1 bod a. je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 ZZVZ (změna ve výši 2,02 % původní hodnoty). Tato změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 3) V průběhu realizace při odkrytí konstrukcí byly objeveny silno a slaboproudé rozvody procházející prostorem tělesa budoucí výtahové šachty. Vedení (pomocí nastavení o 53 metrů kabeláže včetně spojek) bylo přeloženo mimo výtahovou šachtu do nových podlah.

Při odkrytí podhledové konstrukce v přízemí budovy bylo zjištěno, že trasy rozvodů pro vytápění zadního traktu budovy a tělocvičny kolidují s nutnými stavebními pracemi, a vznikla potřeba přeložky tohoto vedení. Práce si vyžádaly přerušení stávajícího vedení, odstávku vytápění a následné vložení 69 metrů nových trubek včetně spojových materiálů s příslušenstvím, jejich natření, obalení izolací, provedení tlakových zkoušek a revizí.

Přílohou návrhových změn jsou Změnové listy č. 1 a č. 2 s výčtem jednotek a souhrnná navýšená částka v součtu těchto položek činní **9,34%**.

ZL č.	Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy, § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny v Kč dle § 222 odst. 4 ZZVZ
1	Bod b. „Elektroinstalace“	odst. 4	50.955,97 Kč	0,00 Kč	50.955,97 Kč
2	Bod c. „ZTI“	odst. 4	125.936,88 Kč	63.200,00 Kč	62.736,88 Kč
Součet změn za jednotlivé změnové listy / celková suma změn			176.892,85 Kč	63.200,00 Kč	240.092,85 Kč
vyjádřeno v % z celkové částky zakázky					9,34%

Jde o změnu závazku ze smlouvy, která v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.



- 4) Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu rozšířeného předmětu díla – rozšíření položek komodit oproti původnímu zadání - změna rozsahu dodávek, služeb a prací dle změnových listů 1 až 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

B) Smluvní strany se dohodly na změně odst. 5.1. článku V. Cena a způsob její úhrady.

Odst. 5.1. článku V. Cena a její způsob úhrady za dílo a poskytování služeb, Smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

V. Cena a způsob její úhrady

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 2.633,447,37 Kč

(slovy: dva miliony šest set třicet tři tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun třicet sedm haléřů)

DPH 553.023,95 Kč


(slovy: pět set padesát tři tisíc dvacet tři korun devadesát pět haléřů)

Cena včetně DPH 3.186.471,32 Kč

(slovy: tři miliony jedno sto osmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun třicet dva haléřů)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).

- C) Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 se doplňuje ke smlouvě jako její příloha č. 3.
- D) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění smlouvy.
- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží.
- G) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
- H) Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením RK 1466/12/25 ze dne 1. 12. 2025.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
Příloha č. 1: Změnové listy 1 až 3 a krycí list včetně kalkulace nabídkové ceny
- J) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.


zhotovitel


objednatel

„Moderní učebny GOAML“ – Část 3 „Výtah“ (2. výpásání)
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace
IČO: 47723394

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

ZL č.	Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy, § 222	Rozšíření	Zužení	ZL (vícepráce +) / méněpráce (-)	Hodnota změny v Kč dle §222	Hodnota změny v %
1	Elektroinstalace, provádění prací a činností neuvedených v PD, skrytých v konstrukci	odst.4	50 955,97 Kč	0,00 Kč	50 955,97 Kč	50 955,97 Kč	x
2	ZTI - úpravy na otopné soustavě, skutečné provedení prací, změna trubního vedení s ohledem na výstavbu výťahové šachty	Odst.4	125 936,88 Kč	63 200,00 Kč	62 736,88 Kč	62 736,88 Kč	x
Celkem dle § 222 odst. 4					součet změn Σ / v %	240 092,85 Kč	9,34%
3	Stavební změny plynoucí ze stavby - MNP/VCP	Odst.6	136 434,70 Kč	188 496,40 Kč	-52 061,70 Kč	-52 061,70 Kč	-2,02%

Cena dle čl 5.1 SoD ze dne 04.07.2025 bez DPH2 571 816,22 Kč

Původní hodnota závazku se zvýšila o částku bez DPH61 631,15 Kč

Po započtení rozšíření a zužení ceny díla dle §222 odst.4 a 6 ZZVZ
činní celková cena díla bez DPH2 633 447,37 Kč

RekapitulaceCelkem rozšířeníCelkem zužení

ZL 1	50 955,97 Kč	0,00 Kč
ZL 2	125 936,88 Kč	63 200,00 Kč
ZL 3	136 434,70 Kč	188 496,40 Kč

Celkem (bez DPH)	313 327,55 Kč	251 696,40 Kč
Rozdíl (bez DPH)		61 631,15 Kč

Dne : 20.11.2025

Objednatel :

Zhotovitel :

Projektant :

TDS :

NÁZEV STAVBY

Moderní učebny GOAML“ – Část 3 „Výtah

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo : ZL2025/1

(méně nebo více práce)

Komu :

GOAML, příspěvková organizace
 Ruská 355/7 353 01 Mariánské Lázně
 IČ:47723394

Od:

D-PRODUKT, s.r.o.
 Slunečná 374, 354 91 L.Kynžvart
 IČ:25089161

Objekt / soubor : administrativní budova

Předmět změny : CN zhotovitele ze dne 04.07.2025

Důvod změny : dodávky a montáže nad rámec SoD, změny proti PD

Odkaz na rozpočtovou část : CN zhotovitele ze dne 04.07.2025

Odkaz na výkresy : PD zpracovaná Ing. Pavlem Kodýtkem

Odkaz na jinou část smlouvy / objednávky :

POPIS ZMĚNY : / popis původního řešení a nového řešení /

V průběhu realizace při odkrytí konstrukcí byly objeveny silno a slaboproudé rozvody procházející prostorem tělesa budoucí výtahové šachty. Vedení (pomocí nastavení o 53 metrů kabeláže včetně spojek) bylo přeloženo mimo výtahovou šachtu do nových podlah.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / viz. samostaný rozpočet- nebo předběžný rozpočet/

Přípočet : 50 955,97 Kč

Odpočet: 0,00 Kč

Rozdíl ceny : 50 955,97 Kč

Změna cen v Kč :

50 955,97

Nový termín dokončení :

dle SoD

Odsouhlasil a potvrdil :

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

Veškeré práce dle tohoto změnového listu musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

K cenám v Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platným zákonem o daních v závislosti na datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), tj. datum montáže, resp. datum předání dle tohoto Změnového listu

Přílohy : soupis méně a více prací str.1

741		Elektroinstalace	50 955,97			
121	3543610R	spojka SVCZ 4x50	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
122	3543610R	spojka SVCZ 1-5-4	kus	10,000	650,00	6 500,00
122	3543610R	spojka SVCZ 5 x 2,5	kus	4,000	670,00	2 680,00
122	3543610R	spojka SVCZ 1,5-6	kus	11,000	715,00	7 865,00
123	PKB.71220R	CYKY-J 4x50	km	0,020	1 179 900,00	23 598,00
124	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	km	0,048	44 343,18	2 128,47
125	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaných drátovací plny a laněný žila 0,35-6 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	53,000	86,50	4 584,50



NÁZEV STAVBY	Moderní učebny GOAML“ – Část 3 „Výtah
--------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méně nebo více práce)	Číslo : ZL2025/2
---	------------------

Komu :	Od:
GOAML, příspěvková organizace Ruská 355/7 353 01 Mariánské Lázně IČ:47723394	D-PRODUKT, s.r.o. Slunečná 374, 354 91 L.Kynžvart IČ:25089161




Objekt / soubor :	administrativní budova
Předmět změny :	CN zhotovitele ze dne 04.07.2025
Důvod změny :	dodávky a montáže nad rámec SoD, změny proti PD
Odkaz na rozpočtovou část :	CN zhotovitele ze dne 04.07.2025
Odkaz na výkresy :	PD zpracovaná Ing. Pavlem Kodýtkem
Odkaz na jinou část smlouvy / objednávky :	

POPIS ZMĚNY : / popis původního řešení a nového řešení /

Při odkrytí podhledové konstrukce v přízemí budovy bylo zjištěno, že trasy rozvodů pro vytápění zadního traktu budovy a tělocvičny kolidují s nutnými stavebními pracemi, a vznikla potřeba přeložky tohoto vedení. Práce si vyžádaly přerušení stávajícího vedení, odstávku vytápění a následné vložení 69 metrů nových trubek včetně spojových materiálů s příslušenstvím, jejich natření, obalení izolací, provedení tlakových zkoušek a revizí.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / viz. samostaný rozpočet- nebo předběžný rozpočet/	
Přípočet :	125 936,88 Kč
Odpočet:	63 200,00 Kč
Rozdíl ceny :	62 736,88 Kč

Změna cen v Kč :	62 736,88	Nový termín dokončení :	dle SoD
------------------	------------------	-------------------------	----------------

Odsouhlasil a potvrdil			
Zástupce objednatele :			
Zástupce zhotovitele :			

Veškeré práce dle tohoto změnového listu musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

K cenám v Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platným zákonem o daních v závislosti na datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), tj. datum montáže, resp. datum předání dle tohoto Změnového listu

Přílohy : soupis méně a více prací str.1

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

63 200,00

83	733000001R	Předělání tras rozvodů topení vč. izolací	sou	1,000	63 200,00	63 200,00
----	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -
SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

125 936,88

1	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	1,000	4 140,00	4 140,00
2	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	105,000	166,00	17 430,00
3	733192916	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 44,5	m	18,000	331,00	5 958,00
4	733192918	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 57	m	36,000	431,00	15 516,00
5	733192922	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 76	m	6,000	566,00	3 396,00
6	733192925	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 85	m	9,000	634,00	5 706,00
7	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	105,000	17,60	1 848,00
8	14011058	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm	m	9,000	470,00	4 230,00
9	14011050	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm	m	6,000	342,00	2 052,00
10	GBT.29108	Systemová trubka GEBENIT Mapress uhlíková ocel vne galvanicky pozinkovaná: d=54mm, L=6m	kus	36,000	504,34	18 156,24
11	GBT.29107	Systemová trubka GEBENIT Mapress uhlíková ocel vne galvanicky pozinkovaná: d=42mm, L=6m	kus	18,000	391,68	7 050,24
12	55261218	koleno 90° Pz lisovací spoj d 64	kus	8,000	1 750,00	14 000,00
13	55261217	koleno 90° Pz lisovací spoj d 50	kus	8,000	716,00	5 728,00
14	28377076	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 89/25mm	m	20,000	286,00	5 720,00
15	28377072	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/20mm	m	8,000	79,20	633,60
16	28377066	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/20mm	m	18,000	73,40	1 321,20
17	28377064	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/20mm	m	40,000	67,10	2 684,00
18	IVR.100410021	Ruční odvzdušňovací ventil - 1/2"	kus	2,000	43,30	86,60
19	969031112	Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	69,000	149,00	10 281,00

NÁZEV STAVBY

Moderní učebny GOAML“ – Část 3 „Výtah

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo : ZL2025/3

(méně nebo více práce)

Komu :

GOAML, příspěvková organizace

Ruská 355/7 353 01 Mariánské Lázně

IČ:47723394

Od:

D-PRODUKT, s.r.o.

Slunečná 374, 354 91 L.Kynžvart

IČ:25089161

Objekt / soubor :

administrativní budova

Předmět změny :

CN zhotovitele ze dne 04.07.2025

Důvod změny :

dodávky a montáže nad rámec SoD, změny proti PD

Odkaz na rozpočtovou část :

CN zhotovitele ze dne 04.07.2025

Odkaz na výkresy :

PD zpracovaná Ing. Pavlem Kodýtkem

Odkaz na jinou část smlouvy / objednávky :

POPIS ZMĚNY : / popis původního řešení a nového řešení /

STAVEBNÍ ČÁST MNP/VCP

Dispoziční změnou pozice výtahové šachty z důvodu statiky stávajícího klenbového stropu došlo ke změnám objemu stavebních prací. Dále došlo k výměně vstupních dveří osazených klikou s panikovým kováním z důvodu dodržení PBR. Tato položka nebyla zanesena v původním rozpočtu pro realizaci stavby.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / viz. samostaný rozpočet- nebo předběžný rozpočet/

Přípočet : 136 434,70 Kč

Odpočet: 188 496,40 Kč

Rozdíl ceny : -52 061,70 Kč

Změna cen v Kč :

-52 061,70

Nový termín dokončení :

dle SoD

Odsouhlasil a potvrdil :

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

Veškeré práce dle tohoto změnového listu musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.

K cenám v Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platným zákonem o daních v závislosti na datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), tj. datum montáže, resp. datum předání dle tohoto Změnového listu

Přílohy : soupis méně a více prací str.1

MÉNĚPRÁCE CELKEM						188 496,40
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 102 787,08
3 Svislé a kompletní konstrukce 17 190,38

14	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 300 mm	m2	6,940	2 477,00	17 190,38
----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 85 596,70

32	617311131	Vápenný štuk vnitřních světlíků nebo výtahových šachet tloušťky do 3 mm	m2	119,930	218,00	26 144,74
33	617321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	119,930	342,00	41 016,06
35	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků geotextilií	m2	175,580	105,00	18 435,90

PSV Práce a dodávky PSV 85 709,32
713 Izolace tepelné 7 489,36

79	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,981	240,00	1 435,44
80	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 200mm	m2	12,560	482,00	6 053,92

741 Elektroinstalace 12 640,00

98	Pol15	demonitáž a zpělná montáž kazetového podhledu	hod	40,000	316,00	12 640,00
----	-------	---	-----	--------	--------	-----------

763 Konstrukce suché výstavby 20 932,06

106	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou položapuštěnou nosnou konstrukci	m2	15,906	497,00	7 905,28
107	59030571	podhled kazetový bez děrování položapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	16,701	780,00	13 026,78

771 Podlahy z dlaždic 44 647,90

110	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,464	17,00	7 905,28
111	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,464	64,00	7 905,28
112	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	12,464	770,00	7 905,28
113	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/maltný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	17,51	562,00	13 026,78
114	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,256	1 695,00	7 905,28

VÍCEPRÁCE CELKEM						136 740,70
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 136 434,70
1 Zemní práce 5 624,80

1	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,200	2 378,00	2 853,60
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,2	138,00	165,60
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	5,2	127,00	660,40
4	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,2	255,00	306,00
5	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,2	380,00	456,00
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,6	1 972,00	1 183,20

2 Zakládání 1 427,55

10	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,302	4 727,00	1 427,55
----	-----------	---	----	-------	----------	----------

4 Vodorovné konstrukce 47 079,11

23	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,318	4 757,00	15 783,73
24	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,83	770,00	14 499,10
25	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,83	152,00	2 862,16
26	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,248	56 188,00	13 934,13

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 692,70

34	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	43,700	771,00	33 692,70
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

997 Doprava suti a vybouraných hmot 28 770,53

62	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,089	125,00	761,13
63	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	6,089	1 813,00	11 039,36
64	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,089	298,00	1 814,52
65	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	42,623	13,00	554,10
66	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,089	2 398,00	14 601,42

998 Přesun hmot 8 689,00

67	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,089	1 427,00	8 689,00
----	-----------	---	---	-------	----------	----------

776 Konstrukce truhlářské 11 151,00

766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,000	500,00	500,00
61173215	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 600- 900x1970mm protipožární EI30 protihlukové útlum 34dB	kus	1,000	4 975,00	4 975,00
54914136	kování panikové madlo/klika	kus	1,000	4 676,00	4 676,00

