

DODATEK č. 2

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: 2439/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Křenová 538/22, 602 00 Brno
IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
zastoupená: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem
bankovní spojení:
č. smlouvy: 2190595-2

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 19.08.2019 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-072 přes potok v obci Kostelec nad Labem - PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 9 Závěrečná ustanovení odst. 9.1 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmětem zadání byl výkon autorského dozoru při provádění stavby v celkové výši 40 hodin.
3. V průběhu realizace stavby byly po demolici a zemních pracích zjištěny odlišné geologické podmínky oproti původním předpokladům, na základě provedeného dodatečného IGP – konkrétně zvodnělé a nesoudržné podloží, které nebylo možné identifikovat při předchozím

průzkumu dle TP 76. Tyto nepředvídatelné okolnosti si vyžádaly dopracování statického posouzení založení a návrh zajištění výkopů pro základy a posouzení vlivu na nosnou konstrukci. Z tohoto důvodu je nutné navýšit rozsah výkonu autorského dozoru, tak aby bylo možné posoudit navržená nezbytná opatření pro zajištění průběhu výstavby a kvality prací.

4. Tyto změny si objektivně vyžádaly navýšení objemu složky realizace díla, autorského dozoru. Změny reagují na dodatečně zjištěné skutečnosti, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť byly zjištěny až po uzavření Smlouvy. Potřebné navýšení objemu dílčí složky - autorského dozoru - činí 200 hodin.
5. Požadavek na výše uvedené práce vznikl v důsledku nově vzniklých skutečností při realizaci stavby.
6. Dále dochází ke snížení rozsahu u položky „I.HMP, Mostní list“ o 15 000 Kč, neboť mostní prohlídka byla provedena zhotovitelem stavby.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení poskytovaných Služeb uvedených v příloze č. 6 Smlouvy.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: Aktualizovaný oceněný soupis prací

V Říčanech dne

V Brně dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-072 přes potok v obci Kostelec nad Labem

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Nabídková cena uchazeče dle dodatku č.1 v Kč	Nabídková cena uchazeče celkem vč. dodatku č.1 v Kč	Nabídková cena uchazeče dle dodatku č.2 v Kč	Nabídková cena uchazeče celkem vč. dodatku č.1 a 2 v Kč
			Změny vyznačeny červeně		Změny vyznačeny červeně
Průzkumy a podklady					
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Mimořádná prohlídka mostu	neoceňuje se	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Geologický průzkum	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Geodetické zaměření mostu	25 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Záborový elaborát	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Průzkumy celkem	98 000,00	20 000,00	118 000,00	0,00	103 000,00
DÚR					
Průvodní zpráva	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
Výkresová část	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
Dokladová část	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
DÚR celkem	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
DSP					
Průvodní zpráva	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Souhrnné technické řešení	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Stavební část	120 000,00	110 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
DIO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
BOZP	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
DSP celkem	196 000,00	140 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR					
projednání dokumentace	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
majetkoprávní podklady	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
podání žádosti bez poplatků	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
IČ celkem	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
IČ-zajištění vydání SP					
projednání dokumentace	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
majetkoprávní podklady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
podání žádosti bez poplatků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
IČ celkem	35 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
PDPS					
Technická zpráva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Výkresová část	80 000,00	80 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
ZTKP	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
PDPS celkem	115 000,00	105 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
celkem bez DPH	584 000,00	175 000,00	739 000,00	-15 000,00	709 000,00
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	750,00	40	30 000,00	200	150 000,00
celkem bez DPH	614 000,00	205 000,00	769 000,00	135 000,00	859 000,00
21 %DPH	128 940,00	43 050,00	161 490,00	28 350,00	180 390,00
celková cena včetně DPH	742 940,00	248 050,00	930 490,00	163 350,00	1 039 390,00