



KUMSP00RL3KI

Dodatek č. 1

ke Smlouvě na zpracování aktualizace energetického posudku a projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru k projektu „Zateplení Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace“

ev. č.:02055/2017/IM

PROJEKTOVÝ ÚSTAV STAVBY KRAJE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		
ČÍSLO SMLOUVY (DODÁVKY)		
02055/2017/IM	2017	17

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Tomáš Kotyza

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. ravin build s.r.o.

se sídlem: Oděská 172, 749 01 Vítkov
zastoupena: Radimem Víchou, jednatelem
IČ: 27835910
DIČ: CZ27835910
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1858491319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30938

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 7. 2017 Smlouvu na zpracování aktualizace energetického posudku a projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru k projektu „Zateplení Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace“ ev. č. 02055/2017/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je aktualizace energetického posudku a projektové dokumentace a výkon autorského dozoru k projektu „Zateplení Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“).
2. Po řádném provedení a předání díla v dohodnutém termínu dle čl. IV odst. 1 smlouvy, vyplynul ze strany objednatele požadavek na rozdělení přílohy č. 3 energetického posudku („Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“) na dvě samostatné přílohy. K tomuto kroku objednatel přistoupil z důvodu snahy dosáhnout vyšší dotace (70%) na instalaci nuceného větrání s rekuperací dle níže uvedeného vyjádření Státního fondu životního prostředí České republiky, který je poskytovatelem dotace, která slouží ke kofinancování stavby:

„Pro získání 70% dotace na instalaci nuceného větrání s rekuperací je nutno celý projekt rozdělit do dvou žádostí podaných prostřednictvím MS 2014+, kde bude opatření „Nucené větrání s rekuperací“ podáno jako samostatná žádost s tím, že musí být splněna všechna obecná kritéria přijatelnosti definována aktivitou 5.1b v „Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020“. Další část projektu (žádost na zateplení a zdroj vytápění) potom musí plnit podmínky aktivity 5.1a. U

takto propojených žádostí je nutno před název projektu (musí být shodný pro obě žádosti) uvést „5.1a“ a „5.1b“. Co se týče povinných příloh k žádosti, tak je možné Energetické posouzení a Průkaz energetické náročnosti budovy zanešt do MS 2014+ pouze u „hlavní části projektu“, tj. 5.1a. Pokud je projektová dokumentace zpracována společně, je možné jí také zanešt pouze k hlavní části projektu, z položkového rozpočtu však musí být zřejmé náklady na jednotlivá opatření. Další povinné přílohy musí být předloženy u obou žádostí. V rámci Energetického posouzení musí být předložena ke každé žádosti zvlášť „Příloha č. 3 - Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“, kde se budou rozdílně vyplňovat Ekologické a Technické parametry projektu. Zbývající položky budou stejné.“

3. Tato nutná úprava energetického posudku ze strany zhotovitele vyvolává po řádném splnění díla nutnost víceprací, spočívající v rozdělení přílohy č. 3 energetického posudku zpracovaného na základě smlouvy, a to z důvodu požadavků poskytovatele dotace, blíže specifikovaných v předchozím odstavci tohoto dodatku.

II.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Cena sjednaných víceprací činí:

CENA ZA VÍCEPRÁCE (v Kč)	
Cena bez DPH	3.000,00
DPH základní sazba 21 %	630,00
Cena vč. DPH	3.630,00

3. Cena za dílo, sjednaná v čl. VII. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

CENA ZA DÍLO (v Kč)	
Cena bez DPH	89.260,00
DPH základní sazba 21 %	18.744,60
Cena vč. DPH	108.004,60

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

sc

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne 23. 08. 2017




za objednatele

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu



Ve Vítkově dne 23. 08. 2017



za zhotovitele

Radim Vícha, jednatel

avin build s.r.o.
Oderská 172, 749 01 Vítkov
IČ: 27835910, DIČ: CZ27835910
tel: 739 019 740, 739 662 155
www.avin.cz



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.