

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO a DOHODA O UKONČENÍ

č. objednatele SD/00514/2021/3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Graphic PRO s.r.o.

se sídlem

Stránského 2255, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
zodpovědný projektant:

xxxx xxxxxx

xxxx xxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxx

- číslo autorizace:

xxxxxxxxxxxxxx

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

obchodní rejstřík

C 18737 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

bankovní spojení

xxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 3 a dohodu o ukončení smlouvy o dílo SD/00514/2021, uzavřené dne 26.07.2021 k akci s názvem „PROPOJENÍ VŠECHOVA A ZAHRÁDKY STEZKOU PRO PĚŠÍ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY“, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace.

II. Předmět dohody

Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2021 smlouvu o dílo SD/00514/2021. Z důvodu úpravy předmětu doby plnění byly následně uzavřeny dodatky č. 1 a č. 2.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nově nastalých skutečností na ukončení smlouvy o dílo SD/00514/2000 ke dni podpisu tohoto dodatku.

III. Vypořádání provedených prací a úprava platebních podmínek

Dle smluvních podmínek byla zhotoviteli uhrazena částka ve výši 80% z celkové ceny díla, tj. 76 800 Kč bez DPH.

Z důvodu nedořešení majetkoprávního projednání a aktuálního ustoupení od vedení trasy v této lokalitě, nedojde k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp. povolení záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel provedl dílo v plném rozsahu a nemůže mu být k tíži majetkoprávní vypořádání, dodatek č. 3 upravuje doplatek ujednané ceny díla následovně:

- a) Technický průzkum místa stavby – zbývajících 20% po předání díla
- b) Geodetické a polohové zaměření – zbývajících 20% po předání díla
- c) Dokumentace pro umístění stavby – zbývajících 20% po předání díla
- d) Výkon inženýrské činnosti – nebude již fakturováno
- e) kompletace (4x paré, 1x digitální data) – zbývajících 20% po předání díla

Výše uvedenými platebními podmínkami se mění celková cena díla na 94 000 Kč bez DPH.

Smluvní strany prohlašují, že k předání díla došlo ke dni 29.4.2022

Odůvodnění:

Není možné provést majetkoprávní vyrovnání k dotčeným pozemkům a současně došlo na straně objednatele k aktualizaci trasy plánované stezky, která je odlišná od trasy řešené v rámci plnění této smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Smlouva o dílo bude opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).

V Táboře 2.12.2025

.....
Ing. Eliška Pospíšilová
objednatel

.....
XXXX XXXXXX
jednatel