

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„Poliklinika Prosek – objekt 01, sekce 04“

číslo **2017/OSM/0183/DDIL/1**

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 9

se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou

IČ.: 00063894

DIČ: CZ00063894

bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavby Pinc s.r.o.

se sídlem Čížovská 990, 190 16 Praha 9

jednající/zastoupená: Petrem Pincem

IČ: 05283752

DIČ: CZ05283752

bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je dílo „Poliklinika Prosek – objekt 01, sekce 04“
a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 26. 5. 2017.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

III. Doba plnění

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 30. 9. 2017 oproti původně smluvenému termínu uvedenému ve smlouvě z důvodu zvýšení rozsahu bouracích prací oproti PD.

IV. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Cena víceprací bez DPH	1 299 900,06 Kč
Celková cena díla včetně víceprací:	7 285 682,06 Kč
Cena díla bez DPH	

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.



V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Praze dne: 30. 08. 2017



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Práce nad rámec rozpočtu-Bufet	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Poliklinika Prosek	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 31
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 400 914,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	37 031,07
	Montáž 461 224,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	28 500,00
PSV	Dodávky 70 248,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 38 835,64			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	263 146,60				
ZRN celkem	1 234 368,99	DN celkem	0,00	NUS celkem	65 531,07
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	1 299 900,06	DPH 21%	272 979,01	Celkem včetně DPH
				1 299 900,06
				1 572 879,07

Projektant

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

