

Veřejná zakázka č.: VZ 61.25
Identifikátor zakázky č.: P25V00000444
Agend. č. dodatku č. 1: S/1705/2025/OBH/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

EUTEL SERVIS s.r.o.
Janovice 360, 739 11 Janovice
Zastoupená Radimem Janáčkem, jednatelem

IČO: 25395726
DIČ: CZ25395726
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 268421121/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18203

dále jen „zhotovitel“

Čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2025 Smlouvu o dílo č. S/1705/2025/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Oprava elektroinstalace společných prostor BD Vaňkova 46/1010, Ostrava-Bělský les“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Čl. II. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle smlouvy o dílo nutných k dokončení této zakázky, a z důvodu neprovádění některých prací nebo realizace souvisejících prací v menším objemu. Tyto změny jsou doloženy přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava elektroinstalace společných prostor BD Vaňkova 46/1010, Ostrava-Bělský les	Cena v Kč bez DPH
Původní cena díla dle smlouvy o dílo	1.032.120,00
Dodatek č. 1 – neprováděné práce	-2.645,00
Dodatek č. 1 – dodatečné nebo nové práce	22.887,20
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	1.052.362,20

2. V průběhu realizace prací bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy o dílo prodloužit termín provedení díla o 2 kalendářní dny na 55 kalendářních dnů.

V důsledku této skutečnosti se čl. V. odst. 1. b) smlouvy o dílo mění následovně: **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 55 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 1

příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 4959/RMOB-JIH/2226/92 ze dne 27.11.2025.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Radim Janáček
jednatel