

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/01854 VALCHOV – VELENOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

„SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ JMK 2025“

VEDOUcí SPOLEČNÍK:

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp. zn. B1006

zastoupena Ing. Lukášem Hruškou, na základě Plné moci a

Ing. Janem Bezroukem, na základě Plné moci

OHLA ŽS, a.s.

Sídlem: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. B695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 09.10.2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám není možné po dokončení stavby provést vodorovné značení plastem v původním termínu.
- SO 101 – po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že je třeba provést výškovou úpravu 13 ks krycích hrnců a 15 ks poklopů, z tohoto důvodu je rozsah díla rozšířen o výškovou úpravu krycích hrnců a výškovou úpravu poklopů.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1, 2 a 3 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby (mimo VDZ plastem)	do 30.11.2025
Dokončení a předání díla včetně VDZ v plastu	do 30.04.2026

Dřívější plnění je možné

- Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a předání a převzetí VDZ plastem probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, skutečného stavu díla mimo VDZ plastem a skutečného stavu VDZ plastem. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, tento bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku.
- Předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a VDZ plastem nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo mimo VDZ plastem nebo VDZ plastem provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a VDZ plastem písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a VDZ plastem je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH:

7 237 278,16 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 a 2 Smlouvy, které se mění a nově zní

- Cena díla bude fakturována na základě dvou faktur, první faktura bude vystavena po předání stavby mimo VDZ plastem a druhá na VDZ plastem. Faktury musí být vystaveny s náležitostmi daňového dokladu.
- První faktura bude vystavena po předání a převzetí díla mimo VDZ plastem a den zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla mimo VDZ plastem. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla mimo VDZ plastem. Druhá faktura bude vystavena po předání a převzetí VDZ plastem a den zdanitelného plnění je den předání a převzetí VDZ plastem. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí VDZ plastem. Přílohou faktury ve vztahu k materiálu (asfaltová směs) bude soupis dodacích listů potvrzený obalovnou dle čl. VII odst. 5 této smlouvy. Soupis musí obsahovat tyto údaje:
 - Název odběratele
 - Číslo dodacího listu
 - Typ asfaltové směsi
 - Datum a čas vystavení
 - Místo určení dodávky směsi – název stavby
 - Registrační značka vozidel zajišťujících odvoz z obalovny
 - Množství asfaltové směsi (tara).

V soupisu dodacích listů musí být vyčísleny součty dodané asfaltové směsi za jednotlivé typy (druhy). Objednatel je oprávněn správnost přílohy ověřit u příslušné obalovny a zhotovitel je povinen zajistit součinnost této obalovny.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XI. odst. 4 bod 4.2 smlouvy, který se mění a nově zní:

- 4.2 Záruční doba pro dílo mimo VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla mimo VDZ plastem. Záruční doba pro část díla VDZ plastem začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí VDZ plastem.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu- termín
2. Vyčíslené vícepráce

V Brně dne

 Digitálně podepsal Lukáš
Hruška
Datum: 2025.12.02
13:11:12 +01'00'

Ing. Lukáš Hruška

na základě Plné moci

 Digitálně podepsal
Jan Bezrouk
Datum: 2025.12.02
12:48:13 +01'00'

Ing. Jan Bezrouk

na základě Plné moci

V Brně, dne

 **Ing. Jindřich Hochman**
Digitální podpis:
03.12.2025
05:54:41

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny: 2	
III/01854 VALCHOV – VELENOV			Datum: 20.11.2025	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒	osobně ☐
Týká se části stavby: III/01854 VALCHOV – VELENOV				
Odkazy				
Popis změny:				
SO 101 vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám není po dokončení stavby provést vodorovné značení plastem Z toho důvodu je třeba změnit termín dokončení na 30.4.2026 a upravit platební podmínky pro fakturaci.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána	Změny vyplynuly z nevhodných klimatických podmínek			
Tato žádost o změnu není podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): stavbyvedoucí, OHLA ŽS a. s.				
Převzal (Jméno, datum, podpis): správce stavby, SÚS JMK				

III/01854 Valchov - Velenov

		Rozpočet dle dodatku č.1				
I. Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	TDK 1- Dodatek č.1	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis			Vícepráce		
SO 101	Valchov - Velenov, km 0,000 - 2,091	6 745 398,16	8 161 931,77	115 500,00	6 860 898,16	8 301 686,77
Stavební náklady - celkem		6 745 398,16	8 161 931,77	115 500,00	6 860 898,16	8 301 686,77

II. Ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	TDK 1- Dodatek č.1	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis			Vícepráce		
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	376 380,00	455 419,80		376 380,00	455 419,80
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		376 380,00	455 419,80		376 380,00	455 419,80

Rekapitulace stavby	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	TDK 1- Dodatek č.1	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
			Vícepráce		
Finanční náklady projektu celkem	7 121 778,16	8 617 351,57	115 500,00	7 237 278,16	8 757 106,57

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MR2 - III/01854 Valchov - Velenov - TDK 1**Objekt: **SO 101 - Valchov - Velenov, km 0,000 - 2,091**Rozpočet: **[SO 101] - Valchov - Velenov, km 0,000 - 2,091**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	115 500,00 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	115 500,00 Kč
---------------	---------------

DPH:	24 255,00 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	139 755,00 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Valchov - Velenov, km 0,000 - 2,091

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Valchov - Velenov, km 0,000 - 2,091						
8 Potrubí						
1	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 15 = 15,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS			
2	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 13 = 13,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS			