

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 3. 11. 2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **DYBS Plzeň, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 6205
se sídlem: Prvomájová 514/39, Křimice, 322 00 Plzeň
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033
zastoupena: [REDACTED] jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 3. 11. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Obnova vodovodu a kanalizace, ulice Hluboká“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 25. 11. 2025 (viz Příloha č. 1), se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2. Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

2. *Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do 31. 3. 2026.*
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu dokončení

V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.03
07:17:18 +01'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a. s.


generální ředitel

V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.01
10:04:47 +01'00'

.....
DYBS Plzeň, s.r.o.


jednatel společnosti

DYBS**Plzeň s.r.o.**

Sídlo firmy :

Prvomájová 39, 322 00 Plzeň – Křimice

☎, fax :

①

web : www.dybs.cze – mail : dybs@dybs.cz

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
Doudlevice, 326 00 Plzeň

V Plzni 25.11.2025

Věc: žádost o změnu termínu dokončení

Vážení,

Máme s Vámi uzavřenou smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Hluboké ul

Dle smlouvy o dílo máme být hotovi do 12.12.2025 . Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo byla podepsána až v měsíci listopadu není možné zařadit v termínu uzavírky komunikací. Také výroba šachtových den přesahuje původní časový rámec stavby. A v neposlední řadě je tu faktor počasí, kdy v současných mrazivých dnech není vhodné dělat provizorní zásobovací řady. Vzhledem k tomu, že následnou akci Rekonstrukce komunikace budeme provádět také my, tak Vás žádáme o prodloužení termínu zhotovení tak, aby šli obě akce spojit. Předem děkuji za kladné vyřízení.

Věříme tomu, že vzhledem k dlouholeté bezproblémové vzájemné spolupráci nám vyjdete vstříc. Žádáme termín do 31.3.2026

S pozdravem