

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/387 Koroužné, opěrná zed“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
zastoupený hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Ing. Martin Kukla, MBA
Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Ivetta Hartmanová Pavlů
Československá obchodní banka a.s.
217 815 673/0300
70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

adresa:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
hlavní stavbyvedoucí:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Libor Janeček, výrobní ředitel
Libor Janeček, Lukáš Pelc
KB, a.s.
19-8575810297/0100
25297899
CZ25297899

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 13982

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo (č. objednatele: 167491, č. zhotovitele MADOS MT s.r.o.: 2021-MT-13) uzavřené dne 19. 03. 2024, na akci „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ včetně dodatku č.1 ze dne 1.11.2024 a dodatku č.2 ze dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva o dílo), je:

Změna stavebních objektů: SO 251 - Opěrná zeď A

ZL č. 11 – Konečná změna pro SO 251. S ohledem na skutečný rozsah prací došlo k doměření jednotlivých položek rozpočtu SO 251. Změna se dotýká položek:

- **Pol. č. 1** – odečet skládkovného asf. směsí, 30 t použito ve stavbě jako znovuzískaná asf. směs ZAS-T4, viz průvodní dokumentace.
- **Pol. č. 5** – frézování asf. vrstev navíc, viz geodetické zaměření
- **Pol. č. 16, 78** – odečet trativodu třídy horniny I, nová položka trativodu třídy horniny II, dle ZSPD délka trativodu 135 m + 30 m navíc v místě zvodnělých míst, viz KD 20 a mail od AD
- **Pol. č. 21** – upřesnění množství výztuže základů dle RDS
- **Pol. č. 25, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 48** – odečet položek z důvodu přepracování PD od autorského dozoru z důvodu jiného návrhu zajištění skalního svahu nad komunikací, viz ZSPD
- **Pol. č. 39** – po dohodě s TDI nebyl zřízen infiltrační postřik na štěrkových vrstvách komunikace
- **Pol. č. 54** – zkrácení svodidel na ZÚ z důvodu zasahujících svodidel do stávajícího sjezdu, viz PD ZSPD.

Konečná změna pro SO 251	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
	269 917,55	- 735 473,30	- 465 555,75

Změna stavebních objektů: SO 252 - Opěrná zeď B

ZL č.12 – Konečná změna pro SO 252. S ohledem na skutečný rozsah prací došlo k doměření jednotlivých položek rozpočtu SO 252. Změna se dotýká položek:

- **Pol. č. 5** – frézování asf. vrstev navíc, viz geodetické zaměření
- **Pol. č. 16, 88** – odečet trativodu třídy horniny I, nová položka trativodu třídy horniny II, viz foto
- **Pol. č. 28** – na žádost investora stavby neblo zhotoveno zajištění svahu nad komunikací sítěmi, viz KD 19
- **Pol. č. 43** – po dohodě s TDI nebyl zřízen infiltrační postřik na štěrkových vrstvách komunikace
- **Pol. č. 57, 58** – z důvodu poškozených a zkorodovaných stávajících svodidel před a za SO 252 došlo k výměně těchto svodidel navíc, odečítá se tedy položka výměny pásnic svodidel, viz KD 24.

Konečná změna pro SO 252	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
	382 273,17	- 1 104 457,78	- 722 184,61

Změna stavebních objektů: SO 181 - Přechodné dopravně inženýrské opatření

ZL č.13 – Konečná změna pro SO 252. S ohledem na skutečný rozsah a dobu realizace prací došlo k navýšení doby nájmu DZ. Současně s tím bylo nutné provést nové projednání ve prodloužení Přechodného dopravně inženýrského opatření s dotčenými orgány státní správy. Na žádost policie, viz zápis KD 23 byla u SO 251 doplněna svislá dopravní značka A6b.

Konečná změna pro SO 181	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
	151 612,13	- 1 800,00	149 812,13

Změna stavebních objektů: SO 101 - Propustek

ZL č.14 – Obnova propustku u SO 252 v KM 0,168 (ZBV – Nové SO 101)

S ohledem na místní poměry bylo na KD 18/1 konstatováno, že Správce komunikace prověří, zda se na konci SO 252 směrem Švařec nacházel v komunikaci příčný propustek. Zhotovitel provede výškové zaměření silničního příkopu v před a za daný místem. Na KD 19 Zhotovitel provedl zaměření a zaslal je správci s tím, že se Správce vyjádří, jak řešit odvodnění v daném místě. Na KD 20 Správce sdělil, že

zaslal koncept propustku a dále uvedl, že Správce komunikace určí Zhotoviteli definitivní polohu propustku. Na následném KD 21 byla poloha i dokumentace propustku odsouhlasena.

Konečná změna pro SO 181	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
	358 111,43	0,00	358 111,43

Změna stavebních objektů: SO VON – Vedlejší a ostatní náklady

ZL č.15 – Konečná změna pro SO VON. Správce stavby rozpočtu PDPS neuvažoval s dodáním GP. Výměra GP v rozpočtu PDPS byla nulová. Na žádost investora byly geometrické plány zhotoveny.

Konečná změna pro SO 181	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
	146 560,00	0,00	146 560,00

Bilance více a méněprací	1 308 474,28	-1 841 731,08	-533 256,80
---------------------------------	---------------------	----------------------	--------------------

(pro Dodatek č.3)

- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 3 – Změna smlouvy

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	72 620 440,34 Kč
DPH 21 %:	15 250 292,47 Kč
cena celkem včetně DPH:	87 870 732,81 Kč

(slovy: Sedmdesát dva milionů osm set osmdesát dva tisíc sto čtyřicet celých třicet pět korun českých bez DPH). “

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	72 087 183,54 Kč
DPH 21 %:	15 138 308,54 Kč
cena celkem včetně DPH:	87 225 492,08 Kč

(slovy: sedmdesát dva milionů osmdesát sedm tisíc sto osmdesát tři celých padesát čtyři korun českých bez DPH).“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5 Dodatek č. 3 je vyhotoven v jenom provedení s elektronickými podpisy.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne
Za objednatele:

V Lupenici dne
Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný,
2. náměstek hejtmana

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.