

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-096 ze dne 7. 10. 2022

(SMVS: 107V751003150)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka Sekce majetkové Ministerstva obrany

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (OŘS AHNM)

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Bc. Karel Májek, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Petr Krpata Dis., [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (vedoucí oddělení investic Pardubice)

dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Metrostav CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Zastoupená: Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-2529270237/0100

Kontaktní osoba: [REDACTED]

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu:



Fax:

Datová schránka:

355y79n

Adresa pro doručování:

shodná se sídlem

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9 čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-096 ze dne 7.10.2022 na zhotovení díla – stavby „**Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba**“ (dále jen „**Smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.8.2024 s nabytím účinnosti 2.8.2024 dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět Dodatku č. 2

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 22, 23, 32, 34, 37, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 57, 60, 63, 67, 68, 70, 73, 76, 79, 80, 85, 87, 93, 94, 95 a 96 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 40 695 117,53 Kč vč. DPH (33 632 328,54 Kč bez DPH, 7 062 788,99 Kč 21 % DPH)

cena méněprací:

- 14 550 947,43 Kč vč. DPH (-12 025 576,39 Kč bez DPH, -2 525 371,04 Kč 21%DPH)

tj. navýšení o:

26 144 170,10 vč. DPH (21 606 752,15 Kč bez DPH, 4 537 417,95 Kč 21 % DPH).

2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

303 464 462,02 Kč bez DPH

(slovy: tři sta tři milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých dva haléře bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 4. nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 63 727 537,03 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 367 191 999,05 Kč

(slovy: tři sta šedesát sedm milionů jedno sto devadesát jedna tisíc devět set devadesát devět korun českých pět haléřů včetně DPH).“

2.6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení Díla: **nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.

2.7. Dopisem čj. MO 749338/2024-6440 ze dne 23. 9. 2024 bylo v souvislosti s výše uvedeným Objednatel **dnem 2.10.2024 přerušeno provádění Díla** v části úzce související s předmětnými změnami, a to do doby uzavření Dodatku č. 2. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 2.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 22, 23, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 60, 63, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95 a 96 - víceprací, méněprací vč. rozpočtů – počet stran: 123
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

podepsáno elektronicky



Ing. Tomáš Erhard

Digitální podpis:

05.11.2025 12:18:10

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

podepsáno elektronicky

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:

06.11.2025 07:48:56

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

22

Týká se: Skládaná fasáda - aktualizace

Odkazy na:

specifikace:

Příloha č. 4 - Výstřižek z TZ a Tabulky skladeb

výkresy:

Příloha č. 5 - Vyznačení demontované fasády ve výkresové části PD

rozpočet:

Příloha č. 1 – ZL022/2023

Jiné:

Příloha č. 2 – Styk se stávající budovou – fotodokumentace

Příloha č. 3 - Zápis ze stavebního deníku ze dne 26.07.2023 – výstřižek

Příloha č. 6 - Kontrola množství Lešení

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky v souvislosti s dodávkou a montáží fasády objektu.

Celá skutečná plocha původního plechového opláštění v návaznosti na spojovací krček nebyla řešena v PD K rozšíření plochy došlo z důvodu, že při provádění demontáže původního opláštění dle PD bylo zjištěno, že původní rozsah opláštění pro demontáž je neoddelitelně spojen s navazujícím opláštěním, které bylo technicky nutné rovněž z demontovat a zpětně namontovat.

Navrhovaná změna ceny díla:

315 124,08 Kč Kč bez DPH

381 300,14 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 440 178,01 Kč Kč bez DPH

MPC: -125 053,93 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

4

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

5 -08-2023

rel Májek

ý dozor objednatele

Dat

Tento Změnový list je podkladem pro realizaci změn dle smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	23
Týká se:	REVIZE PD		
Odkazy na:	specifikace: Příloha č.26 2 - Technický list - MLXVENT - TH 500 150 (160), 800 200 (N) Příloha č.38 2 - Návrh světelného nápisu Příloha č.38 3 - Návrh nesvětelného nápisu Příloha č.38 4 - Vizualizace podsvíceného nápisu Příloha č.47 2 - Revize projektové dokumentace Příloha č.74 3 - Tabulka skladeb Příloha č.89 2 - Půdorys 4.NP - R.02 Příloha č.95 2 - Nový nátr dle požadavků uživatele výkresy: Příloha č.23 2 - Záměna požární izolace za tepelnou, 40 mm - VZT_101_INP Příloha č.23 3 - Záměna požární izolace za tepelnou, 40 mm - VZT_102_2NP Příloha č.25 2 - Návrh kotců dle PD Příloha č.25 3 - Stav kotců dle PD Příloha č.26 3 - Odšívání - znázornění ve výkresech Příloha č.31 2 - Vyznačení nahrazených dveří Příloha č.36 3 - Značení spádů v půdorysu Příloha č.38 5 - Fe konstrukce ze závitovými tyčemi Příloha č.71 2 - Schéma rozvaděče RS01 Příloha č.71 3 - D.1.4.6 - ESI Silnoproudé elektroinstalace rozpočet: Příloha č.1 – ZL023/2024 Jiné: Příloha č.36 2 - Tabulka spádovaných poverchí Příloha č.36 4 - Rozdíl rozpočet X Realita Příloha č.47 3 - Legenda Rozpočtu Příloha č.60 2 - Tabulka místností Příloha č.62 2 - Cenová nabídka zhotovitele - nové položky Příloha č.66 2 ZL - Vyjádření AD Příloha č.70 2 - porovnání rozměrů zařízení Projekt x Skutečnost Příloha č.74 2 - Rozbor položky - 612331100_2 Příloha č.76 2 - Fotodokumentace Příloha č.83 2 - Nabídka Polepů Příloha č.83 3 - Nové parapety Příloha č.84 2 - Rozpočet VCP Příloha č.3 - Cenová nabídka - Úprava kuchyňky v místnosti č. 4.150		
Popis změny díla: Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla obsaženém v revizi PD zpracované na základě požadavků objednatele.			
Navrhovaná změna ceny díla: 7 915 325,93 Kč Kč bez DPH 9 577 544,38 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení * 0 dní	
Z toho : VCP: 15 406 806,03 Kč Kč bez DPH MPC: -7 491 480,10 Kč Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:	15	Počet připojených výkresů:	16
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
hlavní stavbyvedoucí Metrostav DIZ s.r.o.	Datum a 15-0	rel Májek ký dozor objednatele	D

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

32

Týká se: VZT 3 - Digestoře, Jímka BSL3

Odkazy na:	specifikace:	Příloha č.2 - Barevné provedení
	výkresy:	-
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL032/2024
	Jiné:	-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla:

- Kompletní dodávka a montáž odsávacích laboratorních digestoří z důvodu potřeby jejich zakomponování do technologického celku stavby (vzduchotechnika).
- Kompletní dodávka a montáž odpadní jímky laboratoře BSL3 z důvodu odevzdání technologického celku ke kolaudaci stavby.

Dle PD zaslané dne 05.03.2024.



LABtech_PDF-odevzdání2_vyznacVZT.zip

126.7 MB



LABtech_PDF-VV pro ZL.zip

234.5 kB

Navrhovaná změna ceny díla:

5 336 341,55 Kč Kč bez DPH

6 456 973,28 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 5 336 341,55 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

3

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Dat
15

Ing. Karel Májek
technický dozor objednatele

Dat

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

34

Týká se: Doplnění požárních klapek

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL034/2024

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla spočívajícím v doplnění požárních klapek v návaznosti na izolaci VZT potrubí v prostorech:

- Zvířetník – prasata
- Zvířetník – hlodavci
- Zvířetník – operační sál
- Laboratoře a pracovny KMPB
- Laboratoře a pracovny KMPB
- Laboratoře a pracovny KMPB BSL3
- Laboratoře a pracovny Radio

Navrhovaná změna ceny díla:

135 893,30 Kč Kč bez DPH

164 430,89 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 135 893,30 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

2

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum

15.10.2022

Májek

dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

37

Týká se: Změny KZS

Odkazy na:	specifikace:	Příloha č.3 - vyznačení nahrazených okenních výplní
	výkresy:	Příloha č.2 - vyznačení nahrazených okenních výplní
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL037/2024
	Jiné:	-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá v úpravách fasády objektu, jejich detailů, dle skutečného provedení na základě schválení AD:

- Zrušení pěti meziokenních výplní
- Doplnění KZS na kastlíky žaluzií
- Změny v kastlících žaluzií
- Vyzdívky zrušených meziokenních výplní
- Doplnění plastového okna

Navrhovaná změna ceny díla:

24 754,44 Kč Kč bez DPH

29 952,87 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 129 892,94 Kč Kč bez DPH

MPC: -105 138,50 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

2

Počet připojených výkresů:

3

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:


hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum a podpis
11.5.2022

Ing. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

41

Týká se: Změny retence, doplnění položek

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL041/2023

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá ve změnách v provedení retenční nádrže, dle skutečného provedení na základě schválení AD:

- Neprovedení souvrství povlakové hydroizolace
- Doplnění šterkového vsakovacího objektu a čerpadla

Navrhovaná změna ceny díla:

-76 440,36 Kč Kč bez DPH

-92 492,84 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

51 820,65 Kč Kč bez DPH

MPC:

-128 261,01 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum
15

areál Májek
technický dozor objednatele

Datum
0

Tento Změnový list je podkladem pro vyhodnocení smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

43

Týká se: SDK - doplnění dle skutečnosti

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL043/2023

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá ve změnách v provedení sádkartonových konstrukcí, dle skutečného provedení na základě schválení AD:

- Doplnění UA a UW profilů, kluzného napojení a výztuh dle ÚRS
- Řešení detailů v návaznosti na výplně otvorů
- Revizní dvířka dle skutečnosti – dle potřeby přístupu k rozvodům profesí
- OSB pro kotvení nábytku
- Položka N28 – Doplnění tepelné izolace do nepřístupných míst z důvodu požadavku na budoucí provoz objektu schválený AD. Do předstěn u obvodových stěn byla doplněna tepelná izolace v URSA v tl. 50 mm pro případ zvýšené teploty za izolačními výplněmi v interiéru. Dodatečné provedení by nebylo možné provést.

Navrhovaná změna ceny díla:

1 617 157,60 Kč Kč bez DPH

1 956 760,70 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 2 437 264,16 Kč Kč bez DPH

MPC: -820 106,56 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Dat
1

arel Májek
cký dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem p...ání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

45

Týká se: Změna termínu dokončení, náklad - I.

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL045/2023

Jiné:

Příloha č.2 – Rozbor položky VLK 01

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají nákladům na zařízení staveniště a nákladům na inženýrskou činnost vyplývající ze změny termínu dokončení - z důvodu "Oznámení potřeby provedení víceprací" investorem dodavateli ze dne 07.12.2023.

- Řešený posun termínu od 02.10.2024 (61 dní od účinnosti d.č.1 tj. 02.08.2024) do 30.01.2025 (120 dní od 02.10.2024)

Navrhovaná změna ceny díla:

1 427 896,00 Kč Kč bez DPH

1 727 754,16 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

1 427 896,00 Kč Kč bez DPH

MPC:

0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum
15

areál Májek

technický dozor objednatele

D

5

Tento Změnový list je podkladem pro jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

47

Týká se: Dveře - změny II.

Odkazy na: specifikace: Příloha č.2 - Revize projektové dokumentace

výkresy:

-

rozpočet: Příloha č.1 – ZL047/2023

Jiné: Příloha č.3 - Legenda Rozpočtu

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá ve změnách v provedení výrobků výplní dveřních otvorů dle skutečného provedení – dle revize R1 ASŘ a dle záměn materiálového řešení dveří z dřevěných na ocelové z důvodu zajištění požadovaných vlastností dle PD, na základě schválení AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

467 562,65 Kč Kč bez DPH

565 750,81 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 2 305 496,85 Kč Kč bez DPH

MPC: -1 837 934,20 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

4

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Karel Májek
technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku k smlouvě a jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

48

Týká se: Základy pod technologie

Odkazy na: specifikace: Příloha č.3 - Dotčené místnosti a skladby

výkresy: Příloha č.2 - Vyznačení základů ve výkresech

rozpočet: Příloha č.1 – ZL048/2024

Jiné: -

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v provedení základů pod technologie. Z důvodu dodržení záruční dle SOD byly základy pod technologie doplněny pod všechny zařízení, kde je základ s pružnou podložkou pod zařízení technologicky nutné provést, dále byla upravena technologie jejich provedení (výška základu, výztuž a tloušťka pružné vrstvy, na základě schválení AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

122 659,43 Kč Kč bez DPH

148 417,91 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 181 124,74 Kč Kč bez DPH

MPC: -58 465,31 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

4

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Data

15

zájem

zor objednatele

Data

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

51

Týká se: Změna trafostanice

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

Příloha č.2 PD Trafostanice R01

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL051/2024

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v doplnění větracích mřížek do objektu trafostanice dle požadavku provozovatele ČEZ a.s., na základě schválení AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

27 333,45 Kč Kč bez DPH

33 073,47 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

27 333,45 Kč Kč bez DPH

MPC:

0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

3

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum

15-08-

Karel Májek

technický dozor objednatele

Da

Tento Změnový list je podkladem pro realizaci změn dle dohody smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

57

Týká se: Stropní stěrky - výměra

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL057/2024

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v provedení cementových stropních stěrky dle zaměření skutečného stavu provedení na stavbě – neprovedení povrchové úpravy OM3 v místnostech s podhledem, na základě schválení AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

-278 962,20 Kč Kč bez DPH

-337 544,26 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

0,00 Kč Kč bez DPH

MPC:

278 962,20 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum
15.10.2022

Karel Májek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

60

Týká se: Sokl - skutečnost

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL060/2024

Jiné:

Příloha č.2 – Tabulka místností

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v provedení obkladů, dlažeb a soklů dle zaměření skutečného stavu provedení na stavbě na základě schválení AD

Navrhovaná změna ceny díla:

152 747,55 Kč Kč bez DPH

184 824,54 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 249 698,07 Kč Kč bez DPH

MPC: -96 950,52 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum
15.08.

areál Májek
cký dozor objednatele

D

Tento Změnový list je podkladem pro n...ání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

63

Týká se: Kabeláž trafostanice HR1

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL063/2024

Jiné:

Příloha č.2 - Komunikace - Kabeláž trafostanice HR1

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v provedení propojovacího silnoproudého kabelu mezi trafostanicí a rozvaděčem HR1 pomocí kabelu: Kabel 1-YY 240, namísto T - 1-YYY 3x[4x(1x240)] + 1x(2x1x240) mm² na základě schválení AD, dle vyjádření projektanta profese silnoproud:

„Po porovnání variant, respektive revizí projektu transformační stanice pro objekt Vivárium HK z roku 2019 a 2023/24 jsem došel k závěru, že ke změně propojovacího kabelu (Al vs. Cu) mezi vlastním transformátorem a rozvaděčem nn označeným HR, došlo v průběhu prací na projektu pro provedení stavby v roce 2019. Důvodem bylo sjednocení typů kabelů na přívodu do rozvaděče HR a na jeho vývodu do objektu Vivária.“

Navrhovaná změna ceny díla:

393 284,62 Kč Kč bez DPH

475 874,39 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 423 733,12 Kč Kč bez DPH

MPC: -30 448,50 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

15.08.

Ing. Májek

řídící dozor objednatele

Datum:

0

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

67

Týká se: Odpočet hydroizolační folie

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL067/2024

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list odstraňuje z rozpočtu položky, které odpovídají neprovedení povlakové krytiny plochých střech (ochranná folie) mimo nutné pochozí plochy mezi zařízeními umístěnými na střeše, dle požadavků uživatele AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

-315 264,40 Kč Kč bez DPH

-381 469,92 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

0,00 Kč Kč bez DPH

MPC:

-315 264,40 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum

15.10.2022

Ing. Karel Májek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

68

Týká se: Odstávka trafa - provoz uživatele

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL068/2024

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají nákladům zhotovitele na zajištění provozu uživatele (doprava dieselagregátu, kabeláž, spotřeba a provoz) po dobu odstávky trafostanice, dle požadavků uživatele.

Navrhovaná změna ceny díla:

116 429,75 Kč Kč bez DPH

140 880,00 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

116 429,75 Kč Kč bez DPH

MPC:

0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

D
1

Karel Májek
technický dozor objednatele

s

2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

70

Týká se: Rozměr zatemňovacích rolet - změna

Odkazy na: specifikace: Příloha č.2 – porovnání rozměrů žaluzií Projekt x Skutečnost

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL070/2024

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v provedení rolet, dle skutečných rozměrů po zaměření na základě schválení AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

52 150,16 Kč Kč bez DPH

63 101,69 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 66 920,36 Kč Kč bez DPH

MPC: -14 770,20 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum a
15 -08-2024

areál Májek
technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro náš

schválení smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

73

Týká se: Odvoz betonových panelů

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL073/2024

Jiné:

Příloha č.2 – Fotodokumentace

Příloha č.3 - Vážní listky a výpočet celkové tonáže

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v dopravě a likvidaci železobetonových konstrukcí zastižených v zemině při provádění komunikací, namísto zeminy. Doprava a likvidace zeminy se v ZL odečítá.

Navrhovaná změna ceny díla:

388 679,40 Kč Kč bez DPH

470 302,07 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 460 401,98 Kč Kč bez DPH

MPC: -71 722,58 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

15

15.10.2022
Ing. Miroslav Májek
technický dozor objednatele

Datum

Tento Změnový list je podkladem pro smluvní stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

76

Týká se: Doplnění požárního podhledu

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL076/2024

Jiné:

Příloha č.2 – Fotodokumentace

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v provedení protipožárního podhledu včetně požárních dvířek a požárních ucpávek namísto rastrové akustického podhledu v m.č. 1.001 Vstupní hala – z důvodu rozvodů profesí v chráněné únikové cestě, dle skutečného provedení na základě schválení AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

24 467,32 Kč Kč bez DPH

29 605,46 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 160 094,30 Kč Kč bez DPH

MPC: -135 626,98 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Data
15

arel Májek
cký dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro
ání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

79

Týká se: Doplnění elektroinstalace v TS

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL079/2024

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v doplnění kabeláží, vypínačů a osvětlení do prostoru trafostanice dle požadavku provozovatele ČEZ, a. s., dle skutečného provedení na základě schválení AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

7 392,20 Kč Kč bez DPH

8 944,56 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

7 392,20 Kč Kč bez DPH

MPC:

0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

15.10.2022

Karel Májek

technický dozor objednatele

Datum podpisu:

Tento Změnový list je podkladem pro provedení změn dle dohody smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	80
Týká se:	Změna termínu dokončení, náklad - II.		
Odkazy na:	specifikace:	Příloha č.2 – Rozbor položky VLK 02	
	výkresy:	-	
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL080/2025	
	Jiné:	Příloha č.3 – Vyúčtování za pojištění Příloha č.4 – Skutečné náklady na energie a vodu dle odečtů.	

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají nákladům na zařízení staveniště, nákladům na inženýrskou činnost, pojištění stavby a nákladům na vytápění, elektrickou energii a spotřebu vody vyplývající ze změny termínu dokončení – z důvodu dodávky ozařovače ze strany investora a uzavření dodatku č.2 v termínu po zpracování revize PD.

- Řešený posun termínu od 30.01.2025 do 30.06.2025 (150 dní)

Navrhovaná změna ceny díla: 2 553 853,82 Kč Kč bez DPH 3 090 163,12 Kč Kč vč. DPH	Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0 dní
---	---

Z toho :

VCP: 2 553 853,82 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
--------------------------------------	---	----------------------------	---

ZL za zhotovitele předal:	ZL za objednatele převzal:
---------------------------	----------------------------

hlavní stavbyvedoucí Metrostav DIZ s.r.o.	2	Májek dozor objednatele	Da
Tento Změnový list je podkladem		smluvních stran.	

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

85

Týká se: Doplnění rozvaděče

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL085/2024

Jiné:

Příloha č.2 – Nabídka zhotovitele

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v doplnění rozvaděče pro rozjištění vývodu z ATS, dle revize PD SO.21 a SO.22, vydané AD na základě požadavku investora.

Navrhovaná změna ceny díla:

215 050,00 Kč Kč bez DPH

260 210,50 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

215 050,00 Kč Kč bez DPH

MPC:

0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum
15.10.2022

Mgr. Májek
technický dozor objednatele

Datum

25.10.2022

Tento Změnový list je podkladem pro změnu smluvní podmínky smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

87

Týká se: Obklady a dlažby - Doplnění

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL087/2024

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, který spočívá v provedení dlažeb ve spojovacích krčích objektů a v místě čistící zóny, dle skutečného provedení na základě schválení AD.

Navrhovaná změna ceny díla:

51 310,88 Kč Kč bez DPH

62 086,16 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

51 310,88 Kč Kč bez DPH

MPC:

0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Dat

15

Májek

lozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

93

Týká se: Změna termínu dokončení, náklad - III.

Odkazy na:

specifikace:	Příloha č.2 – Rozbor položky VLK 02
výkresy:	-
rozpočet:	Příloha č.1 – ZL093/2024
Jiné:	Příloha č.3 – Vyúčtování za pojištění

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají nákladům na zařízení staveniště, pojištění stavby a nákladům na inženýrskou činnost vyplývající ze změny termínu dokončení – z důvodu nutného dokončení únikové trasy dle PBŘ, která se nachází v sousedním objektu a je prováděna v rámci jiné akce, kterou zhotovitel nerealizuje.

- Řešený posun termínu od 31.09.2025 do 30.09.2025 (92 dní)

Navrhovaná změna ceny díla:

469 165,30 Kč Kč bez DPH

567 690,01 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 469 165,30 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum

15.

Karel Májek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba, SMVS: 107V751003150			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096		účinnost dne: 12.10.2022	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	94
Týká se:	Finanční náklad - posun termínu		
Odkazy na:	specifikace:	-	
	výkresy:	-	
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL094/2024	
	Jiné:	-	
Popis změny díla: Finanční náklad zhotovitele z důvodu posunutí termínu 30.06.2025 do 30.09.2025. Po tomto termínu je uvažováno se zrušením zařízení staveniště.			
Navrhovaná změna ceny díla:		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
211 393,28 Kč Kč bez DPH		prodloužení *- zkrácení *	
255 785,87 Kč Kč vč. DPH		0 dní	
Z toho :			
VCP:	211 393,28 Kč Kč bez DPH		
MPC:	0,00 Kč Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
hlavní stavbyvedoucí Metrostav DIZ s.r.o.	Datum 15 -	Karel Májek inický dozor objednatele	
Tento Změnový list je podkladem pro n		dnání smluvních stran.	

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

95

Týká se: Movitý majetek - skutečnost

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL095/2025

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají skutečnému stavu movitého majetku zjištěnému v průběhu před přejímek díla. (kuchyně a jejich vybavení, čidla EPS, hydrantové sestavy, truhlářské výrobky)

Navrhovaná změna ceny díla:

-304 456,60 Kč Kč bez DPH

-368 392,49 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 210 934,80 Kč Kč bez DPH

MPC: -515 391,40 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Metrostav DIZ s.r.o.

Tento Změnový list je podklad

ek
objednatele

Ds

vních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO – pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA – výstavba, SMVS: 107V751003150

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-096

účinnost dne: 12.10.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

96

Týká se: Změna termínu dokončení, náklad - IV.

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL096/2025

Jiné:

Příloha č.2 – Pojištění stavby v řešeném období

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají nákladům na zařízení staveniště – ostraze, pojištění stavby a nákladům na vytápění, elektrickou energii a spotřebu vody vyplývající ze změny termínu dokončení – z důvodu uzavření dodatku č.2.

- Řešený posun termínu od 30.09.2025 do 30.11.2025 (60 dní)

Navrhovaná změna ceny díla:

555 903,00 Kč Kč bez DPH

672 642,63 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

555 903,00 Kč Kč bez DPH

MPC:

0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Tento Změnový list je podkladen

arel Májek

cký dozor objednatele

ání smluvních stran.

Hradec Králové, Nový areál FVZ UO - pracoviště radio-izotopické laboratoře a VIVÁRIA - výstavba
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2019-096 ze dne 7.10.2022 vč. Dodatku č.2

Rekapitulace stavby

Cena	SoD vč. dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.2	SoD vč. dodatku č. 2
bez DPH	281 857 709,87	33 632 328,54	12 025 576,39	21 606 752,15	303 464 462,02
DPH 21%	59 190 119,08	7 062 788,99	2 525 371,04	4 537 417,95	63 727 537,03
s DPH	341 047 828,95	40 695 117,53	14 550 947,43	26 144 170,10	367 191 999,05
Celkem	341 047 828,95	40 695 117,53	14 550 947,43	26 144 170,10	367 191 999,05

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
06.11.2025 07:49:00



Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
05.11.2025 12:18:13

Ing. Ladislava Hemerková
Digitálně podepsal
Ing. Ladislava Hemerková
Datum: 2025.10.20
14:25:27 +02'00'