

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
tel.:  
IČO:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Město Moravský Krumlov**

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov  
Mgr. Tomáš Třetina, starosta obce  
Mgr. Tomáš Třetina

00293199

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
tel./fax:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

**Agumont, s.r.o.**

Tkalcovská 1060/11, 674 01 Třebíč  
Janem Malíkem, jednatelem společnosti

24158313

CZ24158313

OR Brno oddíl C, vložka 89196

### 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. 3 Termín plnění a v čl. 4 Cena za dílo Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.5. 2017 na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch, ohradní zdi a zřízení veřejného osvětlení na hřbitově v Rakšicích“. Jedná se změnu ceny díla z důvodu více a méně prací vzniklých v průběhu realizace díla. Soupis víceprací a Soupis neprovedených prací je přílohou tohoto dodatku.

### 3. Termín plnění

Dokončení díla se sjednává nejpozději do **24. 10. 2017**, přičemž ve smluvně dohodnutém termínu, tedy do 15.9.2017 budou provedeny: mlatové chodníky, nové venkovní osvětlení, nový rozvod vody, zelené klidové plochy, chodník ze zámkové dlažby, květinový záhon a oprava zdí 03, 06, 07, 04 včetně brány.

#### 4. Cena díla

4.1 Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:

Cena díla dle původní SoD bez DPH	1.469.041,22 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.135.074,83 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	521.897,74 Kč
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>2.082.218,31 Kč</b>

**Daň odvede objednatel.**

4.2 Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

#### 5. Zvláštní a závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 5.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 5.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy „Soupis provedených víceprací“ a „Soupis neprovedených prací“.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 57. schůzi konané dne 16. 8. 2017.

#### Přílohy

Soupis provedených víceprací

Soupis neprovedených prací

25. 08. 2017


V Třebíči dne.....

25. 08. 2017

V Moravském Krumlově dne .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:



## 1. Soupis provedených víceprací

1	BRÁNA 2	49 639,25
2	MZK	148 875,00
3	OPRAVA ZDI	144 775,22
4	ŠPRICOVÁNÍ	504,00
5	VODOVOD	31 068,76
6	OPRAVA POLOŽKY Z M3 NA M2	405 601,50
7	ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY	47 692,00
8	OPRAVA ZDI 05	306 919,10
		<b>1 135 074,83</b>

## 7. VÍCEPRÁCE - BRÁNA 2

24	331231156RT2	Zdivo pilířů z lícových 29 , MC 10, s použitím suché maltové směsi,spárování	m3	1,44	8 500,00	12 240,00
		Pilíře: :				
		oprava 01: : 0,6*0,6*2*2		1,44		
26	338261328RTX	Stříška plotového pilíře 600x600 mm,betonová,PREFA, zákrytová deska, přírodní, kotvení,D+M	kus	2,00	266,00	532,00
		oprava 01: : 1+1		2,00		
114	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	25,00	142,00	3 550,00
		kotvící prvky: : 25*1		25,00		
115	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	55,00	103,00	5 665,00
		kotvící prvky: : 55*1		55,00		
116	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	80,00	76,00	6 080,00
		kotvící prvky: : 80*1		80,00		
117	767.1	Dvoukřídlá brána oplocení,ocelová,pomocná ocel.kce, nátěr antracit,kopie,kotvení,doplňky,details,D+M šířka 3m	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
118	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	327,00	572,25
						<b>49 639,25</b>

## 2. Mechanicky zpevněné kamenivo

654962112R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 21 cm	m2	595,50	250,00	148875,00
					<b>148875,00</b>

### 3. Oprava zdi

21	274313621R00	Beton základových pásů prostý C 20/25	m3	9,00	2100,00	18900,00
22	311232121R00	Zdivo z cihel lícových, odlehčených, tl. 290, oboustranné spárování Zídky: : oprava 01: : 1,5*2,95 oprava 03: : 1,5*7,65 oprava 05: : 1,5*4,1	m2	22,05	3 530,00	77 836,50
22	311232121R00	Zdivo z cihel lícových, plných, tl. 290, oboustranné spárování Hlavy zdiva: : oprava 01: : 0,15*2,95*1,5+ 1*0,135 oprava 03: : 0,15*7,65*1,5+2*0,135 oprava 05: : 0,15*4,1*1,5+1*0,135	m2	3,85	3530,00	13581,675
23	311231785R00	Příplatek za použití malty cementové MC 10 Zídky: : oprava 01: : 0,3*1,5*4 oprava 03: : 0,3*1,5*9 oprava 05: : 0,3*1,5*4,5  Hlavy zdiva: : oprava 01: : 0,15*0,6*4,0 oprava 03: : 0,15*0,6*9,0 oprava 05: : 0,15*0,6*4,5	m3	7,65	30,00	229,50
24	331231156RT2	Zdivo pilířů z CP lícových 29 P60, MC 10, s použitím suché maltové směsi, spárování Pilíře: : oprava 01,03,05: : 0,45*0,45*1,5*4	m3	1,22	8 500,00	10 327,50
25	310901115R00	Úprava líce při zdění režného zdiva, přesně na lišty Zídky: : oprava 01: : 2*1,5*4,0 oprava 03: : 2*1,5*9,0 oprava 05: : 2*1,5*4,5 Hlavy zdiva: : oprava 01: : (0,15*2+0,6)*4,0 oprava 03: : (0,15*2+0,6)*9,0 oprava 05: : (0,15*2+0,6)*4,5	m2	68,25	60,00	4 095,00
86	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	4,05	300,00	1 215,00

	oprava 03: : 0,30*1,5*9		4,05		
100 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 20,43*1	t	20,43	100,00	2 043,00
101 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 20,43*8	t	163,44	8,00	1 307,52
102 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 20,43*1	t	20,43	129,00	2 635,47
103 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 20,43*14	t	286,02	5,00	1 430,10
104 979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 20,43*1	t	20,43	210,00	4 290,30
Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
105 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 87,84*1	t	87,84	60,00	5 270,40
Díl: 711	<b>Izolace proti vodě</b>				
106 711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP na základy: : oprava 01: : 0,5*4 oprava 03: : 0,5*9 oprava06: : 0,5*5	m2	9,00	17,00	153,00
107 711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci na základy: : oprava 01: : 0,5*4 oprava 03: : 0,5*9 oprava 06: : 0,5*5	m2	9,00	76,00	684,00
108 62852264	Pás modifikovaný asfalt SBS skleněná vložka na základy: : Začátek provozního součtu oprava 01: : 0,5*4 oprava 03: : 0,5*9 oprava 06: : 0,5*5 Konec provozního součtu 9*1,15	m2	10,35	75,00	776,25

144775,22

#### 4. Postřik konstrukcí

44 620451211RT2	Postřik konstrukcí vnějších, MC, s použitím suché maltové směsi	m2	18,00	28,00	504,00
					<b>504,00</b>



## 5. VÍCEPRÁCE - VODOVOD

5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro rozvody vody: : 0,6*0,9*18	m3	10,72 10,72	600,00	6 432,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z deponie pro zásypy: vodevod: : 0,6*0,7*18	m3	7,56 7,56	75,00	567,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm zásypy-vodevod: : 0,6*0,2*18	m3	2,16 2,16	580,00	1 252,80
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásypy: : vodevod: : 0,6*0,7*18	m3	8,00 8,00	48,00	384,00
10	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m z deponie pro zásypy-vodevod: : 0,6*0,7*18	m3	7,56 7,56	75,00	567,00
11	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 z deponie pro zásypy-vodevod: : (0,6*0,7*18)*4	m3	30,24 30,24	45,00	1 360,80
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytek na skládku: : (2,16)	m3	2,16 2,16	83,00	179,28
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek na skládku: : (2,16)*14	m3	30,24 30,24	5,00	151,20
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek na skládku: : (2,16)	m3	2,16 2,16	8,00	17,28
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytek na skládku: : (2,16)	m3	2,16 2,16	210,00	453,60
62	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, vč. dodávky folie	m	18,00	9,00	162,00
63	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	18,00	12,60	226,80

64	28613430R	Trubka tlaková SDR11 PE100 25 x 2,3 mm PN16 náv	m	18,00	125,00	2 250,00
67	891163221R00	Montáž ventilů vypouštěcích závit. DN 32	kus	1,00	350,00	350,00
68	722238333R00	Ventil přímý, s vypouštěním DN 32 / souprava / poklop/ šachta	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
69	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	m	18,00	45,00	810,00
70	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	18,00	13,00	234,00
		Ventilová šachtice	ks	1,00	568,00	568,00
		Ventil odvzdušňovací	ks	1,00	116,00	116,00
		Revizní šachta - vypouštění vody, trativod	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
		Odbočka T-kus D+M	ks	2,00	184,00	368,00
		Montáž odbočka DN 32	ks	2,00	150,00	300,00
		Spojka HD 32 vnější	ks	2,00	62,00	124,00
		Koleno DN 32 90st.	ks	1,00	97,00	97,00
		Redukce mosaz 1/2	ks	2,00	80,00	160,00
		Spojka HD 32 vnitřní	ks	1,00	38,00	38,00
		Demontáž poklopu, úprava vodoměrné šachty, betonování	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
		Poklop ocelový 600x600 mm	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
		Montáž poklopu ocelového	ks	1,00	350,00	350,00
		D+M dvorní vpuť	ks	2,00	1 600,00	3 200,00

**31 068,76**

## 6. Oprava položky č. 22 z m3 na m2

22 311232121R00	Zdivo z cihel lícových, odlehčených, tl. 290, oboustranné spárování Zídky: : oprava 01: : 1,5*30 oprava 02: : 1,5*9,3	m2	58,95	3 530,00	208 093,50
22 311232121R00	Zdivo z cihel lícových, odlehčených 29, oboustranné spárování Hlavy zdiva: : oprava 01: : 0,15*30*1,5 oprava 02: : 0,15*9,3*1,5 oprava 03: : 0,15*46*1,5 oprava 05: : 0,15*47*2 oprava 06: : 0,15*38*2+0,15*38*1	m2	50,10	3530,00	176853,00
24 331231156RT2	Zdivo pilířů z CP lícových 29	m3	2,43	8500	20655
					<b>405 601,50</b>

## ☒ Olemování mlatové cesty, výškové opěrné body

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, ručně	m3	3,75	115,00	431,25
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	3,75	10,00	37,50
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50	600,00	900,00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,25	75,00	393,75
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,25	75,00	393,75
Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	21,00	45,00	945,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	5,25	83,00	435,75
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	73,50	5,00	367,50
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,25	8,00	42,00
Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,25	210,00	1 102,50
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/25 cm	m	39,00	290,00	11 310,00
Příčný práh mezi hroby , obrubník 1000x250x100	ks	47,00	380,00	17 860,00
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	25,00	28,00	700,00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 8-16	m2	14,50	90,00	1 305,00
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,50	130,00	1 885,00
Dlažba zámková betonová tl. 6 cm přírodní	m2	15,95	140,00	2 233,00
D+M žlab odvodňovací	10	8,00	450,00	4 500,00
D+M dvorní vpusť, prostup přes zed'	ks	1,00	2 850,00	2 850,00

**47 692,00**

## 8. OPRAVA ZDI 05

5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem zdi: : 1*36,08	m3	36,08 36,08	600,00	21 648,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z deponie pro zásypy: kolem zdi: : 1*26,68	m3	26,68 26,68	75,00	2 001,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem zdi: : 1*26,68	m3	26,68 26,68	48,00	1 280,64
10	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkopek mimo hřibov: : 1*36,08	m3	36,08 36,08	75,00	2 706,00
11	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 výkopek mimo hřibov: : 36,08*4	m3	144,32 144,32	45,00	6 494,40
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytek na skládku: : 1*9,40	m3	9,40 9,40	83,00	780,20
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek na skládku: : 9,40*14	m3	131,60 131,60	5,00	658,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek na skládku: : 1*9,40	m3	9,40 9,40	8,00	75,20
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,40	210,00	1 974,00
16	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	26,94	615,00	16 568,10
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 26,94*2,5	t	67,35 67,35	100,00	6 735,00
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 67,35*8	t	538,80 538,80	8,00	4 310,40
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 67,35*1	t	67,35 67,35	129,00	8 688,15
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	942,90	5,00	4 714,50

	67,35*14		942,90		
104 979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	67,35	210,00	14 143,50
	67,35*1		67,35		
105 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	95,38	130,00	12 399,40
	95,38*1		95,38		
88 962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	15,05	850,00	12 792,50
	zarovnání základu		15,05		
311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	39,00	647,00	25 233,00
311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - odstranění	m2	39,00	178,00	6 942,00
21 274313621R00	Beton základových pásů prostý C 20/25	m3	21,55	2100,00	45 255,00
	oprava 05: 0,5*1*30				
311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	19,17	2780,00	53 292,60
311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	9,00	634,00	5 706,00
311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování zdiva	m3	19,17	1270,00	24 345,90
622631101	Spárování MC vnějších pohledových ploch stěn z kamene	m2	61,63	47,00	2 896,61
949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	63,84	36,00	2 298,24
212572121R00	Lože trativodů z kameniva	m3	9,40	1161,00	10 913,40
	Odvodnění trativodu přes zeď	kpl	1,00	2500,00	2 500,00
61 639571311R00	Textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky textilie	m2	22,08	42,00	927,36
	Oprava zdiva z vybouraného materiálu	m2	3,20	2700,00	8 640,00
	Zeď 06: 3,2*1		3,20		

**306 919,10**

## 2. Soupis neprovedených prací - méněpráce

4	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	3000,00	3 000,00
5 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
8 005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9 00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
11 005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
12 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
15 1.1	Zajištění publicity dle podmínek ROP a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000	15000,00	15 000,00
19 1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	hod	5,00000	250,00	1 250,00
20 1.6	Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond	hod	5,00000	250,00	1 250,00
21 1.7	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
23 1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního	hod	25,00000	200,00	5 000,00
24 1.10	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
27 1.13	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
28 1.14	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	Soubor	1,00000	200,00	200,00
29 1.15	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
30 1.16	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
32 1.18	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
34 1.20	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
36 1.22	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
41 1.27	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

42 1.28	Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení kolízí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.)	hod	50,00000	250,00	12 500,00
3 131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ výkopy pro komunikace: : chodník: : 0,25*11,7	m3	2,93	115,00	336,95
4 131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 chodník: : 0,25*11,7	m3	2,93	10,00	29,30
5 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem márnice: : 0,5*0,2*2*(4+5)	m3	1,80	600,00	1 080,00
6 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m kolem márnice: : 0,5*0,2*2*(4+5) pro rozvody vody: : 0,6*0,9*53,1	m3	30,47	40,00	1 218,80
7 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z deponie pro zásypy: : kolem márnice: : 0,5*0,2*2*(4+5)	m3	1,80	75,00	135,00
12 162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přebytek na skládku: : (4,73)	m3	4,73	83,00	392,59
13 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek na skládku: : (4,73)*14	m3	66,22	5,00	331,10
14 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek na skládku: : (4,73)	m3	4,73	8,00	37,84
15 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přebytek na skládku: : (4,73)	m3	4,73	210,00	993,30
22 311232121R00	Zdivo z cihel lícových,plných,tl. 290, oboustranné spárování Zídky: : oprava 01: : 0,3*1,5*36,5 oprava 02: : 0,3*1,5*10 Hlavy zdiva: : oprava 01: : 0,15*0,6*36,5 oprava 02: : 0,15*0,6*10 oprava 03: : 0,15*0,6*46 oprava 05: : 0,15*0,6*47 oprava 06: : 0,15*0,6*38+0,15*0,3*38	m2	38,61	5 400,00	208 494,00
			16,43		
			4,50		
			3,29		
			0,90		
			4,14		
			4,23		
			5,13		



32	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 8-16 chodník : 13,5*1	m2	13,50 13,50	90,00	1 215,00
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník : 13,5*1	m2	13,50 13,50	130,00	1 755,00
36	59245020R	Dlažba zámková betonová tl. 6 cm přírodní chodník : 13,5*1,1	m2	14,85 14,85	140,00	2 079,00
37	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2  fasáda márnice : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$ fasáda márnice-ostění,nadpraží : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$ fasáda márnice-pod terénem : $0,2*2*(4+5)$	m2	61,10 55,50 2,00 3,60	10,00	611,00
38	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem  fasáda márnice : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$ fasáda márnice-ostění,nadpraží : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$ fasáda márnice-pod terénem : $0,2*2*(4+5)$	m2	61,10 55,50 2,00 3,60	50,00	3 055,00
39	28350113X	Profil okenní zčišťovací s tkaninou, dl. 2,4m, kotvení,pružné napojení,doplňky,detaily,D+M ostění a nadpraží : $1+1+2*2+0,5*2$	m	7,00 7,00	70,00	490,00
40	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta, kotvení,doplňky,detaily,D+M ostění : $2*2+0,5*2$ rohы objektu : $4*3$	m	17,00 5,00 12,00	66,00	1 122,00
41	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou, a okapničkou,kotvení,doplňky,detaily,D+M nadpraží : 1+1	m	2,00 2,00	147,00	294,00
42	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan, připojovací,kotvení,doplňky,detaily,D+M parapet : 1*1	m	1,00 1,00	107,00	107,00
43	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení fasáda márnice : $(1*2+1*0,5)$	m2	2,50 2,50	34,00	85,00
44	620451211RT2	Postřík konstrukcí vnějších, MC, s použitím suché maltové směsi fasáda márnice : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$ fasáda márnice-ostění,nadpraží : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$ fasáda márnice-pod terénem : $0,2*2*(4+5)$	m2	61,10 55,50 2,00 3,60	28,00	1 710,80
45	602011112R00	Omitka jádrová ručně fasáda márnice : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$	m2	61,10 55,50	100,00	6 110,00

	fasáda márnice-ostění,nadpraží: : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$		2,00		
	fasáda márnice-pod terénem: : $0,2*2*(4+5)$		3,60		
46 622311011R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 50 mm, s okapničkou, tl. 2mm, tvrzený AL	m	17,00	118,00	2 006,00
	fasáda márnice: : $2*(4+5)-(1)$		17,00		
47 622323041R00	Penetrace podkladu fasády - ETICS	m2	61,10	18,00	1 099,80
	fasáda márnice: : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$		55,50		
	fasáda márnice-ostění,nadpraží: : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$		2,00		
	fasáda márnice-pod terénem: : $0,2*2*(4+5)$		3,60		
48 713131162R00	Montáž izolace na tmel a šroubovací hmoždinky, cihla	m2	61,10	120,00	7 332,00
	fasáda márnice: : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$		55,50		
	fasáda márnice-ostění,nadpraží: : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$		2,00		
	fasáda márnice-pod terénem: : $0,2*2*(4+5)$		3,60		
49 713132111R00	Přebroušení izolantu	m2	61,10	5,00	305,50
	fasáda márnice: : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$		55,50		
	fasáda márnice-ostění,nadpraží: : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$		2,00		
	fasáda márnice-pod terénem: : $0,2*2*(4+5)$		3,60		
50 622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky. tmelu bezcementového	m2	57,50	90,00	5 175,00
	fasáda márnice: : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$		55,50		
	fasáda márnice-ostění,nadpraží: : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$		2,00		
51 28375943	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 30 mm, ETICS	m2	1,93	39,00	75,08
	fasáda márnice-ostění,nadpraží: : $(0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2))*1,1$		1,93		
52 28375945R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm, ETICS	m2	52,55	65,00	3 415,75
	fasáda márnice: : $(3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5))*1,1$		61,05		
	odečet soklu: : $-0,5*(2*(4+5)-1)$		-8,50		
53 28376340.01	Deska XPS ETICS tl. 30 mm	m2	0,28	92,00	25,30
	fasáda márnice-parapet: : $0,25*(1)*1,1$		0,28		
54 2837634003R	Deska XPS ETICS tl. 50 mm	m2	12,46	115,00	1 432,90
	fasáda márnice-pod terénem: : $0,2*2*(4+5)*1,1$		3,96		
	fasáda márnice-sokl: : $0,5*(2*(4+5)-1)$		8,50		
55 602011187RS7	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová RAL 9010, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm,ETICS	m2	57,50	300,00	17 250,00
	fasáda márnice: : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$		55,50		
	fasáda márnice-ostění,nadpraží: : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$		2,00		
56 622471328R00	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, slož. 1 - 2	m2	57,50	100,00	5 750,00
	fasáda márnice: : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$		55,50		

	fasáda márnice-ostění,nadpraží : $0,25*(1+2*2+1*2+0,5*2)$		2,00		
57 627452111RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel, cementovou maltou	m2	67,00	120,00	8 040,00
	Zídky :				
	oprava 05: : 1*1*47		47,00		
58 62.1	Kotvení PUR pěnou,provedení detailů, zapravení,začištění ploch,D+M	m3	0,50	2 500,00	1 250,00
	detaily: : 0,5*1		0,50		
60 639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	5,00	264,00	1 320,00
	kolem márnice: : $0,5*(4,5+5,5)$		5,00		
61 639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky textilie	m2	5,00	42,00	210,00
	kolem márnice: : $0,5*(4,5+5,5)$		5,00		
78 941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	64,80	25,00	1 620,00
	fasáda márnice: : $(4,5-1,8)*(18+1,5*4)$		64,80		
79 941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	129,60	25,00	3 240,00
	fasáda márnice: : $(4,5-1,8)*(18+1,5*4)*2$		129,60		
80 941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	64,80	20,00	1 296,00
	fasáda márnice: : $(4,5-1,8)*(18+1,5*4)$		64,80		
81 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	64,80	9,00	583,20
	fasáda márnice: : $(4,5-1,8)*(18+1,5*4)$		64,80		
82 944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	129,60	6,00	777,60
	fasáda márnice: : $(4,5-1,8)*(18+1,5*4)*2$		129,60		
83 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	64,80	6,00	388,80
	fasáda márnice: : $(4,5-1,8)*(18+1,5*4)$		64,80		
89 978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100%, stupeň složitosti 1-4	m2	60,00	45,00	2700,00
	oprava 05: 2*1*30				
90 978023411ROO	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného	m2	67,00	30,00	1800,00
	oprava 05: 2*1*30				
91 764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,00	20,00	20,00
	márnice: : 1*1		1,00		
92 764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	12,00	10,00	120,00
	márnice: : 6*2		12,00		
93 764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	10,00	15,00	150,00
	márnice: : 2*5		10,00		
99 978036131R00	Otlučení omítek vnějších v rozsahu 20 %	m2	55,50	11,00	610,50
	fasáda márnice: : $3*2*(4+5)+4*1*0,5*2-(1*2+1*0,5)$		55,50		

100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 3*1	t	3,00	100,00	300,00
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 3*8	t	24,00	8,00	192,00
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 3*1	t	3,00	129,00	387,00
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3*14	t	42,00	5,00	210,00
104	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 3*1	t	3,00	210,00	630,00
110	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm márnice: : 1*1	m	1,00	346,00	346,00
111	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm márnice: : 6*2	m	12,00	258,00	3 096,00
112	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm márnice: : 2*5	m	10,00	165,00	1 650,00
113	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,80	52,57	94,63
30	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, fr.16-32 mlatové cesty: : 560,5*1	m2	560,50	65,00	36 432,50
31	564831112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm, fr.8-16 mlatové cesty: : 560,5*1	m2	560,50	70,00	39 235,00
33	571904211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 20 kg/m2, zhutnění mlatové cesty: : 560,5*1	m2	560,50	7,00	3 923,50
24		Zdivo pilířů CP lícových 29 P60	m2	4,75	11500,00	54625,00
71		Osazení plastové šachty z dílů prům. 600mm	kus	1,00	1200,00	1200,00
72		Dno šachtové DN 600mm	kus	1,00	5500,00	5500,00
73		Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000mm	kus	1,00	1800,00	1800,00
74		Adaptér teleskopický DN 600	kus	1,00	1900,00	1900,00
75		Osazení poklopu s rámem, vč. Dodávky poklopu	kus	1,00	4500,00	4500,00

**521 897,74**