

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD ČR

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

190.1 / 001

Číslo ZBV/skupina:

062/3,5

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
062	-3 743,40	14 410 765,70	14 407 022,30

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.24

15:07:53 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Podepsal

Datum: 2025.11.24

15:26:35 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

26.11.2025 13:44:02

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.26 13:02:46

+01'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

26.11.2025 14:15:17

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD ČR

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
190.1/001

Číslo ZBV:
062.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo k aktualizaci výměr jednotlivých stavebních položek a upřesnění prací.
Změna se týká položek: 914132, 914521, 914922

Změna byla dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuální verzi zařazena do Skupiny 3 Nepředvídané změny. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků - závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 743,40	30 037,00	26 293,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Podepsal

Datum:

2025.11.24

15:26:57 +01:00

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Správce stavby

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

26.11.2025 13:42:58

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222, 223, 224 Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

26.11.2025 14:14:31

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.24

15:08:41 +01:00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 062.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD ČR

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM											
5	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT											
11	914922	SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM											
Celkem								39 787,80	-3 743,40	30 037,90	66 081,40	26 293,60	66,08

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 190.1/001	Číslo ZBV: 062.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD ČR		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

ZBV je zpracována v souladu s Pokynem Správce stavby č. POK 28 ze dne 4. 4. 2025, který navazuje na dvě jednání všech dotčených stran konaná dne 19. 1. 2024 a 5. 12. 2024. Na prvním jednání byla komplexně řešena problematika vodorovného, svislého a proměnlivého dopravního značení a ZPI. Jednání řešilo ucelenou koncepci dopravního značení v prostoru sousedícího s nově budovaným městským sportovním a kulturním centrem.

Na druhém jednání byly projednány a odsouhlaseny definitivní požadavky na dopravní značení jednotlivých správců. V souladu s projednaným a odsouhlaseným řešením došlo k doplnění velkoplošného dopravního značení k Areně Brno (výměně a doplnění hranolů PDZ). Dále bylo doplněno svislé a vodorovné dopravní značení v úseku mezi stavbu VMO Žabovřeská a VMO Baueroва.

Změny byly dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuální verzi zařazeny do Skupiny 5 Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků - závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	14 380 728,70	14 380 728,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Podpisový list Datum: 2025.11.24 15:27:10 +01'00'
Supervize	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.11.2025 13:48:00
Správce stavby	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.11.2025 14:15:39
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.11.24 15:09:17 +01'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 062.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - RSD

Číslo a název SO/PS:
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD ČR

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis acenění změn položek - pro ZBV číslo: 062.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD
Číslo a název SO/PS:
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název rozpočtu:
190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD ČR

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	095132R.	VÝMĚNA HRANOLŮ PDZ VEDLE VOZOVKY TR 2 - DOD, MONT, DEMONT											
107	0190107R.	VÝMĚNA HRANOLŮ PDZ NA NOHU PORTÁLU VELIKOSTI 1028x1500 MM. TR 2 - DOD, MONT, DEMONT											
108	0190108R.	VÝMĚNA HRANOLŮ PDZ NA BŘEVNO PORTÁLU VELIKOSTI 1028x1500 MM. TR 2 - DOD, MONT, DEMONT											
109	916C3.	DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ											
110	0190110R.	ZMĚNA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU, VČETNĚ VÝROBNÍCH LISTŮ VELKOPLOŠNÉHO DZ											
111	0190111R.	INTEGRACE A ÚPRAVY ŘÍDÍČHO SYSTÉMU DO PÍSAŘECKÉHO TUNELU, ZMĚNA GRAFIKY											
112	076799R	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇKY KONSTRUKCE											
113	096618R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH											
Celkem								369 126,30	0,00	14 380 728,70	14 749 855,00	14 380 728,70	3 895,88

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: