

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SPD/14/2024 ze dne 31.5.2024

ke stavbě

„KŘÍŽANOV – INTENZIFIKACE ČOV“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIC:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni:
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

[redacted], vedoucí manažerka

[redacted], vedoucí manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIC:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

(dále jen **zhotovitel**)

VH atelier spol. s r.o.

Ing. Ivo Pospíšil (jednatel společnosti)

Ing. Ivo Pospíšil (jednatel společnosti)

49437267

CZ49437267

Komerční banka a.s.

27-8608850237/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodů časové náročnosti projednání prováděcích detailů s provozovatelem ČOV na uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo. Změna se týká odstavce IV.

Původní znění:

Odstavec IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

Bod 1) Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v lhůtách v příloze č. 1. této smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást.

Termín dokončení a předání díla:

dle rozsahu A/ - C/: do 28.2.2025,

dle bodu E/ - D/: do 15.12.2025

Nové znění:

Odstavec IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

Bod 1) Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v lhůtách v příloze č. 1. této smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást.

Termín dokončení a předání díla:
dle rozsahu A/ - C/: do 28.2.2025,
dle bodu E/ - D/: do 15.2.2026

Čl. 3 – Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo SPD/14/2024 ze dne 31.05.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Nedílnou přílohou je jednoduchý harmonogram stavebních prací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Brně, dne


Datum: 2025.11.30 13:53:59
+01'00'

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko


Datum: 2025.11.28
12:30:28 +01'00'

zhotovitel:
VH atelier spol. s r.o.