

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Jáma, Melhutka ř. km 12,5-13,1 – PD, AD; č. S954/2025/047/Běl**

ze dne 9. 4. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Petr Děták

se sídlem Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 064 95 451

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo „Jáma, Melhutka ř. km 12,5-13,1 – PD, AD“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2025 smlouvu o dílo Jáma, Melhutka ř. km 12,5-13,1 – PD, AD č. S954/2025/047/Běl (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, jež vyplynula z projednání záměru s AOPK ČR dne 18.11.2025 (Příloha č. tohoto dodatku) a změna doby plnění díla na základě zápis z výrobního výboru ze dne 24.11.2025 (Příloha č. 2 tohoto dodatku).

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Čl. II odst. 5 smlouvy, který se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 7. 2026. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat objednateli v dílčích termínech tato dílčí plnění v souladu s nabídkovým rozpočtem:

1. Etapa – zajištění podkladů pro návrh technického řešení:

- geodetické zaměření v rozsahu uvažované stavby
- hydrologické údaje ČHMÚ
- inženýrsko-geologický průzkum
- přírodovědecký průzkum a vyhodnocení záměru, prověření lokality z hlediska výskytu ZCHD živočichů a rostlin (zároveň vyhodnocení záměru jako podklad k žádosti o dotaci z OPŽP)
- ověření vedení technické infrastruktury (existence inženýrských sítí, ověření existence studní v bezprostřední blízkosti toku)

Termín odevzdání do 30. 6. 2025

2. Etapa – projektová dokumentace pro povolení stavby a IČ

- zpracování PD pro stavební povolení dle přílohy č.2 vyhlášky 131/2024 o dokumentaci stavby včetně zpracování podmínek a připomínek k návrhu PD dle závěrů inženýrské činnosti.
- povolení ke kácení dřevin na nelesních pozemcích, včetně zpracování situace kácení dřevin, soupisu dřevin a jejich vyznačení a očíslování v terénu (povolení bude součástí JES), součástí bude vyznačení a očíslování kácených dřevin v terénu.
- Hydraulické posouzení záměru (hydraulickým modelem), zpracování záplavových čar pro stávající i návrhový stav (pro Q5, Q20, Q100)

- inženýrská činnost pro potřeby podání žádosti o povolení stavby - projednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými institucemi
- zajištění jednotného environmentálního stanoviska (JES)
- zajištění vizualizace koncepce návrhu pro jednání se zastupitelstvem obce (bude provedeno již v průběhu etapy (předpoklad nejdéle do 31.1.2026)

Termín odevzdání do 30. 4. 2026

3. Etapa - Zpracování dokumentace pro provádění stavby

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s aktuální legislativou dle přílohy č.8 vyhlášky 131/2024 o dokumentaci staveb včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
- návrh plánu BOZP
- návrh povodňového plánu

Termín odevzdání do 31. 7. 2026

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uvedeny jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis z projednání záměru s AOPK ČR ze dne 18.11.2025
Příloha č. 2 – Zápis z výrobního výboru ze dne 24.11.2025

V Benešově, dne:
dle elektronického podpisu

V Zahorčicích, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Děták

Projednáni záměru Jáma, Melhutka ř.km 12,5-13,1 S AOPK ČR

Dne: 18.11.2025

Přítomni:

████████████████████ Jižní Čechy

████████████████████ Jižní Čechy

████████████████████ LČR, ST OPV

████████████████████ LČR, ST OPV

████████████████████ – projektant

Předmět jednání:

Předmětem jednání bylo projednání návrhu technického řešení záměru s ohledem na zájmy ochrany přírody a možnosti financování z OPŽP nebo NPŽP jako přírodě blízké protipovodňové opatření.

Projektant představil návrh technického řešení včetně souvislosti a limitů v území. Jako zásadní byly v rámci návrhu zohledněny požadavky starosty obce na zachování dílčích ploch bez zástavby s ohledem na obcí pořádané akce, dále nivelety stávajících mostů a vedení inženýrských sítí.

Dále byli diskutovány následující body:

- 1) Zástupci AOPK upozornili na nedostatečnou morfologickou členitost. Návrh se jeví jako relativně homogenní koryto, kdy se nahrazuje jeden druh opevnění za jiný. Z tohoto důvodu doporučují i s ohledem na požadavek financování z OPŽP nebo NPŽP následující úpravy návrhu technického řešení:
 - koryto a zejména kynetu provést s větší morfologickou členitostí ve dně s možností alespoň částečného vývoje v rámci rozsahu dna koryta a to i s ohledem na předpokládaný splaveninový režim (v rozsahu, který umožňuje zároveň zachování stability koryta jako celku). Diskutována byla i možnost dovozu štěrkového sedimentu pro první inicializaci vývoje (do budoucna se předpokládá samovolné doplňování štěrkových splavenin tokem z výše ležící části povodí).
 - lokálně, dle domluvy zejména ve spodní a případně střední části úpravy, provést rozšíření koryta – možnost větvení koryta, vytvoření morfologické členitosti, případně drobné boční tůň.
 - zajistit přístupnost toku a upravit příbřežní zóny s ohledem na přístup veřejnosti, zatraktivnit vodní tok pro veřejnost, možnost překonání toku přes šlapáky a podobně.
- 2) Z hlediska financování je možné, dle aktuálních programů, záměr financovat z NPŽP (podoblast 8) . V současné době běží výzva č.19 Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace vodních toků, kde je možné žádat o podporu obdobných záměrů – jejichž předmětem je realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, **včetně zvýšení kapacity koryta**

složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.)

Vzájemně bylo domluveno, že Lesy České republiky, s.p. ve spolupráci s projektantem návrh projektové dokumentace přepracují dle výše uvedených požadavků a následně znovu projednají (odsouhlasí) a to včetně projednání s obcí Mičovice (zejména zásahy do bočních pozemků obce s ohledem na zájmy obce v daném území – svolají LČR). Na jednání s obcí budou přizváni zástupci AOPK ČR.

Zapsal: [REDACTED]

Za AOPK ČR odsouhlasila: [REDACTED]

Výrobní výbor k akci PD „Jáma, Melhutka ř.km 12,50-13,10“

Dne 24.11.2025

Přítomni: [REDACTED] Lesy České republiky .s.p.

[REDACTED] projektant

Předmětem jednání bylo projednání postupu prací s ohledem na závěry jednání s AOPK ČR, která vnesla připomínky k technickému řešení, které s ohledem na předpoklad financování záměru z OPŽP (NPO) požaduje do projektu zpracovat. (viz zápis z jednání z 18.11.2025).

Na základě tohoto jednání projektant prověřil časovou náročnost změny s ohledem na termíny a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Projektant požádal objednatele o prodloužení termínu II. Etapy prací do 30.4.2026 a úměrně tomu třetí etapy do 31.7.2026. Předpokládá se do konce roku 2025 dokončení konceptu a projednání a odsouhlasení upraveného návrhu s obcí Mičovice. Následně bude probíhat projednání a zajištění JES.

Zástupce objednatele prověří možnost uzavření termínového dodatku SoD.

Zapsal: [REDACTED]

[REDACTED]