



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 6. 2025

uzavřený dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

Zadavatel:

Název: Masarykova základní škola Polička

Sídlo: nábr. Svobody 447, Horní Předměstí, 572 01 Polička

IČ: 43509541

Zastoupený:

(dále jen „Zadavatel“)

a

Zhotovitel:

Název: S.B.J. s.r.o.

Sídlo: U Vlečky 1051, 572 01 Polička

IČ: 09706020

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 46711

Zastoupený:

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Dne 24. 6. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavební práce v rámci zakázky Venkovní učebna Masarykovy základní školy Polička (dále jen „Smlouva“).
2. Na základě skutečností uvedených níže se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v souladu s § 222 ZZVZ a následující. Podrobné odůvodnění změn a další skutečnosti jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku.

3. Předmět změny

1. Z důvodů uvedených výše a v přílohách tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách, které jsou uvedeny v příloze:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Změnový list - méněpráce
2. Ostatní změny:
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, není-li uvedeno jinak.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

5. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný a že byl uzavřen svobodně a vážně.

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – Změnový list - méněpráce

V Poličce dne 12. 11. 2025

Za Zadavatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	20251124 Venkovní třída, Masarykova základní škola		
Objekt:	01 Venkovní třída, zpevněné plochy, mobiliář		
Rozpočet:	01 Změnový list - méněpráce		
Zadavatel	Masarykova základní škola Polička nábř. Svobody 447 57201 Polička - Horní Předměstí		IČO: 43509541 DIČ:
Zhotovitel:	S.B.J. s.r.o. U Vlečky 1051 57201 Polička - Horní Předměstí		IČO: 09706020 DIČ: CZ09706020
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-16 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-12 000,00
Celkem			-28 500,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-28 500,00 CZK
Základní DPH	21 %		-5 985,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-34 485,00 CZK
v Poličce dne 12.11.2025			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: 20251124 - Venkovní třída, Masarykova základní škola

Popis objektu: 01 - Venkovní třída, zpevněné plochy, mobiliář

Popis rozpočtu: 01 - Změnový list - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-16 500,00	57,9
ON	Ostatní náklady	ON			-12 000,00	42,1
Cena celkem					-28 500,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20251124	Venkovní třída, Masarykova základní škola
O:	01	Venkovní třída, zpevněné plochy, mobiliář
R:	01	Změnový list - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-16 500,00
1	210200020RAA	Hromosvod pro rodinné domy, Příslušenství upevnění hromosvodu - držák jímací tyče na střešní krov, zahnutý; FeZn; průměr do 18 mm	kompl	-1,00000	16 500,00	-16 500,00
	pozn.:	po konzultaci bylo dohodnuto, že pro daný objekt není nutné provedení				
Díl: ON		Ostatní náklady				-12 000,00
2	005-X4	Archeologický dohled po dobu provádění zemních prací+zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla	soub	-1,00000	12 000,00	-12 000,00
	pozn.:	bylo dohodnuto, že pro daný rozsah nebude nutné řešit průzkum				
Celkem						-28 500,00