

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 23/231/33/2016 ze dne 30. 8. 2016

(dále jen „Dodatek“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Ing. Petr Hejduk, pověřený zastupováním funkce ústředního ředitele ČSSZ
Jednající:	Ing. Jan Halíř, ředitel sekce ekonomicko-správní
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost NEPRO – Podzimek a synové – Revitalizace budovy České správy sociálního zabezpečení

Vedoucí společník – společnost NEPRO stavební a.s.

Sídlo:	Klášteřec nad Ohří - Útočiště 632, PSČ 43151
IČO:	27342093
DIČ:	CZ27342093

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, B 2399

Druhý společník – společnost Podzimek a synové s.r.o.

Sídlo:	Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
IČO:	46978194
DIČ:	CZ46978194

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 7883

Zastoupená: XXXXXXXXXX předsedou představenstva společnosti NEPRO stavební a.s.

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 8. 2016 smlouvu o dílo č. 23/231/33/2016 za účelem provedení kompletního zateplení obvodového pláště budovy Objednatele, zateplení střechy s položením nové hydroizolace a výměny okenních a dveřních výplní, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že Článek 3 odstavec 3.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatel k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Výzvu k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem odešle objednatel nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení vyznění o schválení Stanovení výdajů financování předmětu této smlouvy ze státního rozpočtu, z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatel k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatel a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě 13 měsíců a 14-ti kalendářních dní ode dne předání staveniště (limitní termín).

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatel.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl Objednatel uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne - 7 -09- 2017

V Klášterci nad Ohří dne

Objednatel
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Ústředí
SSZ Křížová 25
2 225 08 Praha 5
Ing. Jan Halíř
ředitel sekce ekonomicko-správní

Zhotovitel nepro
NEPRO stavební a.s.
Útočičtě 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebnicz
předseda představenstva společnosti
NEPRO stavební a.s.