

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava povrchu vozovky v úseku ul. Nákladní a Karla IV., Žatec“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 269
E-mail: pataky@mesto-zatec.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 9005-422481/0100
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“
ERKA Žatec s. r. o.
Název zhotovitele
se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 24522.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Roman Komárek, jednatel
Telefon, fax: +420 415 711 026
Mobil: XXXXXXXXXX

E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech technických:

Roman Komárek, jednatel

Telefon, fax: +420 415 711 026

Mobil:

E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail: erkazatec@seznam.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 27326764

DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava povrchu vozovky v úseku ul. Nákladní a Karla IV., Žatec**“ ze dne 30. 05. 2017, dále jen smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

Cena díla bez DPH	1 462 517,-- Kč
DPH z ceny díla	307 129,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	1 769 646,-- Kč
Slovy: Jedenmiliónsedmsetšedesátdevěttisícšestsetčtyřicetset korun českých	

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a doložených a oceněných méněprací a víceprací zhotovitelem a činí:

Cena díla bez DPH 1.754.405,11 Kč

DPH z ceny díla 368.425,07 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 2.122.830,18 Kč

Slovy: Dvamiliónystodvacetdvatisísosmsettřicetkorunosmnácthaléřůčeských

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - Změnový list (krycí list)
 - méněpráce a vícepráce v položkovém rozpočtu
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne.....

V Žatci dne:
za objednatele:

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Roman Komárek
jednatel