

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 25/25

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

název: **Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje**
sídlo: B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 48199931
DIČ: CZ48199931
číslo účtu: 234602215/0300
číslo datové schránky: g4umvrn
jednající prostřednictvím: MUDr. Jakub Jan Hájek, MBA, ředitel ZZS JČK

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Roman Kučera
sídlo: Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice
IČO: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249
číslo účtu: 2500196205/2010
číslo datové schránky: 4z58kq3
jednající prostřednictvím: Roman Kučera

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Preamble

1. Dne 20.10.2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo: **„Opravy myčky a přípravy v budově ZZS JČK B. Němcové 1931/6, České Budějovice“**, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést dílo pro objednatele za podmínek ve smlouvě blíže uvedených.
2. Tento Dodatek č.1 je uzavřen ke Smlouvě specifikované v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č.1 uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení.
3. Tento Dodatek č.1 zahrnuje změny díla dle Změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.
4. Ke změně díla dle Změnového listu č.1 dochází v důsledku změn v něm uvedených.

II.
Změna smlouvy

1. V důsledku změn uvedených ve Změnovém listu č.1 se zvýší cena díla o částku ve výši 284 961,95 Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny ceny díla je obsažen ve Změnovém listu č.1.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 mění původní text čl. IV. odst. 2 Smlouvy, tak že nově zní:
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	1.563.521,95 Kč
DPH z celkové ceny:	328.339,61 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.891.861,56 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.10.2025.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá a je vyhotoven v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi Dodatku č.1.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 včetně jeho příloh, s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí.
4. Veškerá ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, zůstávají i nadále platná o účinná.
5. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle, a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci si tuto smlouvu, vč. příloh, přečetli, je jím znám jejich obsah a souhlasí s ním, což stvrzují podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha	Změnový list č. 1
---------	-------------------

Objednatel: 3.12.2025

Zhotovitel: 2.12.2025

.....
MUDr. Jakub Jan Hájek, MBA, ředitel ZZS JČK

.....
Roman Kučera